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"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

O J6 N° 	-2017-GIP/GM/MPMN  

Moquegua, 20 uJ.2017 
VISTOS: 

El Proveído N° 750-2017-GAJ/MpMN Informe N° 551-2017-GPP/GM/MpMN, Informe N° 1003-2017-SPH/GPFIGM/MPMN, Informe N° 2182-2017-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 141-2017-LERC-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 1673-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, Informe N° 045-2017-NAYR-
SEI/GIP/GM/MPMN, Memorándum N° 635-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, se solicita la Ampliación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°02 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.1 N°352 en la Asociación de Vivienda el Mirador, Nuevo Promuvi, del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" con código SNIP N° 347685, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 1940  de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotor del Desarrollo 
Local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; 
que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° concordante con el artículo 430 
 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una 

de las atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y 
resuelve asuntos de carácter administrativo; 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-
A/MPMN, del 23 de noviembre del 2015, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca 
mención y bajo responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas en la Gerencia de 
Infraestructura Pública, delegando entre otras la facultad de aprobar los planes de trabajo y sus 
modificatorias para la elaboración de estudios o expedientes técnicos de proyectos y obras; 

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-
88-CG, del 18 de julio de 1988, establece que es requisito indispensable para le ejecución de estas obras 
contar con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá 
básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto 
base con análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras [...j; 

Que, según el literal 2) del artículo 23° de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, establece que la fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u 
otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en la presente Directiva 
para los estudios definitivos o expedientes técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, 
especificaciones técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, conforme al marco legal vigente; 

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las Disposiciones 
Generales, de la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes 
Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MpMN, del 28 de diciembre de 2015, establece que el 
Proyectista Responsable deberá presentar informe de sustento para los adicionales: ampliación de 
presupuesto o ampliaciones de plazo. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 0006-
2017-GIP/GM/MPMN de fecho 08 de febrero del 2017, se aprueba el plan de trabajo para la 

Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación 
Inicial de la I.E.I N° 352, en la Asociación de Vivienda el Mirador, Nuevo Promuvi, del Centro Poblado de San 
Antonio del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con un plazo de 120 días 
calendario, con un presupuesto de 5/. 141,683,00 soles; 
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Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 076-2
017-GIP/GM/MPMN, de fecha 05 de setiembre del 2017, se aprueba la Ampliación de Plazo N°01 del 

Plan de Trabajo, para lo Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Educación Inicial de la I.E.1 N° 352 en la Asociación de Vivienda el Mirador, Nuevo Promuvi, del 
Centro Poblado de San Antonio del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" con 
código SNIP N° 347685, por un plazo de 84 días calendarios; 

Que, mediante Memorándum N° 635-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, de fecha 
18 de setiembre del 2017, la Ing. Valentina V. Quispe Huillca - Sub Gerente de Estudios de Inversión, designa 
al Ing. Nelson Alvaro Yucra Ramos como responsable del Proyecto denominado: "Mejoramiento del Servicio 
Educativo del Nivel Inicial de la I.E.1 N°352 el Mirador, Nuevo Promuvi del Centro Poblado de San Antonio del 
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" con código SNIP N° 347685, debiendo 
tomar las acciones necesarias, teniendo en consideración el Art. 20° Declaración de Viabilidad de la 
Directiva General Vigente del Sistema Nacional de Inversión Publica, y la Directiva de Elaboración de Expedientes Técnicos N° 103-2015-GM/MPMN de fecha 28 de diciembre del 2015; 

Que, mediante Informe N° 045-2017-NAYR-SEI/G1p/GM/MPMN de fecha 
20 de setiembre del 2017, el Ing. Nelson A. Yucra Ramos - Responsable de Proyecto con CIP. N° 161167, 
remite a la Ing. Valentina V. Quispe Huillca - Sub Gerente de Estudios de Inversión la Ampliación de Plazo N° 
02 y Ampliación Presupuestal N° 01, correspondiente al Plan de Trabajo para el Proyecto denominado: 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.1 N° 352 en la Asociación de Vivienda 
el Mirador, Nuevo Promuvi del Centro Poblado de San Antonio del Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua" con código SNIP N° 347685, solicitando se derive a la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras para su evaluación y posterior aprobación; 

Que, mediante Informe N° 1673-2017- SEI/GIP/GM/MplvIN de fecha 22 
de setiembre del 2017, la Ing. Valentina V. Quispe Huillca - Sub Gerente de Estudios de Inversión remite ala 
Ing. Luz C. León Zapata de Elguera - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el Informe de 
Ampliación N° 02 y Presupuestal de Plan de Trabajo del Proyecto denominado: "Mejoramiento y Ampliación 
del Servicio de Educación Inicial de la I.E.1 N°352 en la Asociación de Vivienda el Mirador, Nuevo Promuvi del 
Centro Poblado de San Antonio del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con código SNIP N°347685; 

Que, mediante Informe N° 141-2017-LERC-10-0SLO/GM/MPMN de fecha 
13 de setiembre del 2017, el Ami. Luis E. Rodríguez Cuellar - Inspector de Obra con CIP N°6774, remite ala 
Ing. Luz C. León Zapata de Elguera - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la 
Conformidad a modificación N°2, compuesta por Ampliación de Plazo N°2 y Ampliación Presupuestal N° 1, 
del Plan de Trabajo para la Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Educación Inicial de la I.E.1 N° 352 en la Asociación de Vivienda el Mirador, Nuevo Promuvi del 
Centro Poblado de San Antonio, del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", 
código unificado de proyecto 2309295 - código SNIP N° 347685, dando conformidad técnica a la 
modificación N°2, elaborada por el Ing. Nelson A. Yucra Ramos, con CIP N° 161767, actual coordinador de 
la formulación del estudio definitivo, concluyendo que se deberá proceder al trámite de aprobación 
mediante resolución; según Informe N° 2182-2017-0SLO/GM/MPMN de fecha 26 de septiembre del 2017, la 
Ing. Luz Candelaria León Zapata - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite al Ing. 
Salomón Ramiro Quispe LLanqui - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la aprobación al 
Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 y Ampliación Presupuestal N° 01 - Plan de Trabajo para la 
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial de b 1.E.1 
N° 352 en la Asociación de Vivienda el Mirador, Nuevo Promuvi del Centro Poblado de San Antonio del 
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" a efectos de que se dé continuidad al acto 
administrativo conducente a la disponibilidad presupuestal y posterior aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, con Informe N° 1003-2017-SPH/GIDP/GM/MPMN, de fecha 17 de 
\ octubre de 2017, el Ing. Porfirio Rubén Pare Huacan - Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, indica que 

s de acuerdo a los informes que antecede y estando dentro de las normas del SNIP y Directa que establece 
los procedimientos para dichas modificaciones, emite la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, para la aprobación 
del Expediente Ampliación de Plazo N° 02 y Ampliación Presupuestal N° 01, Plan de Trabajo para la 
Elaboración de Expediente Técnico: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la 
N° 352 en la Asociación de Vivienda el Mirador, Nuevo Promuvi del Centro Poblado de San Antonio, Distrito 
de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", de acuerdo al siguiente detalle: 

Código Unificado del Proyecto 
Código SNIP 
Denominación 

2309295 
347685 
Ampliación de Plazo N° 01- Para el Plan de Trabajo para 
Elaboración de Expediente Técnico. 

Proyecto 	
: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial 

de la I.E.1 N° 352 en la Asociación de Vivienda el Mirador, 
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Nuevo Promuvi del Centro Poblado de San Antonio del Distrito 
de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" 

05 Recursos Determinados 
18 Canon Sobre canon, Regalías, Renta de aduanas 
Participaciones 

: 	S/. 141,638.00 soles. 

8/.10,10.00 soles 
5/. 8,425.67 soles 
S/. 1,684.33 soles 
120 días Calendarios 

Fuente de Financiamiento 
Rubro 

Presupuesto Inicial 

Ampliación Presupuestal N°01 
Gasto de Elaboración 
Gastos de Evaluación 

Ampliación de Plazo de Ejecución N°02 

Y 

Que, mediante Informe N° 551-2017-GPP/GM/MpMN, de fecha 18 de 
octubre del 2017, el Ing. Salomón Ramiro Quispe LLanqui - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite al 
CPCC. Carlos Alberto Ponce Zambrano - Gerente Municipal, la Opinión Favorable sobre la DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL conforme al detalle que expresa en el Informe N° 1003-2017-SPH/GPP/GM/MPMN sugiriendo se 
derive los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica para Opinión Legal para su posterior aprobación vía 
acto resolutivo; según Proveído N° 750-2017-GAJ/MPMN, de fecha 20 de octubre del 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica deriva el Informe N° 551-2017-GPp/GM/MPMN a la Gerencia de Infraestructura Pública, 
para su trámite correspondiente y aprobación vía acto resolutivo del Expediente Ampliación de Plazo N°02 y 
Ampliación Presupuestal N°01, Plan de Trabajo para la Elaboración de Expediente Técnico: "Mejoramiento y 
Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la tEl. N° 352 en la Asociación de Vivienda el Mirador, 
Nuevo Promuvi del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua", con código SNIP N°347685 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; la Directiva N° 003-2011- 
EF/68.01, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; la Resolución de Contraloría N° 
195-88-CG; Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; La Directiva Procedimiento para la 
Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de 
Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-

SGE/G1p/GM/MPMN, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-
GM/MPMN; la Directiva para Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa 
de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 06- 
2011-GM/MpMN y estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-
A/MPMN y visaciones de las Áreas correspondientes; 
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ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 02 y 
Ampliación Presupuestal N° 01, del Plan de Trabajo para la Elaboración de Expediente Técnico: 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la LE.I. N°352 en la Asociación de Vivienda 
el Mirador, Nuevo Promuvi del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto - Moquegua", con código SNIP N°347685, el mismo que cuenta con veintiuna (21) folios, un (01) CD, y cuyo expediente forma parte de la presente Resolución; 

DOCUMENTO 

PROYECTO 

CODIGO SNIP N° 
MODALIDAD DE EJECUCION 
FUENTE DE FINACIAMIENTO 
RUBRO 

PRESUPUESTO INICIAL 
AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 

GASTOS DE ELABORACION 
GASTOS DE EVALUIACION 

: EXPEDIENTE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 Y AMPLIACION 
PRESUPUESTAL N° 01, PLAN DE TRABAJO PARA LA 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

: 	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION 
INICIAL DE LA I.E.1 N° 352 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL 
MIRADOR, NUEVO PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL 
NIETO - MOQUEGUA 

347685 
ADMINISTRACION DIRECTA 
05 RECURSOS DETERMINADOS 
18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 
141,638.00 Soles 
SI. 10,110.00 Soles 

S/. 8,425.67 Soles 
S/. 1,684.33 Soles 
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PLAZO DE EJECUCION 
AMPLIACION PLAZO N°01 
AMPLIACION PLAZO N°02 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINO PROG (PLAZO N°01) 
FECHA DE TERMINO/REPROGAL PLAZO N°02 : 

120 DIAS CALENDARIOS 
084 DIAS CALENDARIOS 
030 DIAS CALENDARIOS 

01/03/2017 
20/09/2017 
20110/2017 

ARTICULO SEGUNDO.-  AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión la culminación del Expediente Técnico 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación 

Inicial de la I.E.I. N° 352 en la Asociación de Vivienda el Mirador, Nuevo Promuvi del Centro Poblado de San 
Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", 

con código SNIP N°347685; 

ARTICULO TERCERO.-  ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Resolución o la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes; 

ARTICULO CUARTO,  ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas ya la 
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua; 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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