
SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA 

MUNICIPAL 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 

2022



ABRAHAM CÁRDENAS ROMERO

ALCALDE



Fuente: Siaf Operaciones en Línea - al 31-08-2022

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DENOMINACION PIM EJECUCION
%

PIM

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 193,703,655.00 84,103,346.00 43.42

ACTIVIDADES (GASTO CORRIENTE) 76,927,912.00 44,202,913.00 57.46

TOTALES 270,631,567.00 128,306,259.00 47.41



Fuente: Siaf Operaciones en Línea - al 31-08-2022

GESTION DE RECURSOS ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y 

SECTORES

DENOMINACION
PERIODOS

TOTAL

2019 2020 2021 2022

PROYECTOS DE INVERSION 

PUBLICA
42,499,594 19,096,363 52,233,189 20,042,329133,871,475

ACTIVIDADES - MANTENIMIENTO 

VIAL PERIODICO Y RUTINARIO
21,445,210 13,316,917 3,808,629 38,570,756

TOTALES 42,499,594 40,541,573 65,550,106 23,850,958172,442,231



Fuente: Siaf Operaciones en Línea - al 31-08-2022

EJECUCION DE INVERSIONES EN EL ULTIMO AÑO DE GESTION MUNICIPAL

DENOMINACION

EJECUCION DE INVERSIONES EN EL ULTIMO AÑO DE GESTION

DE LAS ULTIMAS 3 GESTIONES ANTERIORES

AGOSTO-2022 DIC 2018 DIC 2014 DIC 2010

EJECUCION DEL GASTO - SOLO 

PROYECTOS
84,103,346 71,604,777 84,903,163 84,141,592



GERENCIA 

MUNICIPAL 



GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el mas alto nivel técnico –
administrativo de la Municipalidad, encargada de
planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades de las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad y a los servicios que se prestan a los
vecinos, en función a los lineamientos de política
municipal, en coordinación con Alcaldía y de acuerdo a

las disposiciones emanadas de esta.



ALCALDIA

GERENCIA 

MUNICIPAL

OFICINA DE SUPERVISION 

Y LIQUIDACION DE OBRAS

OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION Y 

ESTADISTICA

OFICINA DE PROMOCION Y 

DESARROLLO TURISTICO

OFICINA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA

UNIDAD OPERATIVA GRIFO 

MUNICIPAL

UNIDAD OPERATIVA DE 

SERVICIO DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO

UNIDAD OPERATIVA PLANTA 

DE PREFABRICADOS, 

ALFALTO Y AGREGADOS

UNIDAD OPERATIVA 

TERMINAL TERRESTRE

ORGANIGRAMA GM



AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES
• Desde el 01 de enero del 2019, tengo la responsabilidad de asumir la Gerencia

Municipal, conformándose un Equipo de trabajo solido integrado por
profesionales moqueguanos casi en su totalidad, para el inicio de todas las
actividades encaminadas a lograr nuestros objetivos previstos, este año 2022
estamos cumpliendo 03 años 09 meses al frente de este gran reto.

• Se sigue teniendo mucho cuidado en la evaluación de los perfiles de los
funcionarios que ingresan a ocupar los cargos de confianza, con la finalidad de
no cometer faltas que originen denuncias tanto para el Sr. Alcalde, funcionarios y
profesional que acepta el cargo.

• Una de las principales dificultades que seguimos teniendo todo este tiempo son
las denuncias por Reposiciones Judiciales de Trabajadores, con la consecuente
denuncia al Alcalde, Gerente Municipal y Jefe de Personal, son reposiciones de
servidores de gestiones anteriores.



AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES
• A la fecha se viene ejecutando a través de los Proyectos de Inversión con un

PIM aprobado al mes de Setiembre 2022 de S/. 194,556,475.00 de los cuales se
han gastado S/. 88,119,981.00 lo que significa el 45% en su ejecución. Es
necesario mencionar que la ejecución mensualizada en todo este año ha
superado los 10 millones trabajo muy importante de todas la áreas inmersas en
esta labor, lo que no solo genera trabajo para la población de Moquegua, sino
también a los proveedores locales que se ven beneficiados con el trabajo que da
la municipalidad.

• Se recalca que se concluyo las Obras de la gestión anterior cumpliendo
cabalmente con su ejecución.

• Actualmente se viene ejecutando 27 obras por administración directa, siempre
considerando la mejora para nuestra ciudad y la población, no solo de la parte
del Cercado también de los diferentes Centros Poblados y ahora por el nuevo
distrito de San Antonio



AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

• Para el año 2022 se han tenido múltiples reuniones con los 04 Sindicatos de la
Municipalidad Provincial, pudiéndose negociar lo que es permitido por Ley en
forma satisfactoria para cada uno de ellos, actualmente se están haciendo todos
los esfuerzos de acuerdo a la recaudación para cumplir con sus deudas.

• Las subastas realizadas en el año 2021 por mas de S/. 1,500,000.00, han
permitido seguir concretando pagos pendientes de los trabajadores tanto
sindicalizados como sentencias judiciales, reconocimiento de deudas, otros

• Como se indico años anteriores, no existía un parque automotor a fin de atender
todas las necesidades de la institución, actualmente se ha reflotado y
repotenciado diferentes Equipos Mecánicos y unidades móviles las cuales se
están utilizando satisfactoriamente, mas ha detalle informará el Jefe de Unidad
Operativa.



AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

• Se han generado mecanismos para incrementar los ingresos en la institución a
través de las Amnistías Tributarias, así como también beneficio para el pago de
las papeletas y las campañas de manera muy agresivas con la finalidad de
obtener ingresos propios para poder afrontar pagos tantos de personal, bienes y
servicios.

• Desde la creación de la Municipalidad Distrital de San Antonio, como gestión
hemos asumido la conducción administrativa de dicha institución hasta las
nuevas elecciones del año 2022.

• Se ha generado mas de 1800 puestos de trabajo para las diferentes obras, así
como también se logro dar trabajo a mas de 1000 mujeres por el periodo de
dos meses en este año 2022.



AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

• Se ha implementado y se ha actualizado el ROF de la institución. A la fecha se
aprobó a través de Ordenanza Municipal, la actualización respectiva.

• Se realizan constantes reuniones con los funcionarios de las gerencias, subgerencia
y jefes de área, con la finalidad de resolver problemática presentada.

• Se ha tomado las acciones administrativas respectivas a través de memorándum a
las áreas correspondientes para que el personal bajo cualquier modalidad no supere
el año de labores, lo cual origina dificultades presupuestales y financieros los cuales
no se pueden cumplir y genera denuncias y reposiciones.



AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

• Hemos asumido de acuerdo a las posibilidades financieras innumerables deudas
de años anteriores, deudas impagas por su magnitud, comprometidos por la
gestión anterior lo cual nos ha generado malestar con los sindicatos de la
institución algunas deudas ya se están atendiendo.

• Hemos tenido que asumir Embargos de parte de Sunat, Ministerio de
Transportes, de los trabajadores, Essalud., sentencias judiciales, Etc. Lo cual
complica el correcto funcionamiento de la gestión en la institución y no poder
asumir convenientemente los pagos puntualmente tanto a trabajadores como
proveedores, incluso compromisos con los Sindicatos de Trabajadores



AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES
• Se coordino estrechamente con funcionarios de Contraloría General de la

Republica, Auditoria caso Superconcreto. Se viene implementando las
medidas administrativas, civiles y penales.

• Se realiza el seguimiento a través del Comité de Inversiones durante todo el
año con presencia del representante del Ministerio de Economía, para medir
el gasto de los proyectos de inversión, evaluando posibles inconvenientes
que no permitan el avance efectivo del gasto y tomando decisiones efectivas
para su ejecución.

• Se esta realizando el seguimiento tanto a la Ejecución presupuestaria y
financiera de la institución a través de un organismo auspiciado por el Banco
Mundial-MOQUEGUA CRECE, para el fortalecimiento del comité de gestión
de inversiones, el cual genera un acompañamiento importante para el avance
económico.



GERENCIA DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO



SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO Y HACIENDA



FUENTE: Consulta Amigable al 31.08.2022

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AL MES DE AGOSTO 2022

 RUBRO PIA PIM EJECUCION %

00.RECURSOS ORDINARIOS 7,379,618.00 12,451,460.00 6,089,773.00 48.91

07.FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10,197,454.00 11,034,928.00 6,380,260.00 57.82

08.IMPUESTOS MUNICIPALES 5,306,672.00 5,811,108.00 3,159,154.00 54.36

09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 29,686,791.00 34,391,415.00 20,125,206.00 58.52

13.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 12,284,928.00 579,836.00 4.72

18.CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
120,384,954.00 172,386,257.00 88,723,559.00 51.47

19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 

CREDITO
0.00 22,271,471.00 3,248,471.00 14.59

TOTALES 172,955,489.00 270,631,567.00 128,306,259.00 47.41



FUENTE: Consulta Amigable al 31.08.2022

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA INVERSIONES

EJERCICIO FISCAL 2022

 RUBRO PIA PIM VARIACION %

00. RECURSOS ORDINARIOS 5,436,832.00 6,700,045.00 1,263,213.00 23.23

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 3,744,322.00 3,744,322.00 100.00

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 12,284,928.00 12,284,928.00 100.00

18.CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS 

Y PARTICIPACIONES
88,531,060.00 148,702,889.00 60,171,829.00 67.97

19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00 22,271,471.00 22,271,471.00 100.00

TOTALES 93,967,892.00 193,703,655.00 99,735,763.00 106.14



Fuente: Consulta Amigable - al 31-08-2022

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022   

 RUBRO PIM EJECUCION %

00. RECURSOS ORDINARIOS 6,700,045.00 4,639,437.00 69.24

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,744,322.00 1,658,543.00 44.29

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,284,928.00 579,836.00 4.72

18.CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS 

Y PARTICIPACIONES
148,702,889.00 73,977,059.00 49.75

19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 22,271,471.00 3,248,471.00 14.59

TOTALES 193,703,655.00 84,103,346.00 43.42



Fuente: Siaf Operaciones en Línea - al 31-08-2022

PROYECTOS POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MODALIDAD DE EJECUCION PIA PIM EJECUCION
%

PIA

%

PIM

POR ADMINISTRACION DIRECTA 91,297,401.00 169,213,052.00 77,174,466.94 84.53 45.61

POR CONTRATA 1,170,491.00 22,907,992.00 6,782,740.64 579.48 29.61

PROCOMPITE 1,500,000.00 1,582,611.00 146,137.29 9.74 9.23

TOTALES 93,967,892.00 193,703,655.00 84,103,344.87 89.50 43.42



SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL DE INVERSIONES –

OPMI



PRINCIPALES LOGROS

• Diagnóstico de Indicadores de Brechas: Informe Técnico N° 006-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN.

• Programación Multianual de Inversiones 2022-2024: R.A.N° 092-2022-A/MPMN (24/02/2022)

• Seguimiento a indicadores de brechas del PMI: Programado para el último trimestre.

• Registro de inversiones no previstas: 39 registros durante el primer semestre del año 2022.

• Consistencia de la Cartera de Inversiones del PMI: Se realizara el 30 de setiembre y diciembre.

• Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones: Se presentaron oportunamente 08 informes.

• Sesiones de Comité de Seguimiento a las Inversiones: Se realizaron 09.

• Evaluaciones Ex Post: Durante el primer semestre del Año Fiscal 2022 se han realizado siete (07).

• Consultas: Se ha absuelto consultas realizadas por las UF, UEI, GIP, GDES, GSC, OSLO, las

consultas que se han atendido hasta junio del 2022 suman alrededor de 700 (aproximadamente).



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 
PMI 2022-2024

TIPO DE INVERSIÓN CANTIDAD %

COSTO DE INVERSIÓN PROGRAMACIÓN 2022 PROGRAMACIÓN 2023 PROGRAMACIÓN 2024

S/. % S/. % S/. % S/. %

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
118 83.10% 1,004’057,007.60 95.26% 98’945,711.38 92.51% 69’187,672.18 95.82% 97’066,335.61 98.26%

INVERSIONES IOARR 24 16.90% 50’008,641.97 4.74% 8’008,030.56 7.49% 3’020,581.03 4.18% 1’720,273.20 1.74%

TOTAL 142 100 1’054,065,649.57 100 106’953,741.94 100 72’208,253.21 100 98’786,608.81 100

POR TIPO DE INVERSIÓN

FUENTE: Módulo PMI – MEF al 31/08/2022



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 
PMI 2022-2024

POR TIPO DE FUNCIÓN

FUENTE: Módulo PMI – MEF al 31/08/2022

S/. % S/. % S/. % S/. %

AGROPECUARIA 13 9.15% 65,670,687.21 6.23% 645,291.99 0.60% 450,001.00 0.62% 5,476,519.60 5.54%

AMBIENTE 9 6.34% 68,478,134.20 6.50% 2,520,568.43 2.36% 5,042,683.00 6.98% 5,773,905.00 5.84%

COMERCIO 2 1.41% 37,230,000.00 3.53% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

CULTURA Y DEPORTE 18 12.68% 52,711,032.68 5.00% 5,535,138.11 5.18% 1,679,048.00 2.33% 7,822,949.19 7.92%

EDUCACIÓN 10 7.04% 62,974,883.36 5.97% 426,086.79 0.40% 5,150,000.00 7.13% 4,655,490.00 4.71%

ENERGÍA 1 0.70% 2,163,723.57 0.21% 350,000.00 0.33% 1,775,025.00 2.46% 0.00 0.00%

ORDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD
8 5.63% 29,253,053.68 2.78% 5,446,986.67 5.09% 3,084,629.00 4.27% 2,097,609.00 2.12%

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA

8 5.63% 27,951,021.79 2.65% 9,203,328.83 8.60% 1,350,164.00 1.87% 4,137,556.14 4.19%

PROTECCIÓN SOCIAL 1 0.70% 872,802.40 0.08% 400,000.00 0.37% 436,997.40 0.61% 0.00 0.00%

SALUD Y SANEAMIENTO 1 0.70% 42,035,491.43 3.99% 12,443.99 0.01% 1.00 0.00% 1.00 0.00%

SANEAMIENTO 14 9.86% 236,793,876.61 22.46% 19,702,263.34 18.42% 3,452,860.70 4.78% 12,464,346.31 12.62%

TRANSPORTE 49 34.51% 387,566,048.17 36.77% 60,442,428.55 56.51% 46,815,018.82 64.83% 44,629,339.57 45.18%

TURISMO 4 2.82% 17,399,215.35 1.65% 121,013.00 0.11% 302,979.00 0.42% 4,793,757.00 4.85%

VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO
4 2.82% 22,965,679.12 2.18% 2,148,192.24 2.01% 2,668,846.29 3.70% 6,935,136.00 7.02%

TOTAL 142 100.00% 1,054,065,649.57 100.00% 106,953,741.94 100.00% 72,208,253.21 100.00% 98,786,608.81 100.00%

COSTO DE INVERSIÓN PROGRAMACIÓN 2022 PROGRAMACIÓN 2023 PROGRAMACIÓN 2024
FUNCIÓN CANTIDAD %



SUB GERENCIA DE

PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Y RACIONALIZACION



PRINCIPALES LOGROS

• “Actualización y modificación del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas”.

• “Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas y Escala de Multas”.

• Revisión, evaluación y emisión de opinión favorable del CAP- Provisional de la MPMN, en

concordancia a lo establecido en la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del

Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional,

aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000150-2021-SERVIR-PE.

• Elaboración de Proyecto de Ordenanza Municipal del Reglamento para las Elecciones de

Autoridades Municipales de Centros Poblados 2022 de la jurisdicción de la Provincia

Mariscal Nieto – Moquegua.

• Ejecución y desarrollo de las actividades y fases del Presupuesto Participativo para el año

2023.



PRINCIPALES LOGROS

• Convocatoria para el Proceso de Elecciones en los 10 Centros Poblados.

• Conformación de 10 Comité Electorales en cada uno de los 10 Centros Poblados.

• Acompañamiento y Asistencia técnica a los Comités Electorales en las etapas de presentación

de Listas de Candidatos, Designación de Miembros de Mesa, publicación definitiva de

Candidatos.

• Consolidación y Publicación de la Memoria Anual Gestión 2021.

• Aprobación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI 2022.

• Aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025.

• Elaboración y Publicación del Reporte de Seguimiento del POI al I Semestre.

• Formulación para la actualización del PEI 2022-2026.

• Evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional al 2021.



OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Y MERCADO EXTERIOR



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD BENEFICIARIOS LOGROS OBTENIDOS 

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL CON EL CONSORCIO

AGRICOLA MOQUEGUA SAC - CAMSAC

Damas de la Región

Moquegua

Con la finalidad de que ambas instituciones puedan implementar su política de responsabilidad social,

por lo que se a dado la oportunidad laboral a las damas que radican en la Provincia de Mariscal Nieto,

para brindar bienestar y mejorar la calidad de vida, realizando las actividades de Cosecha de la

producción de Arándanos, entre los meses de Agosto y setiembre se requerirá en un promedio de

personal de 600 damas.

CONVENIO MARCO DE COOPERACION

INTERINSTITUCIONAL CON LA ESCUELA DE

GASTRONOMIA ADMINISTRACION Y TURISMO

– EGATUR

Región Moquegua
Con un esfuerzo conjunto y articulado se estará brindando capacitaciones en las especialidades de

cocina peruana e internacional, pastelería y panificación , bar y mixología, para lo cual va a permitir

fortalecer las capacidades de los participantes de la Región Moquegua.

EN ALIANZA ESTRATEGICA CON LA EMPRESA

DSM CONSULTORES PARA EL DICTADO DE

CHARLA VIRTUAL SALDIO A FAVOR DEL

EXPORTADOR (IGV) Y DRAWBACK

Región Moquegua

Se ha realizado el apoyo conjunto para la realización de la charla virtual, con el fin de fortalecer

capacidades a las personas y empresas, con una participación en promedio de 55 asistentes.

EN ALIANZA ESTRATEGICA CON EL

PROGRAMA EMPREDO EN CASA - SPCC

Programas sociales, 

comedores populares, 

vaso de leche y 

personas con 

discapacidad integral 

del adulto 

Se ha realizado el apoyo conjunto para la realización del taller elaboración de productos, como 

preparación de manjar, néctares y chocotejas, con una participación en promedio de 44 asistentes.

CONVENIO MARCO DE COOPERACION

INTERINSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE MOQUEGUA - UNAM

Estudiantes y 

profesionales de la 

Región Moquegua

Se pretende contribuir a establecer programas conjuntos de cooperación científica, técnica, productiva 

y de infraestructura para coadyubar al logro de los objetivos y propósitos de ambas instituciones.

PRINCIPALES LOGROS



CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL CON EL CONSORCIO
AGRICOLA MOQUEGUA SAC - CAMSAC

CONVENIO MARCO DE COOPERACION

INTERINSTITUCIONAL CON LA ESCUELA DE

GASTRONOMIA ADMINISTRACION Y TURISMO

– EGATUR



GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN



GERENCIA DE ADMINISTRACION

La Gerencia de Administración es el órgano encargado de dar
apoyo a la gestión de las Unidades orgánicas de la
Municipalidad, en cuanto a recursos económicos y financieros,
personal y suministro logístico en concordancia a las
disposiciones vigentes de los sistemas administrativos que la
conforman.



✓ SE REALIZÓ PAGO A ESSALUD EN MÉRITO AL ACOGIMIENTO AL REFADENT EN LA MODALIDAD

PAGO AL CONTADO DEL EXPEDIENTE COACTIVO N°21F20160801728, POR EL IMPORTE DE S/

18,145.00 SOLES Y DE ESA MANERA SE SOLICITÓ EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR EN EL

BANCO DE LA NACIÓN, RECUPERANDO ASÍ S/ 33,465.00 SOLES DE LA CUENTA CORRIENTE N°00-

141-089870.

✓ SE REALIZÓ EL TRÁMITE DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SOA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS

PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL DEL PERÍODO 2021, EN

MÉRITO AL ACUERDO DE CONCEJO N°020-2022-MPMN DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2022.

✓ COMO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, SE HA REALIZADO EL PAGO A ACREEDORES DE DEUDAS

JUDICIALES, VERIFICANDO LOS EXPEDIENTES DE LOS ACREEDORES.

✓ SE APROBÓ EL LISTADO DE PRIORIZACIÓN ANUAL.

✓ SE PROYECTÓ LA CALENDARIZACIÓN DE PAGOS.



✓ SE REALIZA ACTOS RESOLUTIVOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO DE PAGOS A LOS DIVERSOS

PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE PAGOS A TRABAJADORES

POR BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS, VACACIONES NO GOZADAS, REINTEGROS, REMUNERACIONES,

RETRIBUCIONES, QUE NO FUERON REMUNERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES).

✓ SE TIENE TAMBIÉN RESOLUCIONES DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN POR DELEGACIÓN DE

FACULTADES, PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (ADICIONAL, REDUCCIONES, AMPLIACIONES DE

PLAZO, MODIFICACIONES AL CONTRATO, ENTRE OTROS).

✓ RESOLUCIONES DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN POR FONDO POR ENCARGO, SOLICITADA POR LAS

DIVERSAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE

DIRECTIVA.

✓ DEBEMOS RECALCAR TAMBIÉN, QUE, LOS REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADOS POR PARTE

DEL MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y TRANSPARENCIA, FUERON Y

VIENEN SIENDO ATENDIDOS CON LA DEBIDA CELERIDAD DE CADA CASO Y RESPETANDO LOS PLAZOS

ESTABLECIDOS POR LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL N°27444.



SUB GERENCIA DE 
PERSONAL Y BIENESTAR 

SOCIAL



PERSONAL CON QUE CUENTA LA MPMN

Personal permanente y funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto

Personal nombrado 149

Empleados 83

Obreros nombrados y 

contratados    
58

Repuestos judiciales 113
Empleados          49

Personal obrero 64

Funcionarios 49

Funcionarios D. Leg. No 276 08

Funcionarios D. Leg. No 1057 

– CAS
41



LOGROS EN LA PRESENTE GESTION

Que, la Entidad Municipal ha efectuado la contratación temporal de personas al 31 de

Agosto del año 2022, se llevo a cabo la Selección de Personal (Técnico, Obrero) mediante

Sorteo Publico, dándose oportunidad de trabajo a la población en general; llegando a la cifra

total de 7 249 Puestos laborales entre Hombres y Mujeres; También se llevo a cabo el

Programa denominado “Mujeres Trabajando”; Finalmente se dio oportunidad a los

estudiantes Universitarios y/o Técnicos que realizaron sus Practicas, en las diferentes

especialidades, lo que demuestra que esta gestión otorgó oportunidad laboral para todos.

TOTAL 

HOMBRES
6 625 TOTAL

MUJERES
621 TOTAL 7 246

MUJERES 

TRABAJANDO
2 134 PRACTICANTES 169 TOTAL 2303



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 

MOQUEGUA

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

1. Se presentó ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de

Economía y Finanzas en los plazos previstos por ley, los respectivos Estados

Financieros mensuales, trimestrales, Semestrales.

2. Se realizaron las Conciliaciones de Operaciones Reciprocas y de las Transferencias

Financieras Recibidas y Otorgada con Entidades del Sector Público, presentándose las

Actas de conciliación ante la Dirección Nacional de Contabilidad Publica y en los plazos

previstos por ley.

3. Se firmaron Actas de conciliación de las cuentas del Activo y Pasivo correspondiente al I

Trimestre y I Semestre del ejercicio 2022.

4. Se cumplió con la presentación IGV ante la SUNAT, según cronograma establecido.



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

5. Se desarrolló las operaciones de Registro de las Fases Compromiso, Devengado, de los hechos

financieros y presupuestarios generados por la Gestión Municipal vigente en el Sistema Integrado

de Administración Financiera- SIAF, trasmitiendo en línea vía internet, las respectivas solicitudes

de autorizaciones.

6. La Municipalidad ha iniciado las acciones del proceso de Depuración y Sinceramiento Contable

según lo establecido en el art. 3.3 del Instructivo para la Presentación de la Información Financiera

y Presupuestaria, aprobado mediante RD 001-2022-EF/51.01.

7. Se gestionó la adquisición de licencias de software de gestión de Información Financiera y

Presupuestaria (CLARISSA y MELISSA), para los diferentes usuarios de la institución,

contribuyendo a una mejor toma de decisiones y en tiempos óptimos.

.



SUB GERENCIA DE

TESORERIA



RESUMEN DE INGRESO Y GASTO MENSUALIZADO

Debe LB       

Ingreso

Haber LB          

Gasto
SALDO

4

0 APERTURA 1,173,117.41                               
1 ENERO 515,011.23 404,976.32 1,283,152.32
2 FEBRERO 541,690.05 593,925.87 1,230,916.50
3 MARZO 772,017.42 757,849.17 1,245,084.75
4 ABRIL 626,945.98 1,062,925.41 809,105.32
5 MAYO 637,402.98 938,436.21 508,072.09
6 JUNIO 487,518.26 631,491.44 364,098.91
7 JULIO 506,427.70 842,437.59 28,089.02
8 AGOSTO 561,677.98 570,874.45 18,892.55

5,821,809.01 5,802,916.46 18,892.55

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  RDR - (09) CUT

Banco  Cta.Cte.  Mes LBan

RECAUDACION DE LAS 

CAJAS
 RDR - (09)

T O T A L



RESUMEN DE INGRESO Y GASTO MENSUALIZADO

Debe LB       

Ingreso

Haber LB          

Gasto
Contador

3,590,457.88 2,933,319.11

3,590,457.88 2,933,319.11

0 APERTURA 316,150.76                               

1 ENERO 173,952.04 180,714.68 309,388.12

2 FEBRERO 264,206.21 459,677.36 113,916.97

3 MARZO 675,362.37 478,723.28 310,556.06

4 ABRIL 738,821.38 362,563.99 686,813.45

5 MAYO 354,993.76 292,349.83 749,457.38

6 JUNIO 467,038.36 365,779.31 850,716.43

7 JULIO 359,946.92 362,379.95 848,283.40

8 AGOSTO 239,986.08 431,130.71 657,138.77

3,590,457.88 2,933,319.11 657,138.77

 OIM - (08) CUT

Banco  Cta.Cte.  Mes LBan

RECAUDACION DE LAS 

CAJAS

OIM - (08)

T O T A L



REPORTE DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS 

DE ENERO - ABRIL 2022

TRANSFERENCIAS 

ENERO A ABRIL 2022

GASTOS                 

ENERO A ABRIL 2022BANCO

BANCO 

DE LA 

NACION -

IMPORTE

FTE FTO 18 - CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACION

T.R. DESCRIPCION 90,485,840.14

H SUB CUENTA - CANON MINERO 101,490,026.90 67,723,916.23

P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 27,584,544.51 22,158,505.27

J SUB CUENTA - CANON PESQUERO

O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS 59,073.65 4,504.02

L SUB CUENTA - CANON FORESTAL 7.91

V SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL 8,964.40

U
SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL

5,356.77

18-10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI 13,562.00

18-13
SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL 703,815.00 584,593.45

18-Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD) 288.26

FTE FTO 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

T.R. DESCRIPCION 6,341,254.62

O7-A SUB CUENTA - FONCOMUN 7,513,261.79 6,335,386.01

O7-3 SUB CUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS - FONCOMUN 317.86 5,868.61



FTE FTO 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

T.R. DESCRIPCION 4,852,851.51

19-F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS 2,024,176.92 3,294,914.27

19-G SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS) 1,423,689.00

19-11 SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD 10,440.00

19-15 SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC) 1,547,497.24

19-20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC 4,852,851.51

FTE FTO 00 - RECURSOS ORDINARIOS

T.R. DESCRIPCION 932,549.00 6,063,075.09

L-P-S SUB CUENTA - VASO DE LECHE 932,549.00 494,917.98

00-N SUB CUENTA - PROY. DE TRANSPORTE RURAL PRO VIAS

00-I SUB-CUENTA Apoyo Extraordinario TP_GL

00-B SUB CUENTA - TRANSF. DE PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES 10,758,108.00 5,568,157.11

00-16 SUB CUENTA - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA (R.O.) 6,063,075.09

00-6 CONTINUIDAD DE INVERSIONES GOB. LOCALES Y OTROS 494,917.98

00-20 SUB CUENTA - INCENTIVOS PRESUPUESTARIOS PARA INVERSIONES

FTE FTO 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES

T.R. DESCRIPCION 3,832,611.26 2,933,319.11

08-3 SUB CUENTA - TRAGAMONEDAS 290509.63

08-7 SUB CUENTA - IMPUESTOS MUNICIPALES 3,542,101.63 2,933,319.11

FTE FTO 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

T.R. DESCRIPCION 17,747,338.08 5,802,916.46

09-7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR 17,747,338.08 5,802,916.46

FTE FTO 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

T.R. DESCRIPCION 12,637,452.13 0.00

13-18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - MDSA
12,284,927.24 

475,362.95

13-25 SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9° RD 004-2022-EF/52.01 352,524.89

TOTAL 186,707,260.87 116,954,619.88

REPORTE DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS 

DE ENERO - ABRIL 2022



SUB GERENCIA DE 
LOGÍSTICA Y SERVICIOS 

GENERALES



SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS 
GENERALES

N°
Tipos de Procedimientos de 

Selección

Cantidad de 

Programados 

PAC 2022

Cantidad 

Convocados

Contratados

Estado 

Situacional

1 Contratación Directa 07 04 Contratado

2

Adjudicación 

Simplificada
71 41

Contratado

Convocado

3 Concurso Público 05 03 Contratado

4 Licitación Pública 09 06

Actos preparatorios 

Contratado

Convocado

5

Subasta Inversa 

Electrónica 74 55

Actos preparatorios 

Contratado

Convocado

TOTAL 166 109

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PAC 2022 73.28%

TOTAL DE PROCESOS DE

SELECCIÓN, Ejecución de gasto

de enero hasta agosto del año

2022 es de S/ 123,199,178 con un

avance de ejecución de gasto del

47.4 % por toda Fuentes de

Financiamiento de Proyectos,

Actividades..



Procesos programados por mes resaltando el mes de agosto



GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA



ACCIONES Y LOGROS

• Entrega de 11,240 cuponeras a todos los contribuyentes de nuestra jurisdicción.

• Organización de fotos de cada uno de los predios de la jurisdicción de Moquegua el cual fue pilar

para reconocimiento de subvaluados.

• Proyectos de Ordenanza.

• Ejecución de la I Campaña de Beneficio e incentivo Tributario del año 2022, (beneficios,

obsequios).

• Capacitación al personal de la Gerencia de Administración Tributaria

• Implementación de trabajo en la emisión de notificaciones.

• Implementación de acciones de mejor atención al público contribuyente, Cartas inductivas a

predios subvaluados y omisos.

• Difusión publicitaria.



ACCIONES Y LOGROS

• Atención al público contribuyente de manera permanente, por cierres de campaña, los días

sábados y feriados.

• Actualización y Emisión masiva de valores 2022.

• Registro de Determinación de deuda.

• Gestión de cuenta (cobranza ordinaria y control de deuda).

• Emisión y notificación de valores de cobranza.

• Gestión Administrativa de la Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

• Proceso de fiscalización a espectáculos públicos No Deportivos

• Gestión ante diversas entidades e instituciones para la obtención de información que

coadyuve a detectar a los contribuyentes omisos al pago del Impuesto Predial



AVANCE DE LA RECAUDACIÓN MENSUAL

ITEM CONCEPTO

RECAUDACIÓN 
TOTAL 

RECAUDACIÓNENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 IMPUESTO PREDIAL S/.    93,314.24 S/.   130,982.86 S/.  384,760.17 S/.  549,138.89 S/.  211,998.73 S/.  213,022.37 S/.  214,337.07 S/.  157,281.24 S/. 1,954,835.57 

2 IMPUESTO DE ALCABALA S/.    50,749.67 S/.     77,046.98 S/.    58,204.20 S/.  155,696.32 S/.    99,878.15 S/.  208,095.51 S/.    89,149.88 S/.    41,996.35 S/.    780,817.06 

3 IMPUESTO VEHICULAR S/.    29,888.13 S/.     56,176.37 S/.  232,398.00 S/.    33,986.17 S/.    43,116.88 S/.    41,766.48 S/.    56,244.97 S/.    39,053.49 S/.    532,630.49 

4
IMPUESTOS A LOS ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.      4,154.00 S/.         215.00 S/.      1,655.00 S/.        6,024.00 

5 IMPUESTOS A LOS JUEGOS S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                   -

6 LIMPIEZA PUBLICA S/.    10,595.33 S/.     26,931.12 S/.    58,714.93 S/.    34,675.91 S/.    28,427.20 S/.    27,290.16 S/.    22,962.28 S/.    31,020.38 S/.    240,617.31 

7 PARQUES Y JARDINES S/.    13,112.81 S/.     33,899.64 S/.    84,929.31 S/.    55,995.92 S/.    47,440.05 S/.    35,071.85 S/.    39,639.25 S/.    50,194.02 S/.    360,282.85 

8 RECOJO DE RESIDUO SOLIDO S/.      7,686.78 S/.     18,215.65 S/.    45,668.88 S/.    31,238.55 S/.    24,328.95 S/.    21,948.95 S/.    21,014.33 S/.    30,921.33 S/.    201,023.42 

9 SERENAZGO S/.      6,658.32 S/.     17,351.04 S/.    71,379.05 S/.    35,385.80 S/.    33,132.18 S/.    17,816.51 S/.    20,648.98 S/.    35,892.68 S/.    238,264.56 

10
COBRANZA COACTIVA COSTAS 

PROCESALES
S/.         598.90 S/.          338.60 S/.      1,344.80 S/.      1,008.10 S/.      1,089.50 S/.      1,078.20 S/.      1,489.90 S/.      1,316.25 S/.        8,264.25 

11 PLANILLAS DE ESPECIES VALORADAS S/.      3,815.18 S/.       7,093.20 S/.    14,044.40 S/.      8,782.20 S/.      7,915.30 S/.      6,982.52 S/.      6,706.90 S/.      8,704.90 S/.      64,044.60 

12
ALQUILER DE INMUEBLES - ADM. 

TRIBUTARIA
S/.    19,040.00 S/.       6,560.00 S/.      8,110.00 S/.      4,240.00 S/.      9,190.00 S/.    21,405.00 S/.      6,300.00 S/.    13,680.00 S/.      88,525.00 

13 INTERESES POR SANCIONES S/.      5,016.19 S/.       3,434.67 S/.      3,441.90 S/.                 - S/.           70.76 S/.         262.86 S/.         104.53 S/.      1,726.79 S/.      14,057.70 

14
DERECHO DE CERTIFICACION DE 

POSESION Y NEGATIVO
S/.         236.60 S/.       1,132.30 S/.      1,892.80 S/.      1,574.10 S/.         965.70 S/.         625.30 S/.      1,014.00 S/.         760.50 S/.        8,201.30 

15 CERTIFICACION DE DOCUMENTOS S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                   -

16 CERTIFICACIONES DIVERSAS S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                   -

17 COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.             3.90 S/.             4.90 S/.                 - S/.               8.80 

18 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS Y OTROS S/.         376.00 S/.       2,884.00 S/.      3,846.00 S/.      3,138.00 S/.      1,062.00 S/.      3,174.00 S/.      3,960.00 S/.      2,852.00 S/.      21,292.00 

20 OTROS INGRESOS DIVERSOS - MPMN S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                   -

21 VENTAS DE INMUEBLES S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                   -

22 DERECHO DE TRAMITE DOCUMENTARIO S/.      1,199.10 S/.       1,822.70 S/.      2,129.70 S/.      2,472.70 S/.      1,920.50 S/.      1,979.20 S/.      1,778.20 S/.      2,229.30 S/.      15,531.40 

23 OTROS SERVICIOS S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                   -

24 DERECHO DE BUSQUEDA S/.           19.30 S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.           19.30 S/.                 - S/.                 - S/.             38.60 

25
DERECHO DE RECONSIDERACION -

APELACION - REVISION
S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.           16.90 S/.                 - S/.             16.90 

26 OTRAS LICENCIAS ESPECIALES S/.                 - S/.                  - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                 - S/.                   -

TOTAL S/.  242,306.55 S/.   383,869.13 S/.  970,864.14 S/.  917,332.66 S/.  510,535.90 S/.  604,696.11 S/.  485,587.09 S/.  419,284.23 S/. 4,534,475.81 



S/. 1,954,835.57 
S/. 780,817.06 

S/. 532,630.49 
S/. 6,024.00 
S/. -

S/. 240,617.31 
S/. 360,282.85 

S/. 201,023.42 
S/. 238,264.56 

S/. 8,264.25 
S/. 64,044.60 

S/. 88,525.00 
S/. 14,057.70 
S/. 8,201.30 
S/. -
S/. -
S/. 8.80 
S/. 21,292.00 

S/. -
S/. -
S/. 15,531.40 

S/. -
S/. 38.60 
S/. 16.90 
S/. -

 S/. -  S/. 500,000.00  S/. 1,000,000.00  S/. 1,500,000.00  S/. 2,000,000.00  S/. 2,500,000.00

IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO DE ALCABALA

IMPUESTO VEHICULAR

IMPUESTOS A LOS ESPECTÁCULOS…

IMPUESTOS A LOS JUEGOS

LIMPIEZA PUBLICA

PARQUES Y JARDINES

RECOJO DE RESIDUO SOLIDO

SERENAZGO

COBRANZA COACTIVA COSTAS…

PLANILLAS DE ESPECIES VALORADAS

ALQUILER DE INMUEBLES - ADM.…

INTERESES POR SANCIONES

DERECHO DE CERTIFICACION DE…

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS

CERTIFICACIONES DIVERSAS

COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS

MULTAS A ESTABLECIMIENTOS Y OTROS

OTROS INGRESOS DIVERSOS - MPMN

VENTAS DE INMUEBLES

DERECHO DE TRAMITE DOCUMENTARIO

OTROS SERVICIOS

DERECHO DE BUSQUEDA

DERECHO DE RECONSIDERACION -…

OTRAS LICENCIAS ESPECIALES

RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES POR PARTIDAS ENERO -AGOSTO 2022

INGRESO POR TRIBUTOS MUNICIPALES 

AÑO 2022 (ENERO-AGOSTO)



S/. 242,306.55 

S/. 383,869.13 

S/. 970,864.14 
S/. 917,332.66 

S/. 510,535.90 
S/. 604,696.11 

S/. 485,587.09 
S/. 419,284.23 

 S/. -

 S/. 200,000.00

 S/. 400,000.00

 S/. 600,000.00

 S/. 800,000.00

 S/. 1,000,000.00

 S/. 1,200,000.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

RECAUDACIÓN MENSUAL DE TRTIBUTOS MUNICIPALES ENERO -AGOSTO 2022

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
TOTAL 

RECAUDACIÓN

S/.242,306.55 S/.383,869.13 S/.970,864.14 S/.917,332.66 S/.510,535.90 S/.604,696.11 S/.485,587.09 S/.419,284.23 S/.4,534,475.81

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TRIBUTOS 

MUNICIPALES ENERO – AGOSTO DEL AÑO 2022



IMPUESTO PREDIAL

AVANCE
26%

MOROSIDAD
74%

RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL PRESENTE 
EJERCICIO 2022 (ENERO - AGOSTO)

AVANCE MOROSIDAD

EMISIÓN MASIVA 2022 - RECAUDACIÓN AÑO 2022 (ENERO - AGOSTO)

IMPUESTO PREDIAL

MONTO DE EMISIÓN RECAUDACIÓN AVANCE MOROSIDAD

5,595,004.44 1,458,679.80 26% 74%



ARBITRIOS MUNICIPALES

AVANCE %; 
20

MOROSIDAD%; 
80

RECAUDACIÓN ARBITRIOS MUNICIPALES 

AVANCE % MOROSIDAD%

ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2022 - (MES DE ENERO A AGOSTO)

TIPO DE ARBITRIOS
MONTO DE EMISIÓN AÑO 2022 RECAUDACIÓN AVANCE % MOROSIDAD%

LIMPIEZA PÚBLICA S/. 620,412.72 S/. 154,595.74 24.92 75.08

PARQUES Y JARDINES S/. 1,170,609.72 S/. 217,383.76 18.57 81.43

RECOJO DE RR.SS S/. 645,554.88 S/. 118,258.06 18.32 81.68

SERENAZGO S/. 804,473.28 S/. 151,286.30 18.81 81.19

TOTAL S/. 3,241,050.60 S/. 641,523.86 20 80



TABLA DE AVANCE DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES – SEGÚN PIM

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 IMPUESTO PREDIAL 3 ,8 4 1,12 4 .5 1S/ .        93,314.24S/.         130,982.86S/.        384,760.17S/.       549,138.89S/.      211,998.73S/.        213,022.37S/.      214,337.07S/.       157,281.24S/.          1,954,835.57S/.            50.89S/.    

2 IMPUESTO DE ALCABALA 5 6 3 ,0 7 8 .7 8S/ .         50,749.67S/.         77,046.98S/.          58,204.20S/.         155,696.32S/.      99,878.15S/.          208,095.51S/.      89,149.88S/.         41,996.35S/.            780,817.06S/.               138.67S/.   

3 IMPUESTO VEHICULAR 6 16 ,7 2 1.3 0S/ .           29,888.13S/.         56,176.37S/.          232,398.00S/.       33,986.17S/.        43,116.88S/.          41,766.48S/.        56,244.97S/.         39,053.49S/.            532,630.49S/.               86.36S/.    

4 LIMPIEZA PUBLICA 4 8 6 ,4 4 8 .4 2S/ .         10,595.33S/.         26,931.12S/.          58,714.93S/.         34,675.91S/.        28,427.20S/.          27,290.16S/.        22,962.28S/.         31,020.38S/.            240,617.31S/.               49.46S/.    

5 PARQUES Y JARDINES 7 8 5 ,4 8 1.9 6S/ .          13,112.81S/.         33,899.64S/.          84,929.31S/.         55,995.92S/.        47,440.05S/.          35,071.85S/.        39,639.25S/.         50,194.02S/.            360,282.85S/.               45.87S/.    

6
RECOJO DE RESIDUO 

SOLIDO 
3 8 1,2 4 2 .4 1S/ .           7,686.78S/.           18,215.65S/.          45,668.88S/.         31,238.55S/.        24,328.95S/.          21,948.95S/.        21,014.33S/.         30,921.33S/.            201,023.42S/.               52.73S/.    

7 SERENAZGO 3 6 6 ,8 7 9 .6 9S/ .         6,658.32S/.           17,351.04S/.          71,379.05S/.         35,385.80S/.        33,132.18S/.          17,816.51S/.        20,648.98S/.         35,892.68S/.            238,264.56S/.               64.94S/.    

 TOTAL 7 ,0 4 0 ,9 7 7 .0 7S/ .      2 12 ,0 0 5 .2 8S/ .    3 6 0 ,6 0 3 .6 6S/ .    9 3 6 ,0 5 4 .5 4S/ .    8 9 6 ,117 .5 6S/ .   4 8 8 ,3 2 2 .14S/ .     5 6 5 ,0 11.8 3S/ .    4 6 3 ,9 9 6 .7 6S/ .    3 8 6 ,3 5 9 .4 9S/ .       4 ,3 0 8 ,4 7 1.2 6S/ .         

PIM

2022

RECAUDACIÓN TOTAL 

RECAUDACIÓN
AVANCEITEM CONCEPTO

Mariscal Nieto - Moquegua



Programa 
Emisión de 

cuponeras año 
2022

•Emisión de cuponeras a mas de 10,000.00 predios, ello con el

apoyo de todo el personal de la Gerencia de Administración

Tributaria con la entrega de cuponeras en cada domicilio, con

la emisión del HR y PU (Declaración Juradas) de Avalúo,

monto del impuesto predial del año 2022, así como el monto

por arbitrios municipales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS



CAMPAÑA DE BENEFICIO E INCENTIVO TRIBUTARIO 2022

INCENTIVOS A BUENOS CONTRIBUYENTES



ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN EN EL FRONTIS DEL MURO MATRIZ, 

RESPECTO A TRIBUTOS MUNICIPALES, CON LA ENTREGA DE 

TICKETS A LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES



PROCESO DE NOTIFICACIÓN CON TODO EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 

EN LA ENTREGA DE VALORES DE COBRANZA – ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN, 

ASI COMO DIFERENTES NOTIFICACIONES POR LOS SECTORES DE MOQUEGUA.



PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS PARA SER SORTEADOS EN LA CAMPAÑA 
TRIBUTARIA 2022



SUB GERENCIA DE 

FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA



GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL

TRIBUTARIO

1. Se elaboró el Plan de Trabajo para el año 2022, denominado “GESTION Y MEJORA CONTINUA EN EL

PROCESO DE FISCALIZACION Y CONTROL TRIBUTARIO PARA EL AÑO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”

2. Gestión Administrativa de la Fiscalización y Control Tributario, se viene cumpliendo con la gestión y las

coordinaciones del área.

3. Se reforzó la comunicación con los arrendatarios de los locales de Comercial Azul, Av. Balta, y parque de la

juventud teniendo así un ingreso al 31 de agosto de s/. 81,485.00 nuevos soles

4. Se reforzó la fiscalización de eventos no deportivos, actividades que durante la pandemia estuvieron

paralizadas, fiscalizando así 11 espectáculos, logrando un ingreso total producto del cobro del impuesto

predial de 7,422.00 soles

5. Se gestionó ante diversas entidades, e instituciones, como Electrosur, EPS, Sunarp, Municipalidades,

COFOPRI, logrando recabar información para la detección de OMISOS prediales.



Nº
INGRESO ANUAL GENERADO PARA 

RECAUDACIÓN 2021
MONTO EN S/.

1 Inscripción y Actualización Impuesto Predial s/. 78.032.64

2
Pago de alquileres de tiendas del Mercado y 

comercial azul 

s/. 81,485.00

FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR

1. Incremento de la base tributaria con las fiscalizaciones en las actualizaciones de las características de los predios.

2. Se notificaron 1071 cartas para actualización predial, inscripción de omiso, actualización por licencia de

construcción, vehiculares y reiterativas de la actualización predial y beneficiarios de descuento predial, como parte

del proceso de fiscalización.

3. Se notificaron 362 cartas inductivas prediales.

4. Se logró actualizar 166 predios en el sistema MIMITSAT, a agosto 2022.

5. Con la fiscalización que se realizó hasta el mes de agosto 2022, se logró incrementar aproximadamente 20148.03

m2, correspondientes a m2 de construcción de las declaraciones recibidas en el proceso de fiscalización y 2740.02

m2 correspondientes a los omisos detectados en el proceso de fiscalización, sumando un total de 78,032.64 nuevos

soles.



GERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO SOCIAL



SUB GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL
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“SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”

% DE AVANCE FONCOMUN 63.19 %

PRESUPUESTO ASIGNADO FONCOMUN S/. 87 632.00

PRESUPUESTO ASIGNADO RDR S/. 91 332.00
PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 71 778.93

LOGRO 

OBTENIDO

-FESTIVAL GASTRONOMICO DE PROGRAMAS SOCIALES

-PARTICIPACION SELLO MUNICIPAL SEXTA EDICION 2022

-SUPERVISION A LOS DEPARTAMENTOS A CARGO PARA

CUMPLIMIENTO DE METAS

PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 55 380.98

TIPO DE GASTO
GASTO CORRIENTE

SUB GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL

-DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES 
-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA 
--DEMUNA
-CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM)
-DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES
-SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES-SISFOH

% DE AVANCE RDR 78.59 %



PARTICIPANDO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
DEPARTAMENTOS

PARTICIPACION DE LA INSTITUCION EN SELLO 
MUNICIPAL SEXTA EDICION

Festival gastronómico  Comedores Populares

PANEL FOTOGRAFICO



ÁREA 

DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

AVANCES  Y LOGROS ALCANZADOS 

ENERO – AGOSTO 2022 



LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022

En el periodo de Enero – Agosto del presente se realizo las siguientes actividades:

1. Taller de Oratoria Y Liderazgo a los Alcaldes Escolares de la ciudad de Moquegua.

2. Dictado de clases de oratoria KIDS a los niños y niñas de Instituciones Educativas durante

el programa de vacaciones útiles promovido por la municipalidad.

3. Exposición Pictórica en la plaza de armas del nacimiento y vida del Amauta José Carlos

Mariátegui.

4. Concurso de dibujo y pintura para niños de instituciones educativas realizado en la plaza

de armas.



LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022

➢Taller de Oratoria y Liderazgo a los Alcaldes Escolares de la ciudad de

Moquegua.



LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022

➢Dictado de clases de oratoria KIDS a los niños y niñas de Instituciones

Educativas durante el programa de vacaciones útiles promovido por la

municipalidad.



LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022

➢Exposición Pictórica en la plaza de armas del nacimiento y vida del Amauta

José Carlos Mariátegui.



➢Concurso de dibujo y pintura para niños de instituciones educativas

realizado en la plaza de armas.

LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022



DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA, 

NIÑO Y ADOLESCENTE -

DEMUNA



Se realizaron 04 Campañas de prevención y promoción de derechos y deberes de las niñas, niños

y adolescentes en donde participaron instituciones como: Comisaria de Familia, Región Policial,

Dirección Regional de Trabajo, Centro de Emergencia Mujer, Ministerio Público a través de la Unidad

de Asistencia Distrital a Víctimas y testigos y el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes

CCONNA de Mariscal Nieto.

▪ Pasacalle: Alto al castigo físico y humillante.

▪ Recorrido de Sensibilización por el día del Niño Peruano “LOS NIÑOS SON ASOMBROSOS,

PROTEGELOS”

▪ Capacitación a la Liga Departamental de Futbol de menores de Moquegua, orientada a

sensibilizar sobre los derechos y deberes de Niñas, Niños y adolescentes así como temas de

violencia y la identificación de signos de la misma.

▪ II Encuentro de Defensores Municipales.

Realización de Campañas de Promoción, Difusión y

Prevención.



En el presente año la DEMUNA Mariscal Nieto viene atendiendo 160

casos de acuerdo al siguiente detalle:

• Conciliación: 12 casos

• Riesgo de Desprotección Familiar: 147 casos

• Matricula Escolar: 01 caso

Beneficiando y atendiendo a 221 Niñas, Niños y Adolescentes.

Atención Integral de Casos.



Se realizó dos actividades de acuerdo al siguiente detalle:

▪ 01 Show Infantil por el día Internacional del derecho al Juego.

Logrando crear el Show Infantil de la DEMUNA, orientado a promocionar los

derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través del juego y

conformado por el personal profesional de la DEMUNA.

▪ Pasacalle de sensibilización: “Ámalo, Cuídalo, Cultívalo - Moquegua dice no

al abuso infantil”.

Realización de Eventos Sociales, Cívicos y de Protección 

Social.



VISITAS DOMICILIARIAS



ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS



PASACALLE: “ALTO AL CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE”.



PRIMER TEATON MOQUEGUA 2022



RECORRIDO DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO 

PERUANO, “LOS NIÑOS SON ASOMBROSOS, PROTEGELOS”.



II ENCUENTRO DE DEFENSORES MUNICIPALES 2022
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“SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO – PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROGRAMA VASO DE LECHE”

% DE AVANCE R.O 95.58 %

PCA PRESUPUESTO ASIGNADO R.O S/. 485 722.00

PCA PRESUPUESTO ASIGNADO RDR S/. 66 734.00
PCA PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 42 217.84

LOGRO 

OBTENIDO
-SE ATENDIO 13 728 RACIONES AL 31 DE AGOSTO 2022

-SE CAPACITO AL 100%

PCA PRESUPUESTO EJECUTADO R.O S/. 464 237.00

TIPO DE GASTO
GASTO CORRIENTE

SUB GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL -

PCA

- 46 COMEDORES EN LA 
PROVINCIA MARISCAL NIETO

% DE AVANCE RDR 63.26 %
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“SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO –PROGRAMA VASO DE LECHE”

% DE AVANCE R.O 99.99 %

PVL PRESUPUESTO ASIGNADO R.O S/. 391 725.00

PVL PRESUPUESTO ASIGNADO RDR S/. 67 834.00
PVL PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 62 068.70

LOGRO 

OBTENIDO
-SE ATENDIO 9752 RACIONES AL 31 DE AGOSTO 2022

-SE LOGRO SUPERVISAR AL 60%

PVL PRESUPUESTO EJECUTADO R.O S/. 391 720.83

TIPO DE GASTO
GASTO CORRIENTE

SUB GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL -

PVL

- 38 COMITES DE VASO DE LECHE 
PROVINCIA MARISCAL NIETO

% DE AVANCE RDR 91.50 %
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“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO”

FECHA DE INICIO 18 de febrero 2021

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 3,413,221.87

BENEFICIARIOS
DIRECTOS       : 8,964
INDIRECTOS   :   35,856 

PLAZO DE EJECUCION 720 DIAS

LOGRO 

OBTENIDO

COMPONENTE N°01 EQUIPAMIENTO : 96.16%

COMPONENTE N° 02 CAPACITACION : 63.31 %

COMPONENTE N° 03 SENSIBILIZACION : 75.47 %

PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 2,103,629.85

MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA

AVANCE FISICO 80.14 %

AVANCE FINANCIERO 61.63  %

FECHA DE TERMINO 08 de febrero 2023



SUB GERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO 



“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA SUB

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 2’704,236.78 

PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 582,818.99 

BENEFICIARIOS DIRECTOS       :   3,546
INDIRECTOS   :   35,856 

PLAZO DE EJECUCIÓN 720 DIAS

FECHA DE INICIO 01 OCTUBRE 2021

FECHA DE TERMINO 20 SETIEMBRE 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA

AVANCE FÍSICO 24.85%

AVANCE FINANCIERO 21.55%

LOGRO 

OBTENIDO

COMPONENTE N°01 PROMOCION Y GESTION : 28.48 %

COMPONENTE N° 02 CAPACIDAD TECNICA : 23.05 %

COMPONENTE N° 03 EQUIPAMIENTO : 20.09 %



COMP 01: GESTIÓN Y PROMOCIÓN

FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS EN FERIAS 

AGROPECUARIAS LOCALES
42.7%

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y 

ARTESANAL EN LA PROVINCIA MCAL NIETO
56.1%

FORMALIZACIÓN DE MYPES Y EMPRENDIMIENTOS 

LOCALES
61.1%

GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CON PLANES DE 

NEGOCIO
33.3%

ARTICULACIÓN PARA RIEGO TECNIFICADO EN PARCELA E 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
3.6%

COMP 02: CAPACIDAD TÉCNICA

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO Y FERIA 

TECNOLOGICA DEL CULTIVO DE LA UVA
100.0%

VISITA DE CAMPO A PRODUCTORES DE PALTO 25.0%

TALLER INNOVACION PARA EL CULTIVO DE PALTO, VID Y 

CUCURBITACEAS
30.0%

APLICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL 

CULTIVO DEL PALTO
22.2%

APLICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL 

CULTIVO DE LA UVA DE MESA
29.2%

COMP 03: EQUIPAMIENTO
ADQUISICIÓN DE MAQUINAS EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS
20.9%
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FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS EN FERIAS 
AGROPECUARIAS

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y 
ARTESANAL

FORMALIZACIÓN DE MYPES Y 
EMPRENDIMIENTOS LOCALES

GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CON PLANES 
DE NEGOCIO

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO Y FERIA 
TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE LA UVA

TALLER INNOVACIÓN PARA EL CULTIVO DE PALTO, 
VID Y CUCURBITÁCEAS

APLICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL 
CULTIVO DE UVA

APLICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL 
CULTIVO DE  PALTO
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FECHA DE INICIO 08 AGOSTO 2022

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 3’016,187.97

BENEFICIARIOS DIRECTOS   : 96 USUARIOS

PLAZO DE EJECUCION 150 DIAS

LOGRO 

OBTENIDO

ACTUALMENTE: SE ENCUENTRA EN SU PRIMER MES DE EJECUCIÓN (INICIO 09 AGOSTO)

COMPONENTE N° 01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO : 1.14 %

COMPONENTE N° 02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL : 0.00 %

COMPONENTE N° 03 CAPACITACION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION : 0.00 %

PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 84,853.67

MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA

AVANCE FISICO 1.14 % (AGOSTO)

AVANCE FINANCIERO 2.81  % (AGOST0)

FECHA DE TERMINO 04 ENERO 2023

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS

CANALES DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE MUYLAQUE - DISTRITO DE

MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”



Compuertas para tomas
▪ Suministro de 14 instalaciones de compuertas metálicas Tipo I tarjeta de 0.40x0.50m 

….de doble marco.

▪ Suministro de 133 instalaciones de compuertas metálicas Tipo II tarjeta de 

….0.30x0.50m de doble marco.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DISTRIBUCION, EN LA

LOCALIDAD DE MUYLAQUE - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

COMPONENTES DEL PROYECTO

Canal lateral de conducción revestidos de concreto
▪ Construcción de 2324.39 m de canales laterales de concreto f’c=175 kg/cm2 con sección de 30cmx40cm y sección de 

40cmx40cm, que son provenientes del canal principal existente Trampani. 

Canal lateral de conducción entubado
▪ Construcción de 1879.28 m de longitud inclinada de canal entubado con    tubería  HDPE de 200mm, sección de 

40cmx60cm rellenado con material seleccionado.

Obras de alimentación o captación
▪ Construcción de una toma lateral de concreto armado tipo I 40cmx40cm, emboquillado f’c=175 kg/cm2 pisos y muros f’c= 

210 kg/cm2 con compuerta tipo tarjeta de plancha metálica.

▪ Construcción de 6 tomas lateral de concreto armado tipo 2 30cmx40cm, emboquillado f’c=175 kg/cm2 pisos y muros f’c= 

210 kg/cm2 con compuerta tipo tarjeta de plancha metálica.

Obras de arte
▪ Construcción de 1 canoa de concreto armado 

▪ Construcción de 12 pasos peatonales de concreto armado, El ancho del paso peatonal tendrá un ancho de 1.20 m.

▪ Construcción de 7 pozas disipadoras y rápidas de concreto 

▪ Construcción de un Aforador RBC de concreto Armado, de 50 cm de ancho con altura variada, para el control de caudal.
▪ Construcción de 18 Caídas Verticales Tipo I (Z=1.20m), Tipo II (Z=0.90m, Lp=3.15m), Tipo III (Z=1.70m) Typo IV (Z=1.20m, Lp=370m)        
……Concreto armado.

COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIESGO  



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD

DE MUYLAQUE - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

Fuente de Financiamiento

Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas 

y participaciones.

Entidad Gestora

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Entidad Ejecutora

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Presupuesto Total

El costo total, contempla los 03 componentes el 

cual asciende a          S/. 3’016,187.97, (Tres 

millones dieciséis mil ciento ochenta y siete 

con 97/100 soles).

DATOS FINANCIEROS
COSTO DIRECTO

En la cual se detallarán las acciones y actividades que se

realizarán para reducir o remediar los impactos negativos

que pueden causar al entorno ecológico y sociocultural

durante la ejecución del proyecto en el marco del

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

También se estimará los costos para la ejecución de este

componente.

Se realizarán eventos de capacitación y sensibilización a 480 habitantes

que serán beneficiarios directos con la ejecución del proyecto en temas

de manejo y uso eficiente de los recursos hídricos con fines

agropecuarios, manejo y conservación de suelos agrícolas, mejoramiento

de capacidades de las unidades productoras y gestión de mercado,

Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego.

COMPONENTE II: MITIGACION 

AMBIENTAL
COMPONENTE III: CAPACITACIÓN, 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACION.



PARTIDA: CONSTRUCCION DE MUROS DE 

MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA CANALES
PARTIDA : EXTRACCION Y ELIMINACION DE 

ARBUSTOS Y MALEZAS. EN CANALES
PARTIDA : CARTEL DE OBRA EN ZONA DEL 

PROYECTO 

PANEL FOTOGRÁFICO

PARTIDA : LIMPIEZA DE TERRENO 

MANUAL EN CANALES EXISTENTES
PARTIDA  : CONSTRUCCION DE MUROS DE  

MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CANALES

PARTIDA :  EXCAVACION DE ZANJAS 

PARA CANAL ENTUBADO

PARTIDA :  LIMPIEZA DE 
TERRENO MANUAL  (CANALES )



PPTO. TOTAL S/. 431.232.50

PPTO.
ASIGNADO

S/. 431,234.00

EJECUCION ACUMULADA

AVANCE
FISICO

S/. 286,983.05

BENEFICIARIOS : Usuarios canal del Ocololo

AVANCE
FINANCIERO 

S/. 320728.93

80.86 %

74.37%

UBICACIÓN

REGION PROVINCIA DISTRITO SECTOR

MOQUEGUA MARISCAL 
NIETO

SAN CRISTOBAL 
- CALACOA

BELLAVISTA

OBJETIVO

▪ Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de pública de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en este caso a través de garantizar el
buen estado y funcionamiento del sistema de riego, de tal forma que contribuya
con el mejoramiento de las actualmente en producción.

LOGROS
ALCANZADOS

%

80.86%

63.35%

49.72%

100.00%

57.19%

108.66%

100.80%

100.00%

105.41%

100.00%

14.17%

100.00%

31.75%

28.12%

1.18%

29.73%

0.14%

39.13%

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

3,514.41                          

181,568.05                    

354,923.88                    

7,667.30                          

REPOSICION DE BOCATOMA

13,893.62                       

1,813.23                          

P R OGR A M A D O

257,535.46      

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 11,221.09                       

17,708.53         

4,592.52            

DESCRIPCION

OBRAS PRELIMINARES 35,617.78                       

11,221.09         

1,908.73            

2,858.34            

611.00                 

MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE CONDUCCION EN TERRENO NATURAL 197,298.15      

PARTIDAS NUEVAS 2021 30,501.19                       9,684.13            

SERVICIOS DE PASE AÉREO  P-04 Y P-05 (QUEABAYA) 44,256.11                       522.43                 

3,000.00            

SERVICIOS DE PASE AÉREO  P-04 Y P-05 (QUEABAYA) 17,242.70                       

MEJORAMIENTO DEL CANAL EXISTENTE DE CONCRETO 2,835.54                          

MEJORAMIENTO DE LA POZA DE SEDIMENTACION 611.00                               

MEJORAMIENTO DE CAIDA INCLINADA 1,810.81                          

REPOSICION DE TUBERIA PVC 300MM EN CANAL

EJEC UT A D O

PARTIDAS NUEVAS 2022

SERVICIOS DE PASE AÉREO P-01, P-02 Y P-03  (OCOLOLO) 43,059.24                       12,106.28         

2,009.94            

OBRAS PROVICIONALES 7,249.86                          

1,813.23            

MEJORAMIENTO DE CRUCE AEREO 25,550.37                       

23.76                    

SERVICIOS DE PASE AÉREO P-01, P-02 Y P-03  (OCOLOLO) 13,826.93                       4,110.99            

13,893.62         VARIOS

.

3,620.31            

“MANTENIMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y CANAL DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO A
GRAVEDAD EN LOS SECTORES DE OCOLOLO, QUEABAYA MARCAS Y QUEABAYA VIZCARRA DE LA
COMISIÓN DE RIEGO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”



PANEL FOTOGRÁFICO



GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA

PÚBLICA



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ÓRGANO EN LÍNEA ENCARGADO DE LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO Y TIENEN COMO FINALIDAD 

SATISFACER A LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE CADA PROYECTO.

➢ CONTROLAR Y MONITOREAR LA FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA (INVIERTE.PE).

➢ CONTROLAR Y MONITOREAR LA ELABORACIÓN Y 

EJECUCIÓN FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO

➢ VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y LA CORRECTA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

➢ APLICAR LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA) 

MPMN

➢ EJECUTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR TODA 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO.



PRESUPUESTO ASIGNADO 2022 PROYECTOS DE INVERSION

DESCRIPCION 
2021 2022

CANT PIM 2021 (DIC) CANT PIM 2022 (31 AGOSTO)

OBRAS EJECUCION 

ADMINISTRACION DIRECTA 30 85,749,518.00 26 148´885,415.12 
OBRAS EJECUCION POR 

CONTRATA 06 39,456,157.00 04 29´734,235.00

SUB GERENCIA DE 

ESTUDIOS DE INVERSION P.
3,371,590.23 3´650,864.00

36 128,577,265.23 34 182´270,514.12

INVERSION PROGRAMADA PARA EL 2022 ES DE  

S/. 177´805,910.00 SOLES DONDE LA  

EJECUCION AL 31de AGOSTO ES DE 

79´560,782.00 SOLES  REPRESENTADO POR EL 

44.80 %

REACTIVACION ECONÓMICA  

41.76%
INCREMENTO 

DEL PRESUPUESTO 

16

5

1 1 1 2

3

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

DISTRIBUCION DE PROYECTOS POR SECTOR

ADMINISTRACION
DIRECTA

CONTRATO



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 

DE INVERSION

56%
EJECUTÓ: 

32

ESTUDIOS A NIVEL 

DE PREINVERSIÓN

32
EXPEDIENTES 

TECNICOS

07  VIABLES   

11 NUEVOS P/ ELABORACION

EJECUCION POR SUBGERENCIAS  Y OFICINAS 

17  APPROBADOS  

15  EN ELABORACION 

SUB GERENCIA OBRAS 

PUBLICAS

EJECUTÓ: 

72%
28 OBRAS PUBLICAS 

14 EN EJEC. CONTINUIDAD

02 POR INICIAR

DESARROLLO DE LA CIUDAD
PROYECTOS 

INVERSION

DISMINUCIÓN DE 

BRECHAS SOCIALES

EJECUTÓ: 

86%

30 FICHAS PROG. P/ 

ELABORACION 

OF. MANTENIMIENTO

26 ACTIVIDADES 

D.U. 070- 2020

EJECUTÓ: 

87%
KILOMETROS 

213.94 
MTTO PERIODICO

RUTINARIO

OF. SEGURIDAD Y SALUD 0% ACCIDENTES

CONTAGIOS COVID100%SALUD OCUPACIONAL 

16

47

30
12 EN EJECUCION 2022 32

48

21 POR INICIAR 

05 EN EJECUCION 

29
35

CAMINOS 

PROGRAMADOS 

CAMINOS 

EJECUTADOS 



CONCLUSIONES 

▪ SE LOGRÓ Y CONSOLIDO LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN

GENERANDO PUESTOS LABORALES Y DESARROLLO ECONÓMICO A NIVEL DE LA FAMILIAS DE LA CIUDAD DE

MOQUEGUA.

▪ 2020-2021-2022 SE HA OPTIMIZADO LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN QUE PERMITAN EL CIERRE DE BRECHAS SOCIALES, SEGÚN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS.

30 PROYECTOS DE INVERSION QUE HAN GENERADO PUESTOS DE 

TRABAJO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE MOQUEGUA.  

▪ POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA EN UNO DE LAS CIUDADES CON EL MEJOR INDICE DE

PROGRESO SOCIAL POR SU DISMINUCION DE BRECHAS, CON ACCESO A OPORTUNIDADES Y MEJOR

CALIDAD DE VIDA.

▪ INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION DEL 2020 AL 2022 EN MAS DEL 60% CON LAS INVERSIONES

PROGRAMADAS.

PLANIFICACION  A TRAVES DE EJES 

ESTRATEGICOS DE DESARROLLO

GESTION DE  MAS DE 250 MILLONES DE SOLES  FUERA DEL PIM 

INSTITUCIONAL PARA PROYECTOS DE ENVERGADURA. 





SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION

Estado Situacional de Enero a Abril del 2022

NIVEL DE PROYECTOS 2022 CANT.

ESTUDIOS A NIVEL DE 

PREINVERSIÓN

APROBADOS/VIABLES 7

EN ELABORACIÓN 11

EXPEDIENTES TÉCNICOS 

APROBADOS CON RESOLUCIÓN 18

EN ELABORACIÓN 14

SECTOR DE TRANSPORTE

6 PERFILES APROBADOS

SECTOR DE SANEAMIENTO

1PERFIL APROBADO



ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLES 20221.

N° CUI NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE 

INVERSIÓN

FECHA DE 

VIABILIDAD / 

APROBACIÓN

SECTOR UBICACIÓN

1 2248024

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ANEXO DE ESTUQUIÑA,

JUNTA VECINAL ESTUQUIÑA URBANA, DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES

DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

S/15,173,951.53 07/04/2022 TRANSPORTES
ESTUQUIÑA - LOS 

ANGELES

2 2549355

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS DE

LA JUNTA VECINAL SECTOR II LIBERACIÓN Y AV. ALTA TENSIÓN DE LA ASOC. DE

VIVIENDA VICENTE ZEBALLOS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO

MOQUEGUA

S/14,930,543.22 21/03/2022 TRANSPORTES CHEN CHEN

3 2539594

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD EN LOS

PREDIOS RURALES DE LA PARTE BAJA DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA

DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

S/6,343,971.22 08/04/2022 TRANSPORTES LOS ANGELES

4 2551058

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CALLE SAN MARTIN DE

LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO II DEL DISTRITO DE MOQUEGUA DISTRITO

DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
S/686,093.07 08/04/2022 TRANSPORTES

PJ MARISCAL 

NIETO

5 2547594

CONSTRUCCION DE GRADERIAS; EN EL(LA) PASAJE SAN JUAN DEL CENTRO

POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL

NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
S/489,779.10 17/03/2022 TRANSPORTES SAN FRANCISCO



ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLES 20221.

N° CUI NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE 

INVERSIÓN

FECHA DE 

VIABILIDAD / 

APROBACIÓN

SECTOR UBICACIÓN

6 2545113

RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) . C.P. SAN FRANCISCO 

ASOCIACION 13 DE ABRIL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 

NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
S/135,887.16 17/03/2022 SANEAMIENTO SAN FRANCISCO

7 2248024

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ANEXO DE ESTUQUIÑA, 

JUNTA VECINAL ESTUQUIÑA URBANA, DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES 

DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

S/15,173,951.53 07/04/2022 TRANSPORTES
ESTUQUIÑA - LOS 

ANGELES

7 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLES / APROBADOSLogros:



ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN ELABORACIÓN2.

N° CUI NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN SECTOR ESTADO

1 114118

CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL DESDE LA AVENIDA SAN

ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, A

OVALO Y CALLE F DEL SECTOR A-14 DEL CENTRO POBLADO DE CHEN

CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINICA MARISCAL NIETO,

DEPARTAMENTO MOQUEGUA

CHEN CHEN TRANSPORTE

EN 

ELABORACIÓN 

POR CONVENIO 

CON SPCC

2 2520332

AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL

SECTOR RURAL DEL C.P. LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
LOS ANGELES SANEAMIENTO

EN 

ELABORACIÓN

3 2519353

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA

VECINAL MARISCAL NIETO II, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
MARISCAL NIETO TRANSPORTE

EN 

ELABORACIÓN

4 2518513

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA

VECINAL PRIMAVERA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
CERCADO TRANSPORTE

EN 

ELABORACIÓN

5 200973

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO –

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

CHEN CHEN SANEAMIENTO
EN 

ELABORACIÓN

6 200975

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA

VECINAL SAN FRANCISCO ZONA I, DEL DISTRITO MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
SAN FRANCISCO TRANSPORTE

EN 

ELABORACIÓN

7 200982

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA RUTA:

R1801258, EN LA JUNTA VECINAL DE CHARSAGUA Y ALTO LA VILLA DEL

CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES
LOS ANGELES TRANSPORTE

EN 

ELABORACIÓN



ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN ELABORACIÓN2.

N° CUI NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN SECTOR ESTADO

8 200985

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS

ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA FRANCISCO FAHLMAN, AMPLIACIÓN

VILLA FRANCISCO FAHLMAN, NUEVA TEXAS, VILLA 4 DE NOVIEMBRE Y

RAMIRO PRIALE DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL

CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA

DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

SAN FRANCISCO TRANSPORTE
EN 

ELABORACIÓN

9 200989

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS

ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROMA AYMARA, CESAR VALLEJO, AL FONDO

HAY SITIO, TALLERES INDUSTRIALES Y MÚLTIPLES, VISTA ALEGRE I y II

ETAPA, LOS PANTANOS, VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, OLGA

PRIMITIVA DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V, DISTRITO DE

MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE

MOQUEGUA

SAN FRANCISCO TRANSPORTE
EN 

ELABORACIÓN

10 200992

CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL SECTOR A-3

(MANZANAS A, H, I, M, LL, X, Y), EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN,

DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

CHEN CHEN TRANSPORTE
EN 

ELABORACIÓN

11 200994

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS

ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESPÍRITU SANTO, 1RO DE JULIO, BARRIOS

ALTOS, LAS LOMAS Y BICENTENARIO DEL SECTOR 1A-4 DEL CENTRO

POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

CHEN CHEN SANEAMIENTO
EN 

ELABORACIÓN



SECTOR DE TRANSPORTE

8 EXP. TEC APROBADOS

S/. 50,322,201.53

SECTOR DE SANEAMIENTO

5 EXP. TEC APROBADOS

S/. 9,734,216.76

EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 2022II.

CULTURA Y DEPORTE; Y 
AMBIENTE

3 EXP. TEC APROBADOS

S/. 11,432,810.81

SECTOR DE PLANEAMIENTO Y 
DESARROLLO URBANO

2 EXP. TEC APROBADOS

S/. 12,759,098.67



N° CUI NOMBRE DE LA INVERSIÓN
TIPO DE 

INVERSIÓN
SECTOR UBICACIÓN

MONTO DE 

INVERSIÓN DEL 

PROYECTO S/.

N° DE RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 

TÉCNICO

1 2151160

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO LA ASOCIACION DE VIVIENDA OLGA

PRIMITIVA OLIVERA SOSA, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

SANEAMIENTO SAN FRANCISCO 3,331,601.18
RGM N°016-2022-GM-A/MPMN

18/01/2022

2 2520332

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA

JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, EN EL CENTRO POBLADO SAN

ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

SANEAMIENTO SAN ANTONIO 2,873,202.81
RGM N°012-2022-GM-A/MPMN

13/01/2022

3 2180790

INSTALACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS

ASOCIACIONES DE VIVIENDA FRANCISCO FAHLMAN, NUEVA

TEXAS Y VILLA 4 DE NOVIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE

SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

SANEAMIENTO SAN FRANCISCO 1,766,439.33
RGM N°122-2022-GM-A/MPMN

05/04/2022

4 2539391

CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE TRATAMIENTO DE

AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE

CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO

MOQUEGUA

IOARR SANEAMIENTO CUHCUMBAYA 831,711.73

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°188-2022-GM-

A/MPMN

10/06/2022

5 2538709

CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) - DE TRATAMIENTO

DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARUMAS DISTRITO DE

CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO

MOQUEGUA

IOARR SANEAMIENTO CARUMAS 931,261.71

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°185-2022-GM-

A/MPMN

10/06/2022

6 2518938

MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO

POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y

3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE

MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

TRANSPORTE CERCADO 2,765,613.98
RGM N°034-2022-GM-A/MPMN

02/02/2022

EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 20223.



N° CUI NOMBRE DE LA INVERSIÓN
TIPO DE 

INVERSIÓN
SECTOR UBICACIÓN

MONTO DE 

INVERSIÓN DEL 

PROYECTO S/.

N° DE RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 

TÉCNICO

7 2403226

MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS JOSE CARLOS MARIATEGUI Y

MARISCAL DOMINGO NIETO (CRUCE SAN ANTONIO DE PADUA -

AVENIDA N° 01 DEL SECTOR 1B-PAMPAS SAN FRANCISCO),

CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO - DISTRITO DE

MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGIÓN

MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

TRANSPORTE
SAN ANTONIO / SAN 

FRANCISCO
11,309,775.77

RGM N°077-2022-GM-A/MPMN

14/03/2022

8 2495572

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA

MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y EL PORVENIR DEL

CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA -

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE

MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

TRANSPORTE CHEN CHEN 11,042,964.17
RGM N°143-2022-GM-A/MPMN

05/05/2022

9 2192006

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518

TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO

YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA -

EXPEDIENTE DE MODIFICACION POR ACTUALIZACION TRAMO

I

PROYECTO 

DE 

INVERSION

TRANSPORTE
LOS ANGELES / 

YACANGO
6,528,742.77

R.G.I.P. N°115-2022-GIP/GM/MPMN

18/05/2022

10 2475275

MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE

MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - II ETAPA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

TRANSPORTE CERCADO 2,789,161.42
RGM N°169-2022-GM-A/MPMN

19/05/2022

11 2508295

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DE

FATIMA EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO

DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

TRANSPORTE SAN FRANCISCO 74,932.18

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°176-2022-GM-

A/MPMN

06/06/2022

EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 20223.



N° CUI NOMBRE DE LA INVERSIÓN
TIPO DE 

INVERSIÓN
SECTOR UBICACIÓN

MONTO DE 

INVERSIÓN DEL 

PROYECTO S/.

N° DE RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 

TÉCNICO

12 2508644

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL ZONA IV DEL

CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE

MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

TRANSPORTE SAN FRANCISCO 13,164,729.36

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°191-2022-GM-

A/MPMN

14/06/2022

13 2302137

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE MANUEL UBALDE DEL

PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

TRANSPORTE P.J. MARISCAL NIETO 2,646,281.88

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°200-2022-GM-

A/MPMN

21/06/2022

14 2508687

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA

MANZANA L-006 DE LA ASOCIACIÓN CUA-1, DEL CENTRO

POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE

MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

CULTURA Y 

DEPORTE
SAN ANTONIO 4,268,849.45

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°171-2022-GM-

A/MPMN

24/05/2022

15 2508659

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOSA

DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN VILLA DE SAN ANTONIO DE LA

JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL CENTRO

POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA -

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE

MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

CULTURA Y 

DEPORTE
SAN ANTONIO 3,805,986.41

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°179-2022-GM-

A/MPMN

09/06/2022

16 2508653

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOSA

DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN LA FLORESTA DE LA JUNTA

VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO

DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

CULTURA Y 

DEPORTE
SAN ANTONIO 3,357,974.95

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°199-2022-GM-

A/MPMN

21/06/2022

EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 20223.



N° CUI NOMBRE DE LA INVERSIÓN
TIPO DE 

INVERSIÓN
SECTOR UBICACIÓN

MONTO DE 

INVERSIÓN DEL 

PROYECTO S/.

N° DE RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 

TÉCNICO

17 2498007

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y

GESTION TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PROYECTO

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO

MOQUEGUA 6,797,104.09

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°243-2022-GM-

A/MPMN

27/07/2022

18 2525779

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CIVICO CULTURALES DE LA

PLAZA CÍVICA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO

DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PROYECTO 

DE 

INVERSION

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO

CHEN CHEN 5,961,994.58

RESOLUCION DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°194-2022-GM-

A/MPMN

17/06/2022

TOTAL 84,248,327.77

EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 20223.

18 EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOSLogros:



N°
COD

UNICO
PROYECTO

MONTO DE 

INVERSION DEL 

PROYECTO  S/. 

SECTOR               UBICACIÓN
ESTADO 

SITUACIONAL

AVANCE 

FISICO
OBSERVACIONES

1 2511460

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA

LOCALIDAD DE SOMOA DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL

NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

2,201,748.47
CULTURA Y 

DEPORTE
SOMOA

EN 

ELABORACION
100%

TRAMITE DE APROBACION 

DE EXPEDIENTE TECNICO

2 2505476

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN

LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO

I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

1,987,704.33
CULTURA Y 

DEPORTE

P.J. MARISCAL 

NIETO

EN 

ELABORACION
98%

LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR OSLO

3 2508297

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LA ASOCIACION DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

INDUSTRIALES DEL PERU - APEMIPE- DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN,

DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO

DE MOQUEGUA

4,687,119.13 TRANSPORTE CHEN CHEN
EN 

ELABORACION
98%

LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR OSLO

4 2517201

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN EL

PARQUE DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO,

DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO

DE MOQUEGUA

4,961.676.35 DEPORTE SAN ANTONIO
EN 

ELABORACION
97%

LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR OSLO

5 2192006

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO

POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - EXPEDIENTE DE MODIFICACION POR

ACTUALIZACION - TRAMO II

6,528,742.77 TRANSPORTE
LOS ANGELES / 

YACANGO

EN 

ELABORACION
75%

DESARROLLO DE 

ESTUDIOS

6 2475277

RECUPERACION Y CIERRE DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPALES EN EL BOTADERO DE LA QUEBRADA CEMENTERIO PAMPAS DEL

CHEN CHEN SUR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL

NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

21,910,237.84 AMBIENTE CHEN CHEN
EN 

ELABORACION
65%

DESARROLLO DE 

ESTUDIOS POR CONVENIO

7 2179366

CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN

CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA , PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA

3,217,929.00
CULTURA Y 

DEPORTE
CHEN CHEN

EN 

ELABORACION
45%

DESARROLLO DE 

ESTUDIOS

EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN4.



N°
COD

UNICO
PROYECTO

MONTO DE 

INVERSION DEL 

PROYECTO  S/. 

SECTOR               UBICACIÓN
ESTADO 

SITUACIONAL

AVANCE 

FISICO
OBSERVACIONES

8 2389323

MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°43013 OSCAR BECERRA PEÑALOZA,

CENTRO POBLADO DE ALTO LA VILLA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - REGIÓN MOQUEGUA

7,118,792.52 EDUCACION
ALTO LA VILLA -

LOS ANGELES

EN 

ELABORACION
45% DESARROLLO DE ESTUDIOS

9 2389340

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°275 EN EL SECTOR

ESTUQUIÑA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

2,827,106.90 EDUCACIÓN
ESTUQUIÑA

LOS ANGELES

EN 

ELABORACION
45% DESARROLLO DE ESTUDIOS

10 2508264

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LOS SECTORES AGRÍCOLAS DE

TRAPICHE, YARAVICO, ALTILLO MONTALVO, SANTA ROSA CALALUNA, FUNDO

QUEBRADA DE CALALUNA, CALALUNA, ALTILLO ALTO, LOCUMBILLA, ASOC. AGRÍCOLA

DE SAN PEDRO Y CERRO COLORADO DEL VALLE DE MOQUEGUA, ASOC. LAS

PIEDRITAS Y ASOC. 28 DE JULIO DEL C.P. SAN ANTONIO, QUEBRADA LAS LECHUZAS Y

SECTOR DE RIEGO IV MÓDULO 17 Y 18 PERPG DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

2,163,723.57 ELECTRIFICACION
SAN ANTONIO

CHEN CHEN

EN 

ELABORACION
40% DESARROLLO DE ESTUDIOS

11 2539610

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN SANTA

CATALINA DE LA JUNTA VECINAL SIMÓN BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA -

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

3,298,617.50 TRANSPORTE CERCADO
EN 

ELABORACION
40% DESARROLLO DE ESTUDIOS

12 2372276

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL Cerro san bernabe DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE

MOQUEGUA

4,876,476.77 TURISMO CERCADO
EN 

ELABORACION
45% DESARROLLO DE ESTUDIOS

13 2494038

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, OFICINA ADMINISTRATIVA, ALMACEN Y

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE

PREFABRICADOS ASFALTO Y AGREGADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

DEPARTAMENTO MOQUEGUA

1,038,015.92

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA

SAN ANTONIO
EN 

ELABORACION
45% DESARROLLO DE ESTUDIOS

14 2475275

MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA

MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA

DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - III ETAPA

2,789,161.42 TRANSPORTE CERCADO
EN 

ELABORACION
20% DESARROLLO DE ESTUDIOS

EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN4.



SUB GERENCIA DE OBRAS 

PUBLICAS

OBRAS EN EJECUCIÓN 

▪ PROGRAMAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR OBRAS

PÚBLICAS, CONFORME EL CRONOGRAMA DE

PRIORIDADES EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA

EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE.



SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS EN EJECUCION 2022 



SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

EJECUCIÓN 2022  S/. 107,789,011.05  SOLES

PIM 2022:  S/. 148,835,415.12   Soles 

14 OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 – 2022

12 OBRAS INICIADAS

02 OBRAS POR INICIAR

28
72.42 %

ITEM DESCRIPCION CANT.
PRESUPUESTO ASIGNADO PIM 

2022 (S/.)

PRESUPUESTO EJECUTADO 

ACUMULADO  DESDE EL 

INICIO DE LA OBRA(S/.)

PRESUPUESTO EJECUTADO 

ACUMULADO  ENERO - 

AGOSTO 2022(S/.)

1 OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 – 2022 14                                       88,005,898.00                                       96,370,566.69                                       67,405,457.97 

2 OBRAS  INICIADAS  2022 12                                       60,829,517.12                                       40,699,596.18                                       40,383,553.08 

3 OBRAS POR INICIAR 2                                                          -                                                            -   

TOTAL 28 148,835,415.12 137,070,162.87 107,789,011.05



CUI: 2509884 - “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN 
EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE 

MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

INVERSIÓN: S/. 4´619,417.91 SOLES

ANTES

PROCESO

1404 PERS.

30 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
60.52 %

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCION DE PISTA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE 2”, CONSTRUCCION

DE VEREDA, MARTILLOS, GRADERIA, RAMPA, SARDINEL DE CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2, MUROS DE

CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE ARMADO F’C=210 KG/CM2, IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL

Y VERTICAL CON PINTURA TRAFICO E IMPLEMENTACION DE PARADERO URBANO.

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 2,233,169.44

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

21/10/2021 30/09/2022

PIM 2022: S/. 3´221,241.00 SOLES



CUI: 2491162 - IOARR: “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACIÓN DE COBERTURA; RENOVACIÓN DE
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO
MOQUEGUA”.

INVERSIÓN: S/. 3,610,624.20 SOLES

ANTES

PROCESO

55,934 PERS.

102 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
36.34 %

EL PROYECTO CONTEMPLA: - Acondicionamiento y mejoramiento del área para perifoneo con confección y montaje de

cobertura metálica para protección. - Mejoramiento de la prestación de los servicios higiénicos y puesta en servicio y

automatización de equipos mecánicos. - Sustitución y/o reposición de todos aquellos equipos y/o accesorios electrónicos que

hayan agotado su vida útil o sufrido daño por diversas causas. - Recuperación del servicio de Videovigilancia y Comunicación.

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 1,939,226.45

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

08/11/2021 22/10/2022

PIM 2022: S/. 2,895,480.00 SOLES



CUI: 2508298 - CREACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN 
MOQUEGUA.

INVERSIÓN – ETAPA I: S/. 10,785,490.67 SOLES

ANTES

PROCESO

27 907 PERS.

70 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
62.63 %

EL PROYECTO CONTEMPLA: RED DE DRENAJE PLUVIAL URBANO PRIMARIO Y SECUNDARIO, BUZONES DE VISITA

PLUVIAL, SUMIDEROS Y CAJAS DE REGISTRO Y ESTRUCTURA DE DESCARGA.

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 8,351,543.47

PIM 2022: S/. 12,310,178.00 SOLESINVERSIÓN – ETAPA II: S/. 3,969,458.11 SOLES

ETAPA INICIO
FECHA DE 

CULMINACIÓN

I 03/11/2021 24/09/2022

II 18/05/2022 14/10/2022

PIM 2021: S/. 2,015,292.00 SOLES



CUI: 2149655 - MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE 
CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 6,190,881.95 SOLES

ANTES

PROCESO

597 PERS.

16 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
98.38 %

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 5,947,746.53

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

15/05/2017 30/06/2022

PIM 2022: S/. 443,241.00 SOLES

• EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO CONSISTE EN LAS ADECUADAS CONDICIONES TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA,

• EN ESTA ULTIMA ETAPA SE EJECUTO LA META FISICA “CONFECCIÓN E INSTALACION DE BARANDAS

METÁLICAS, EMPLEADO MATERIAL TUBO DE ACERO Fº Nº 2” E=2,5 MM, TUBO DE ACERO Fº Nº 1 ½” E=2,00 MM,

HACIENDO UN TOTAL DE 695 M. DE BARANDAS METALICAS INSTALADAS”.



CUI: 2372303 – “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA 
VILLA MINERIA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN 

CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”. 

INVERSIÓN: S/. 10,335,794.86 SOLES

ANTES

PROCESO

5,336 PERS.

40 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
50.00 %

EL PROYECTO CONTEMPLA:

• CONSTRUCCION DE PISTAS Y BERMAS (IMPRIMADAS A NIVEL DE BASE),

• CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO CON ACABADO SUPERFICIAL DE GRAVILLA Y CEMENTO FROTACHADO

• CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION.

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 6,391,159.88

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

21/10/2021 30/11/2022

PIM 2022: S/. 8,241,683.00 SOLES



CUI: 2181926 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS JUNTAS VECINALES JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA FORTUNATA, LA 
VICTORIA Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 8,282,591.29 SOLES

ANTES

PROCESO

4,593 PERS.

60 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
51.75 %

EL PROYECTO CONTEMPLA: LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (TRATAMIENTO

SUPERFICIAL CON SLURYY SEAL), TRATAMIENTO DE VEREDAS, GRADERIAS Y MUROS DE CONTENCION,

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, RECURSOS PARA ACCIONES

CONTRA COVID-19

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 5,924,919.16

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

15/11/2021 07/10/2022

PIM 2022: S/. 6,657,960.00 SOLES



CUI: 2245034 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA. 

INVERSIÓN: S/. 11,713,787.58 SOLES

ANTES

PROCESO

6,785 PERS.

50 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
44.49 %

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y BERMAS, CONSTRUCCION DE GRADERIAS, MUROS Y

VEREDAS

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 7,446,541.69

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

21/10/2021 07/10/2022

PIM 2022: S/. 9,666,609.00 SOLES



CUI: 2083865 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. 

INVERSIÓN: S/. 34,100,375.33 SOLES

ANTES

PROCESO

55,934 PERS.

102 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
53.77 %

EL PROYECTO CONTEMPLA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS , PLANTA DE BENEFICIO PRODUCCIÓN, INCINERACIÓN,

NECROPSIA, SUB ESTACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE CISTERNA, CASETA DE BOMBEO, CORRALES DE

AISLAMIENTO, CORRALES DE DESCANSO ( OVINO, PORCINO, BOVINO).

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN INDUSTRIAL.

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 25,148,663.32

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

03/08/2020 30/09/2022

PIM 2022: S/. 18,758,980.00 SOLES



CUI: 2151159 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL-PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES EN LA JUNTA 
VECINAL EL SIGLO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. 

INVERSIÓN: S/. 3,492,039.80  SOLES

ANTES

PROCESO

2,230 PERS.

40 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
80.00 %

CULMINACION DE EJCUCIONDE VEREDAS (CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE MIRAFLORES, CALLE ANCASH, CALLE

GARIBALDI, CALLE LIBERTAD, PASAJE SAN MARTIN DE PORRES Y PASAJE A), SARDINELES ( CALLE SAN JUAN DE DIOS,

PASAJE A, PASAJE SAN MARTIN DE PORRES Y CALLE MIRAFLORES) Y MUROS DE CONTENCION ( CALLE SAN JUAN DE

DIOS, PASAJE A, CALLE LIBERTAD, CALLE MIRAFLORES, PASAJE SAN MARTIN DE PORRES) PISTAS PAVIMENTO RIGIDO

……………….(CALLE LIBERTAD Y PASAJE A) , PISTAS PAVIMENTO FLEXIBLE ( IMPRIMACION CALLE SAN JUAN DE DIOS).

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 3,224,278.67 

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

01/09/2021 20/09/2022

PIM 2022: S/. 1,976,170.00 SOLES



CUI: 2434761 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA VALLECITO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA,
DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 2’957,299.02  SOLES

ANTES

PROCESO

840 PERS.

39  x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
37.61 %

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE RODADURA, CUNETAS COMO CALZADA, CONSTRUCCIÓN DE

VEREDAS Y SARDINELES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN VÍAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE

DRENAJE Y DE RIEGO.

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 1,804,684.15

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

06/12/2021 30/09/2022

PIM 2022: S/. 2,604,599.00 SOLES



CUI: 2518513- ADQUISICION Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS Y LUMINARIAS, REMODELACION DE ESPACIO DE 
CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL (LA) ESPACIOS PUBLICOS (ZONA EL GALLITO Y FUNDO EL GRAMADAL) 

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 2,412.141.25 SOLES

ANTES

PROCESO

150 PERS.

50 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
76.49 %

EL PROYECTO CONTEMPLA: ESCULTURAS DE MADERA DICUS, AREAS VERDES, ILUMINACION, MEJORAMIENTO DEL

PARQUE, PEDESTALES DE PIEDRA GRANODIORITA, MEJORAMIENTO DE PERBOLA Y BANCAS.

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 1,678,093.74

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

14/02/2020 04/11/2022

PIM 2022: S/. 2,263,432.00 SOLES



CUI: 2475359 – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL C.P. SAN 
FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

INVERSIÓN: S/. 12,023,669.12 SOLES

ANTES

PROCESO

40,239 PERS.

50 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
53.20%

EL PROYECTO CONTEMPLA: LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE, BUZONES, LINEA SECUNDARIA DE DRENAJE, CANALETAS,

POZA DE DISIPACION, REPOSICION DE PAVIMENTO, ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA, EVALUACION DE RESTOS

ARQUEOLOGICOS Y PLAN DE INVERSION AMBIENTAL

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 6,586,068.75

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

21/10/2021 23/11/2022

PIM 2022: S/. 10,610,080.00 SOLES



CUI: 2486282 - REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL 
CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO 
MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA. 

INVERSIÓN: S/. 19,824,276.50 SOLES

ANTES

PROCESO

65,808 PERS.

24 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
85.78 %

- REPARACIÓN TIPO 1: DEMOLICIÓN 2” – REASFALTADO 3”

- REPARACIÓN TIPO 2: DEMOLICIÓN 2” – REASFALTADO 2”

- REPARACIÓN TIPO 3: FRESADO 1” – REASFALTADO 2”

- REPARACIÓN TIPO 4: FRESADO 1.5" - REASFALTADO 1.5“

- REPARACIÓN TIPO 5: LOSAS DE CONCRETO

- CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, TRATAMIENTO DE BERMAS

- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 17,598,706.88

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

16/11/2020 18/09/2022

PIM 2022: S/. 5,223,878.00 SOLES



CUI: 2513785 - CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS;
REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 2,426,959.85 SOLES

ANTES

PROCESO

800 PERS.

15 x

mes

OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 20221.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
91.29 %

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCION DE RAMPA Y ADECUACION DE AMBIENTES DE LA MPMN, EL

EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN FIBRA

OPTICA Y CABLE DE COBRE, EL MEJORAMIENTO DE LA RED LAN Y SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA MPMN Y EL

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA MPMN.

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 2,095,764.56

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

05/07/2021 30/09/2022

PIM 2022: S/. 1,117,075.00 SOLES



Pobladores del CP. San 

Francisco y Distrito 

San Antonio

.

CUI: 2486345 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y DISTRITO SAN
ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 19,564,957.84 SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS
• COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS

• COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL: INSTALACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO

• COMPONENTE DE SEÑALIZACION: DUCTERIA PARA FIBRA ÓPTICA

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

07/02/2022 01/02/2023

110 x

Mes

PIM 2022: S/. 16,274,233.00 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 14.76 %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 5,527,410.59



CUI: 2518938 OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA VIA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y
CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA -
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN: S/. 3’878,026.22  SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS
• CONSTRUCCION DE PISTA: REASFALTADO DE VÍAS Y BERMAS, PLAN DE CONTINGENCIAS Y MONITOREO

ARQUEOLÓGICO.

• CONSTRUCCIÓN DE BERMAS.

• CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN

• CONSTRUCCION DE VEREDA

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

25/07/2022 21/12/2022

35 x

Mes

PIM 2022: S/. 3’358,710.00 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
6.61 %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 164,595.94

40,239 PERS.



HAB 62000.

CUI 2475275: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
ZONA MONUMENTAL DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.” – ETAPA II

INVERSIÓN: S/. 2’789,161.42 SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

14/06/2022 10/12/2022

45 x

Mes

PIM 2022: S/. 2’558,151.00 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
13.60 %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 478,830.96

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS ADOQUINADO: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO, SE

PUEDO OBSERVAR EL AVANCE EN DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RÍGIDO, DEMOLICIÓN DE VERDAS,

CONFORMACION DE BASE TIPO SUELO CEMENTO, PARA LA COLOCACIÓN DEL ADOQUINADO.



605 HAB.

CUI: 2213852 “MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO
POBLADO LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”.

INVERSIÓN: S/. 2’885,873.12  SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS
• CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION

• CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y RAMPAS

• CONSTRUCCIÒN DE SARDINELES

• CONSTRUCCIÒN DE GRADERIAS

• CONSTRUCCION DE PORTICO PRINCIPAL DE INGRESO

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

18/02/2022 14/12/2022

26 x

Mes

PIM 2022: S/. 1,897,170.79 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
44.18 %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 1'377,358.94



97 FAMILIAS.

CUI: 2180790 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES
DE VIVIENDA VILLA FRANCISCO FAHLMAN, NUEVA TEXAS, Y VILLA 4 DE NOVIEMBRE DEL CENTRO POBLADO
DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 1’703,336.33  SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

• SISTEMA DE AGUA POTABLE: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO, ABARCA 851.90 ML DE

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC, ACCESORIOS, VÁLVULAS, GRIFOS CONTRA INCENDIO Y 97 CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE AGUA.

• SISTEMA DE ALCANTARILLADO: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO, ABARCA 903.18 ML DE

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC, CONSTRUCCIÓN DE 20 BUZONES DE CONCRETO Y 97 CONEXIONES

DOMICILIARIAS.

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

07/06/2022 03/11/2022

30 x

Mes

PIM 2022: S/. 1,703,336.33 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
40.55 %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 849,638.41



450 HAB.

CUI: 2527361 "REUBICACION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL(LA) DE LA CALLE TACNA (ZONA
MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO
MOQUEGUA".

INVERSIÓN: S/. 597,157.97 SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS
• COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS LA CUAL SE PROCEDERÁ

A HABILITAR EL ESPACIO PARA LA REUBICACIÓN DE LOS AMBIENTES DE EXPENDIO DE COMIDA, EL CUAL

FORMARA PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS COMERCIANTES QUE UTILIZARAN, LOS AMBIENTES

HABILITADOS ESTARAN DENTRO DE LA FERIA CARRILLO.

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

16/02/2022 21/05/2022

13x

Mes

PIM 2022: S/. 620,243.00 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
100.00 %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 528,454.29



3,587 HAB.

CUI: 2192006 «MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS
ÁNGELES – CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA», TRAMO I (PROG.
0+000 – 3+580)

INVERSIÓN: S/. 7’503,407.87  SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS
• SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN DE LA BASE Y SUB BASE, ASI COMO EL PERFILADO Y COMPACTADO EN

LA ZONA DE CORTE

• CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS.

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

23/05/2022 21/11/2022

54 x

Mes

PIM 2022: S/. 7’651,448.00 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
12.57 %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 1’229,996.41



CUI: 2475159 - “CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS EN TEMPORADAS 
DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” 

INVERSIÓN: S/. 5’485,803.67 SOLES

ANTES

PROCESO

227 Familias

61 x

mes

OBRAS  INICIADAS 20222.

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
23.67 %

EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARARRAYOS, MASTIL,

MATERIALES DE PUESTA A TIERRA Y EL MONTAJE ELECTROMECANICO EN LAS 16 COMUNIDADES DEL

DISTRITO DE CARUMAS: ATASPAYA, CARUMAS, CAMBRUNE, SOMOA, SAILAPA, HUMAJALSO, CHILOTA,

HUACHUNTA, ARUNTAYA, PASTO GRANDE, CHACAPUNCO, PASTO GRANDE, WILLACOLLO, CACACHARA,

ACHACALA, PAMPA PUTINA, AGUAS TERMALES, CHILIGUA.

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 3,272,510.12

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

16/03/2022 11/09/2022

PIM 2022: S/. 5’139,303.00 SOLES



1,967 HAB.

CUI: 2053446 MEJORAMIENTO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LAS JUNTAS VECINALES, VILLA LOS ÁNGELES Y LOS
ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 8’994,128.19  SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

• CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CON DISEÑO , MARTILLOS ,RAMPAS Y JARDINERAS EN LAS DIFERENTES CALLES

DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES.

• PISTAS: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO, ABARCA LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO URBANO (FLEXIBLE Y RÍGIDO).

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

07/02/2022 04/10/2022

54 x

Mes

PIM 2022: S/. 7,926,104.00 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
38.58  %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 3,905,040.78



4,058 HAB.

CUI: 2447248 ‘’MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP
CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 102 (TRAMO: CALACOA - PUTINA - C.P. SAN CRISTÓBAL) CALACOA Y SAN
CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA’’

INVERSIÓN: S/. 24,878,798  SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

02/06/2022 07/05/2023

66 x

Mes

PIM 2022: S/. 7,929,986 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 4.02% %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 

2,119,1338.00

- Corte en material suelto 15,839.79 m3

- Eliminación de material excedente D>1 KM 20,591.72 m3

- Construcción de 69.85 m3 concreto muros de gravedad f’c=140kg/cm2

-Limpieza y descolmatación de cause de rio = 1,608.34 m2

- Desvío de rio = 242 m



1,967 HAB.

CUI: 2520332 – MEJORMAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, 
EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 

INVERSIÓN: S/. 2,793,390.95  SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS
INSTALACION DE 2,931.92  METROS DE  TUBERIA (PVC UF DN=200MM+3% DESPERDICIO ISO 4435 S-20) - INSTALACION DE 859.00 

METROS DE TUBERIA (PVC UF DN=250MM+3% DESPERDICIO ISO 4435 S-20) - INSTALACION DE 926.27 METROS DE TUBERIA (PVC 

UF DN=300MM+3% DESPERDICIO ISO 4435 S-20) - 78 UND DE BUZNES DE DESAGUE - 3,132.40 METROS DE TUBERIA PVC UF DN 

160MM +3% DESPERDICION ISO 4435-S-20) - 460 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

•

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

21/02/2022 30/09/2022

52 x

Mes

PIM 2022: S/. 2,985,699.00 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
65.92 %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 2,038,165.14



16,783 HAB.

CUI: 2525779 "CREACION DE LOS SERVICIOS CIVICO CULTURALES DE LA PLAZA CÍVICA DEL CENTRO POBLADO
CHENCHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

INVERSIÓN: S/. 5,961,994.58  SOLES

METAS FISICAS 

EJECUTADAS
• COMPONENTE I: CONSTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS

EXISTENTES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVO

ANTES

PROCESO

OBRAS  INICIADAS 20222.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

11/08/2022 07/02/2023

52 x

Mes

PIM 2022: S/. 2,785,133.00 SOLES

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE FISICO 
9.04 %

ACUMULADO HASTA 
AGOSTO 2022

AVANCE 
FINANCIERO 136,256.60



CUI: 2508295 - "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 
VIRGEN DE FÁTIMA EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL 

NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

INVERSIÓN: S/. 767,307.03 SOLES

ANTES

OBRAS POR INICIAR 20223.

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCION DE PISTA

DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN VÍAS, CON EMULSIÓN

ASFÁLTICA EN FRIO, CONSTRUCCION DE VEREDAS,

RAMPAS Y GRADAS, REUBICACION DE

INFRAESTRUCTURA ELECTRICAS POR INTERVENCION

METAS FISICAS PROGRAMADAS

INICIO DE OBRA 
PROGRAMADO 

FECHA DE 
CULMINACION

07/09/2021 20/11/2022



CUI: 2508644 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN
FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 13’088,696.28  SOLES

METAS FISICAS PROGRAMADAS

• CONSTRUCCIÓN DE PISTAS: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL

PROYECTO, ABARCA LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO URBANO (FLEXIBLE CON ASFALTO

EN CALIENTE Y RÍGIDO).

• CONSTRUCCION DE VEREDAS.

• CONSTRUCCIÓN DE BERMAS.

• CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION

ANTES

OBRAS POR INICIAR 20223.

INICIO DE OBRA
FECHA DE 

CULMINACION

05/09/2022 01/07/2023

PIM 2022: S/. 3,949,635.00 SOLES



GRACIAS… 



COORDINACIÓN DE ELABORACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS 

2022



PRESUPUESTO 2022

PIM 2022:  S/. 20,786,975.95  Soles 

DESCRIPCION PIM ASIGNADO 2022 COMPROMISO DEVENGADO SALDO

ACTIVIDADES EN EJECUCION 2,588,163.95 1,721,448.37 727,093.85 866,715.58 

ACTIVIDADES EN PRE-EJECUCION 1,610,603.55 124,595.70 3,110.70 1,486,007.85 

ACTIVIDADES CULMINADAS 10,036,962.45 8,437,992.35 8,176,419.00 1,598,970.10 

PLAN DE TRABAJO 2022 495,500.00 406,558.59 347,537.09 88,941.41 

ACTIVIDADES TRANSFERIDAS 6,034,876.00 4,302,003.76 3,729,424.93 1,732,872.24 

RECONOCIMIENTO DE DEUDA 20,870.00 20,860.50 20,860.50 9.50 

TOTALES 20,786,975.95 15,013,459.27 13,004,446.07 5,773,516.68 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS 

POR SECTOR

21 ACTIVIDADES CULMINADAS

PUESTO DE TRABAJO

SOLO MUJERES 

90% MUJERES 
1400 

EJECUCION 2022 (ENERO-AGOSTO)

C
U

L
 M

IN
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D
A

S

1100 

PUESTO DE TRABAJO 

MONTO APROBADO: 

S/14,035,653.46 

05 ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN SECTORES PTTO. ASIGNADO CANTIDAD

PLAN DE TRABAJO S/                       631,023.70 1

CAMINO RURAL S/                   1,873,184.54 5

INFRAESTRUCTURA S/                   4,709,968.04 9

SALUBRIDAD S/                       734,142.39 1

CANALES S/                   1,216,248.45 2

MAQUINARIA S/                       188,669.93 1

PARQUE Y AREAS VERDES S/                       918,039.15 2

VIAL S/                   3,764,377.26 6

TOTAL DE PPTO EJECUTADO S/                14,035,653.46 27

4%
13%

34%

5%

9%

1%
7%

27%

PTTO. ASIGNADO

PLAN DE TRABAJO CAMINO RURAL INFRAESTRUCTURA

SALUBRIDAD CANALES MAQUINARIA

PARQUE Y AREAS VERDES VIAL





ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Nº ESTADO ACTIVIDADES META UBICACIÓN SECTOR
RESOLUCION DE 

APROBACION
PRESUPUESTO 

APROBADO

PLAZO DE 
EJECUCION 

(DIAS)

AVANCE 
FISICO

% 
AVANCE 
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

% AVANCE 
FINANCIERO

1 EJECUCIÓN

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS
INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE -
TRIBUNA SUR Y ORIENTE, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA.

175
ESTADIO 25 DE 

NOVIEMBRE
SALUBRIDAD

Res. de Ger. de 
Infraestructura

Pública N°029-2022-
GIP/GM/MPMN 

(26/01/2022)

S/             
734,142.39 

60
S/     

173,568.27 
29%

S/                    
102,461.03 

13.96%

2 EJECUCIÓN

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA RECUPERACION
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVO DANIEL BECERRA OCAMPO DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA”.

274
DISTRITO DE 
MOQUEGUA

INFRAESTRUCTURA

Res. de Ger. de 
Infraestructura

Pública N°098-2022-
GIP/GM/MPMN

(28/04/2022)

S/             
517,311.19 

75 
S/     

134,042.38 
32%

S/                    
142,501.66 

27.55%

3 EJECUCIÓN

“MANTENIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VIAL MEDIANTE PARCHADOS EN
CARPETA ALFALTICA, SELLADO DE FISURAS Y OTROS EN
LOS CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO Y LOS
ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA”

280
CP. LOS 

ANGELES Y CP. 
SAN FRANCISCO

VIAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura

Pública N°134-2022-
GIP/GM/MPMN 

(08/06/2022)

S/             
839,115.26 

90
S/        

91,425.15 
14%

S/                       
16,732.20 

1.99%

4 EJECUCIÓN

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA TRANSITABILIDAD
DE VÍAS MEDIANTE PARCHADOS EN CARPETA ALFALTICA,
PAVIMENTO RÍGIDO Y OTROS EN EL A.A.H.H. MARISCAL
NIETO, P.J. EL SIGLO Y EL CERCADO DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

281
DISTRITO DE 
MOQUEGUA

VIAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura 

Pública N°133-2022-
GIP/GM/MPMN 

(08/06/2022)

S/             
972,010.29 

90

5 EJECUCIÓN
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS
COBERTURAS DE LOS PATIOS DE LA I.E. SANTA FORTUNATA, DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

291
DISTRITO DE 
SAMEGUA

INFRAESTRUCTURA

Res. de Ger. de 
Infraestructura

Pública N°157-2022-
GIP/GM/MPMN 

(11/07/2022)

S/             
280,768.21 

30
S/     

172,832.16 
77%

S/                    
203,016.32 

72%



ACTIVIDADES EN PRE EJECUCIÓN

Nº ACTIVIDADES META 2022
PRESUPUESTO DE FICHA 

SEGÚN RESOLUCION
TIEMPO DE 
EJECUCION

RESOLUCION DE 
APROBACION

1

MANTENIMIENTO PARA LA ADECUADA ACCESIBILIDAD EN VÍAS MEDIANTE
PARCHADOS Y SELLADO DE FISURAS EN CARPETA ASFALTICA EN EL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA

288
371,378.11 

60

Res. de Ger. de
Infraestructura
Pública N° 110-2022-
GIP/GM/MPMN

2

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO
SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN
VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

290
686,401.90 

30

Res. de Ger. de
Infraestructura
Pública N° 151-2022-
GIP/GM/MPMN

3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN PLUVIAL EN
LAS COBERTURAS SOBRE LOS PUESTOS Y PASADIZOS DE LOS BLOQUES
COLINDANTES A LA CALLE AMAZONAS - LADO NOR ESTE, DEL CENTRO

FERIAL SANTA FORTUNATA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

300
767,343.60 

60

Res. de Ger. de
Infraestructura
Pública N° 68 -2022-
GIP/GM/MPMN

MONTO APROBADO: 

S/1,610,603.55



Nº ESTADO ACTIVIDADES META UBICACIÓN SECTOR
RESOLUCION DE 

APROBACION
PRESUPUESTO 

APROBADO

PLAZO DE 
EJECUCION 

(DIAS)

AVANCE 
FISICO

% 
AVANCE 
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

% AVANCE 
FINANCIERO

1 CULMINADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINARIA
PESDA DE LA UOSME DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

148 UOSME MAQUINARIA

Res. de Ger. de 
Infraestructura 
Pública N°192-

2021-
GIP/GM/MPMN 

(10/11/2021)

S/             
188,669.93 

60
S/     

122,016.27 
79%

S/                
1,846,677.60 

98%

2 CULMINADA

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS AREAS COMUNES
DE USO PUBLICO E INFRAESTRUCTURAS ACTUALES DE 09
PARQUES, 18 LOSAS Y VIAS PRINCIPALES PARA EL
ADECUADO SERVICIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE SAN
ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

164

DISTRITO DE 
SAN 

ANTONIO

PARQUES Y AREAS
VERDES

Res. de Ger. de 
Infraestructura
Pública N°005-

2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
552,251.32 

60
S/     

417,087.81 
93%

S/                    
517,496.79 

94%

3 CULMINADA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA
EN LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS EN LOS COMEDORES
POPULARES HIJAS DE SION, FRANCISCO FALHMAN Y DEL
ALMACÉN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA, Y DE LOS SERVICIOS
DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL CENTRO
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE SAN
ANTONIO, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

158 INFRAESTRUCTURA

Res. de Ger. de 
Infraestructura
Pública N°017-

2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
339,872.32 

60
S/     

272,491.89 
99.82%

S/                    
305,285.34 

89.82%

4 CULMINADA

MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO MEDIANTE
LIMPIEZA DE POLVILLO EN VÍAS, PINTADO Y REPARACION
DE MUROS DE CONTENCION, BARANDAS, GRADERIAS Y
OTROS DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA.

160 INFRAESTRUCTURA

Res. de Ger. de 
Infraestructura 
Pública N°010-

2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
552,501.77 

60
S/     

360,380.50 
79%

S/                    
412,035.37 

75%

ACTIVIDADES CULMINADAS



Nº ESTADO ACTIVIDADES META UBICACIÓN SECTOR
RESOLUCION DE 

APROBACION
PRESUPUESTO 

APROBADO
PLAZO 
(DIAS)

AVANCE 
FISICO

% 
AVANCE 
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

% AVANCE 
FINANCIERO

5 CULMINADA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA,
DEPORTIVA, ÁREAS VERDES DEL C.P. DE SAN FRANCISCO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGIÓN MOQUEGUA

157

CP. SAN 
FRANCISCO

PARQUES Y AREAS 
VERDES

Res. de Ger. de 
Infraestructura 

Pública N°011-2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
365,787.83 

60
S/     

277,851.99 
95%

S/                    
334,262.05 

91%

6 CULMINADA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS MEDIANTE REPARACIÓN DE BARANDAS
METÁLICAS, GRADERIAS, PINTADO DE MURALES Y
LIMPIEZA DE CALZADAS, BERMAS Y VEREDAS EN LAS
PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN
FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA

162 INFRAESTRUCTURA

Res. de Ger. de 
Infraestructura

Pública N°008-2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
658,567.10 

60
S/     

508,674.35 
94%

S/                    
453,384.38 

69%

7 CULMINADA

“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO, CALLEJONES Y CAMINOS RURALES DE LAS
COMISIONES DE RIEGO: EL RAYO, CHARSAGUA,
ESCAPALAQUE, ESTUQUIÑA Y DEMÁS SECTORES, DEL C.P.
LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA”

151
CP. LOS 

ANGELES
CAMINO RURAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura

Pública N°015-2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
520,100.43 

60
S/     

389,754.65 
91%

S/                    
453,269.79 

87%

ACTIVIDADES CULMINADAS



Nº ESTADO ACTIVIDADES META UBICACIÓN SECTOR
RESOLUCION DE 

APROBACION
PRESUPUESTO 

APROBADO
PLAZO 
(DIAS)

AVANCE 
FISICO

% 
AVANCE 
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

% AVANCE 
FINANCIERO

8 CULMINADA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
REPARACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS, PINTADO DE
MURALES Y LIMPIEZA DE CALZADAS, BERMAS Y VEREDAS EN
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL CP DE CHEN CHEN
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

156

CP. CHEN CHEN

VIAS

Res. de Ger. de 
Infraestructura

Pública N°012-2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
487,351.67 

60
S/     

383,000.79 
96%

S/                    
308,517.33 

63%

9 CULMINADA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA,
DEPORTIVA Y ÁREAS VERDES Y PALACIO MUNICIPAL DEL C.P.
DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA

152 INFRAESTRUCTURA

Res. de Ger. de 
Infraestructura

Pública N°018-2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
683,250.36 

60
S/     

516,929.06 
92%

S/                    
537,235.87 

79%

10 CULMINADA

MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CLUB DE MADRES
CHEN CHEN Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN MUROS
DE CONTENCION, BARANDAS, GRADERIAS Y PARQUES DEL
AA.HH. MARISCAL NIETO, AA.HH. EL SIGLO Y EL CERCADO DE
MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA

159 MOQUEGUA INFRAESTRUCTURA

Res. de Ger. de 
Infraestructura 

Pública N°009-2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
503,894.01 

60
S/     

405,963.83 
99%

S/                    
419,574.82 

83%

11 CULMINADA

"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CALLEJONES, CAMINOS E
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LAS JUNTAS VECINALES:
SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE
MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA"

150
VALLE DE 

MOQUEGUA
CANALES

Res. de Ger. de 
Infraestructura 

Pública N°003-2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
735,783.18 

60
S/     

535,135.37 
89%

S/                    
563,868.11 

77%

ACTIVIDADES CULMINADAS



Nº ESTADO ACTIVIDADES META UBICACIÓN SECTOR
RESOLUCION DE 

APROBACION
PRESUPUESTO 

APROBADO
PLAZO 
(DIAS)

AVANCE 
FISICO

% 
AVANCE 
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

% AVANCE 
FINANCIERO

12 CULMINADA

"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CANALES Y ACEQUIAS, Y
LIMPIEZA DE CALLEJONES Y CAMINOS DEL SECTOR
RURAL DEL DISTRITO DE SAMEGUA, MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA"

163
DISTRITO DE 
SAMEGUA

CAMINO 
RURAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura
Pública N°013-

2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
350,188.45 

60
S/     

261,116.94 
93%

S/                    
263,002.23 

75%

13 CULMINADA

"MANTENIMIENTO PERIODICO DE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN CANALES Y/O
ACEQUIAS Y ADECUACION DE CALLEJONES Y
CAMINOS DE SECTORES DE 12 QUEBRADAS, LOS
CARIBEÑOS, NUEVA ESPERANZA, COPLAY,
ALEGOMA Y EL C.P. DE YACANGO DEL DISTRITO DE
TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”

161 CP. YACANGO CANALES

Res. de Ger. de 
Infraestructura
Pública N°016-

2022-
GIP/GM/MPMN

(07/01/2022)

S/             
480,465.27 

60
S/     

381,608.25 
99%

S/                    
405,429.24 

84%

14 CULMINADA

“MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES
EN 08 CLUBES DE MADRES Y ASOCIACIONES DE
LOS DISTRITO DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y
CALACOA - SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA”,

153

DISTRITO DE 
CARUMAS

INFRAESTRUCT
URA

Res. de Ger. de 
Infraestructura
Pública N°019-

2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
592,428.27 

60
S/     

453,355.98 
95%

S/                    
552,744.19 

93%

15 CULMINADA

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS
PRINCIPALES CAMINOS DE HERRADURA DEL
DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA”

155
CAMINO 
RURAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura
Pública N°004-

2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
342,825.36 

60 S/     
266,261.55 

96%
S/                    

232,240.22 
68%

ACTIVIDADES CULMINADAS



ACTIVIDADES CULMINADAS

MONTO APROBADO: 

S/14,035,653.46 

Nº ESTADO ACTIVIDADES META UBICACIÓN SECTOR
RESOLUCION DE 

APROBACION
PRESUPUESTO 

APROBADO

PLAZO DE 
EJECUCION 

(DIAS)

AVANCE 
FISICO

% 
AVANCE 
FISICO

AVANCE 
FINANCIERO

% AVANCE 
FINANCIERO

16 CULMINADA

“MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS DE
HERRADURA DE LAS LOCALIDADES DE CUCHUMBAYA, SACUAYA,
SOQUESANE, QUEBAYA, HUATALAQUE Y YOJO DEL DISTRITO DE
CUCHUMBAYA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”

149
DISTRITO DE 

CUCHUMBAYA
CAMINO RURAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura Pública 

N°007-2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
328,698.39 

60
S/     

260,894.83 
98%

S/                    
265,116.25 

81%

17 CULMINADA

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PRINCIPALES CAMINOS DE
HERRADURA DEL CP DE MUYLAQUE, CALACOA – BELLAVISTA Y CANAL DE
RIEGO DEL ANEXO DE SIJUAYA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL –
CALACOA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”

154
DISTRITO DE SAN 

CRISTOBAL
CAMINO RURAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura Pública 

N°006-2022-
GIP/GM/MPMN 

(07/01/2022)

S/             
331,371.91 

60
S/     

260,069.16 
97%

S/                    
289,401.03 

87%

18 CULMINADA

“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA
REGULACIÓN DE VELOCIDAD MEDIANTE PINTADO DE SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL, INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y OTROS, EN
CALLES ALEDAÑAS DE 12 COLEGIOS Y VÍAS PRINCIPALES DE LOS
DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAN ANTONIO - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA”

209
DISTRITO DE 

MOQUEGUA - SAN 
ANTONIO

VIAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura Pública 

N°050-2022-
GIP/GM/MPMN 

(03/03/2022)

S/             
544,132.32 

60
S/     

289,524.82 
66%

S/                    
413,704.71 

76%

19 CULMINADA

“MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD
MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL SLURRY SEAL, SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS CALLES PROLONGACION TACNA, AV. 1 Y
AV. COLONIAL DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA”

253 CP. CHEN CHEN VIAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura Pública 

N°028-2022-
GIP/GM/MPMN 

(20/01/2022)

S/             
566,358.80 

45
S/     

462,333.71 
100%

S/                    
424,958.18 

75%

20 CULMINADA

“MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD EN
TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN
LA CALLE TUMBES, CALLE VALLECITO, CALLE DOS DE MAYO, DEL C.P. SAN
FRANCISCO - DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA”.

254
DISTRITO DE 
MOQUEGUA

VIAL

Res. de Ger. de 
Infraestructura Pública 

N°027-2022-
GIP/GM/MPMN 

(20/01/2022)

S/             
355,408.92 

45
S/     

276,732.90 
97%

S/                    
318,588.75 

91%

21 CULMINADA

“MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES PARA LA CORRECTA ATENCIÓN
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 43014
ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA”.

216
DISTRITO DE 
MOQUEGUA

INFRAESTRUCTURA

Res. de Ger. de 
Infraestructura Pública 

N°065-2022-
GIP/GM/MPMN 

(24/03/2022)

S/             
581,374.81 

75
S/     

463,868.83 
99%

S/                    
491,998.14 

85%
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TOTAL: 

S/. 6,150,251.63 

ITEM ACTIVIDAD META
PRESUPUESTO 

APROBADO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN
RESOLUCIÓN DE 

APROBACION

1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS PUBLICAS MEDIANTE LA
LIMPIEZA DE VÍAS, REPARACIÓN Y PINTADO DE SARDINELES DEL CERCADO,
PJ EL SIGLO, AA.HH. MARISCAL NIETO Y VÍAS PRINCIPALES DEL C.P. CHEN
CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA

192 S/.       1,889,120.00 365
RESOLUCIÓN N° 031-

2022
31 ENERO 2022

2

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11
SARDINELES EN AVENIDAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA

195 S/.       2,083,507.19 365
RESOLUCIÓN N° 032-

2022
02 FEBRERO 2022

3

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA
CONSERVACIÓN DE 09 AREAS RECREATIVAS, JARDINERAS Y SARDINELES DE
12 PRINCIPALES AVENIDAS DEL CP. DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA- MARISCAL NIETO- MOQUEGUA

198 S/.       1,350,597.89 365
RESOLUCIÓN N° 038-

2022
11 FEBRERO 2022

4
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL BOTADERO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

217 S/.           827,026.55 90
RESOLUCIÓN N° 055-

2022
14 MARZO 2022

ACTIVIDADES TRANSFERIDAS
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LOGROS  OBTENIDOS EN EL 2022 ( ENERO –AGOSTO)

➢ GERENRACION DE 1,400 PUESTOS DE TRABAJO EN LAS 26 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES
SECTORES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DURANTE EL PERIODO ENERO - AGOSTO EXCLUSIVO PARA LA PROVINCIA
MARISCAL NIETO.

➢ Con 21 actividades de Mantenimiento; se ha generado 1100 PUESTOS DE TRABAJO para las Mujeres de la PROVINCIA
MARISCAL NIETO.

➢ CEEFM PROMOVIÓ LA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA POBLACIÓN MÁS NECESITADA, SIENDO
MUJERES MÁS DEL 90 % DEL PERSONAL OBRERO, MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

➢ EN LAS DIFERENTES LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CEEFM SE HA CUMPLIDO CON EL GASTO PREVISTO ASIGNADO PARA EL
PRIMER TRISMESTRE Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2022.

➢ Se promovió la contratación de proveedores locales, así seguir activando la economía en la Región de Moquegua.

➢ SE TUVO PROBLEMAS EN LA CONTRATACIÓN DE MANO CALIFICADA DE ACUERDO A LA ESCALA DE PAGO ESTABLECIDO YA
QUE EL PAGO BRUTO ES MUY INFERIOR AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

➢ SE TUVO PROBLEMAS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DIFICULTADES



ES UN ORGANO DE APOYO QUE DEPENDE DE GERENCIA MUNICIPAL,

ENCARGADA DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN

DE ESTUDIOS , OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA , ASI COMO LA

LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO

OFICINA DE SUPERVISIÓN 

Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ES UN ORGANO DE APOYO QUE DEPENDE DE GERENCIA MUNICIPAL, ENCARGADA DE LOS ASUNTOS

RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS , OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE

INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA , ASI COMO LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO



SUPERVISIÓN DE  OBRAS

MODALIDAD EJECUCION DESCRIPCIÓN UNIDAD EJECUTORA
CANTIDAD 

(UND)

TOTAL 

(UND)

GASTO EN 

INSPECCIÓN 

S/.

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA

INSPECCIÓN DE 

OBRAS Y 

PROYECTOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 32

36

S/. 1,947,617.99

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOCIAL
4

INSPECCIÓN DE 

ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 29

35
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOCIAL
1

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 5



SUPERVISIÓN DE  ESTUDIOS

UNIDAD FORMULADORA ACTIVIDAD CANTIDAD

GASTO EN 

INSPECCIÓN DE 

ESTUDIOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA

REVISIÓN PLANES DE 

TRABAJO
33

S/  173,747.02

REVISIÓN EXPEDIENTES 

TECNICOS
31

REVISIÓN FICHAS DE 

MANTENIMIENTO
30

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Y SOCIAL 

REVISIÓN PLANES DE 

TRABAJO
07

REVISIÓN EXPEDIENTES 

TECNICOS
04



OBRAS POR CONTRATA



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

❖ OBJETIVO

: Mejorar la calidad de vida y de la salud ambiental de los pobladores

del distrito de Moquegua, a través de capacitaciones y

c22oncientización para que adquieran Buenas Prácticas Ambientales

(BPA).

❖ MONTO CONTRACTUAL 

EJEC.+SUPERV.     
: S/. 30, 086,430.89

❖ PRESUPUESTO ASIGNADO 2022 : S/. 738,418.00

❖ MONTO DE EJECUCION 2022 :  S/. 184,370.15

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN : 1069 Días Calendarios

❖ MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Indirecta

❖ POBLACION BENEFICIARIA : 55,546  beneficiarios

❖ ESTADO ACTUAL : PROCESO DE LIQUIDACION

❖ FECHA DE INICIO : 29/12/2018

❖ FECHA DE TERMINO : 01/12/2021

❖ AVANCE  FISICO : 100 %    

83 max y 20 min x

mes



CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRÍCOLA CHINA - EMPALME 
CARRETERA SAN CRISTÓBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO –

MOQUEGUA , CUI 2236084

❖ OBJETIVO

:Dotar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, que facilite el traslado de productos

agrícolas entre los sectores Muylaque - china - empalme carretera san Cristóbal – Quinistaquillas que

conlleven a mejorar la calidad de vida de los pobladores de los centros poblados aludidos.

❖ PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC

❖ PRESUPUESTO ACTUALIZADO

❖ MONTO CONTRACTUAL EJEC. + SUPERV.

❖ MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO

: S/. 25’687,22.84 Soles

: S/. 26’697,338.18  Soles

: S/. 25’464,143.77 Soles

: S/. 24’663,957 Soles

❖ PRESUPUESTO ASIG. 2022 : S/. 3’991,822 Soles

❖ MONTO DE EJECUTADO AL MES DE AGOSTO :  S/. 2,155,864  Soles

❖ PLAZO DE EJEC. : 1797 Días Calendarios

❖ MOD. DE EJECUCION : Administración Indirecta

❖ POBLACION BENEF. : 597  beneficiarios directos.

❖ ESTADO ACTUAL : EN EJECUCIÓN

❖ FECHA DE INICIO : 09/08/2017

❖ FECHA DE TERMINO : 13/09/2022

❖ AVANCE  FISICO : 91.89 %

❖ AVANCE  FINANCIERO

❖ EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS 

: 92.40%

: 15 POR MES



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO – 518, TRAMO CENTRO POBLADO 
LOS ÁNGELES – CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN 

MOQUEGUA

❖OBJETIVO
: Mejorar las condiciones de transpirabilidad vehicular de la carretera vecinal desde el Puente la Villa, C.P. LOS ANGELES hasta
el C.P. YACANGO permitiendo el traslado adecuado de pasajeros y carga.

❖PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC : S/ 20’192,708.12 Soles

❖PRESUPUESTO ACTUALIZADO : S/ 25’829,539.09 Soles

❖PRESUPUESTO ASIG. 2022 : S/ 5’100,944.00 Soles

❖MONTO DE EJECUTADO MES DE AGOSTO : S/ 0.00  Soles

❖MOD. DE EJECUCION : Administración Indirecta

❖ESTADO ACTUAL : ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 

❖FECHA DE INICIO DE OBRA POR CONTRATA : 14/08/2019

❖FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO : 04/03/2022

❖AVANCE  FISICO : 53.43 %

❖AVANCE  FINANCIERO : 71.94 %

❖MONTO DE CARTA FIANZA EMBARGADA : S/. 6’414,391.44 Soles

❖OBSERVACIÓN

: La Obra ejecutado bajo la modalidad Administración Indirecta- Obra por Contrata, con fecha 25 de Febrero del 2022 la entidad
comunica decisión de resolución de contrato N 030-2018-GA/GM/A/MPMN por incumplimiento de obligaciones, paralización
injustificada de obra, la cual ha quedado consentida; a la fecha (31/08/2022) se encuentra en la etapa de liquidación del contrato
de obra y contrato de supervisión de obra. “LOS DATOS CONSIGNADO CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN DE OBRA EN SU
MODALIDAD POR CONTRATO”



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS 

VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

❖ OBJETIVO
: El Objetivo del Proyecto es el Adecuado Servicio de Agua Potable y Sistema de Eliminación de

Excretas en los Sectores de Santa Rosa, Omo y La Rinconada.

❖ MONTO CONTRACTUAL DE EJEC.

Supervisión contratada por la EPS MOQUEGUA S.A.

:  S/. 19,898,579.64 

:  Monto definido por la EPS MOQUEGUA

❖ PRESUPUESTO ASIGNADO  2022 : S/. 13,457,100.00

❖ MONTO DE EJECUCION 2022 : S/.   1,863,048.40

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN : 515 Días Calendarios

❖ MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Indirecta

❖ POBLACION BENEFICIARIA : 1,888 beneficiarios

❖ ESTADO ACTUAL : PARALIZADA (Contrato Resuelto).

❖ FECHA DE INICIO : 20/01/2021

❖ FECHA DE TERMINO : 02/11/2022

❖ AVANCE  FISICO : 38.94 %    

❖ PERSONAL OBRERO Y TECNICO

❖ OBSERVACIONES

: 80 personas

: El contrato de ejecución de la obra ha sido resuelto parcialmente por obligaciones incumplidas del 

CONSORCIO AVANZA MOQUEGUA, asimismo se esta realizando los tramites respectivos conforme a 

LCE y RLCE; respecto a la constatación física e inventario de obra y el expediente técnico de saldos de 

obra, para luego realizar los procedimientos de convocar a los siguientes postores del proceso de 

selección por orden de prelación, o realizar una contratación directa, o ejecutarlo por Adm. Directa.



MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. 
LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

❖ OBJETIVO
:Reducción del índice de riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales,

parasitarias y dérmicas del C.P. Los Ángeles y Anexos.

❖ MONTO CONTRACTUAL EJEC. + 

SUPERV.
: S/. 39,313,263.98 

❖ PRESUPUESTO ASIG. 2022 (cierre de 

inversión)
: S/. 12,440.00

❖ MONTO DE EJECUCION 2022 : S/. 8,440.00  

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN : 963 Días Calendarios

❖ MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Indirecta

❖ POBLACION BENEFICIARIA : 4,939  beneficiarios directos.

❖ ESTADO ACTUAL : CULMINADA-LIQUIDACION DE CONTRATOS

❖ FECHA DE INICIO : 05/11/2017

❖ FECHA DE TERMINO : 25/09/2020

❖ AVANCE  FISICO : 100.00 %    



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL RUTA M0-562, TRAMO EMP. 
CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-102 CAMBRUNE - SOMOA, DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, 

MOQUEGUA, 

❖ OBJETIVO

: Mejorar la Transitabilidad de la carretera MO-102 Cambrune – Somoa en una longitud de 3+016

km. Con el fin de mitigar riesgos inminentes de accidentes vehiculares, deslizamiento y/o

desprendimiento de rocas.

❖ MONTO CONTRACTUAL EJECUCIÓN     : S/. 3’827,150.44

❖ PRESUPUESTO ASIGNADO  EJECUCIÓN 2022 : S/. 3’827,150.44

❖ PRESUPUESTO ASIGNADO  SUPERVISIÓN 2022 :   S/.  165,336.32

❖ MONTO DE EJECUCION 2022 :   S/. 2’350,629.86

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN

❖ PRESUPUESTO PRESTACION ADICIONAL 1

❖ PLAZO DE EJECUCION                                                   

: 150 Días Calendarios

: S/. 558,710.07

: 29 Días Calendarios

❖ MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Indirecta

❖ MODALIDAD DE SUPERVISION : Administración directa

❖ ESTADO ACTUAL : EN EJECUCION

❖ FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

❖ FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL 

(REPROGRAMADO)

❖ FECHA DE INICIO ADICIONAL 1                                       

: 21/03/2022

: 31/08/2022

: 20/08/2022

❖ FECHA DE TERMINO  ADICIONAL 1 : 29/09/2022

❖ AVANCE  FISICO CONTRACTUAL

❖ AVANCE FISICO ADICIONAL

: 64.49%

: 4.43%

28 Puestos de trabajo



TOTAL DE RESUMEN OBRAS POR CONTRATA

N° DESCRIPCIÓN ESTADO
MONTO 

CONTRACTUAL EJEC. + 
SUP.

MONTO ASIGNADO 
AÑO 2022

MONTO EJECUTADO 
AGOSTO 2022

1

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO

POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ETAPA 

LIQUIDACIÓN 

CONTRATO
S/.24,942,949.86 S/.5,100,944.00 S/.0.00

2

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR

AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS,

DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

EJECUCION S/.25,464,143.77 S/.3,991,822.00 S/. 2,155,864.00

3

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA

CULMINADA S/.30,086,430.89 S/.738,418.00 S/.184,370.15

4

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA

ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

EJECUCION S/.19,898,579.64 S/.13,457,100.00 S/.1,863,048.40

5

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

CULMINADA S/.39,313,263.98 S/.12,440.00 S/.8,440.00

6

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD DE LA CARRETERA

VECINAL RUTA M0-562, TRAMO EMP. CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-102

CAMBRUNE - SOMOA, DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

MOQUEGUA,

EJECUCION S/.3,827,150.44 S/.3,827,150.44 S/.2,350,629.86

TOTAL S/.143,532,518.58 S/.27,127,874.44 S/.6,562,352.41



EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

CONVENIO GRUPO MEXICO 



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 358 DEL P.J. 

MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

❖ OBJETIVO

: Ofrecer una adecuada prestación del Servicio educativo en la

I.E.I. Nº 358 del P.J. Mariscal Nieto , Distrito de Moquegua,

Provincia Mariscal Nieto – Moquegua

❖ PRESUPUESTO CONVENIO 

(Southern Perú)
: S/. 5’102,668.86 Nuevos Soles

❖ MONTO DE EJECUCION AL 

MES DE AGOSTO
:  S/. 5’102,668.86 Nuevos Soles

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN : 247 Días Calendarios

❖ MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Indirecta

❖ POBLACION BENEFICIARIA

: 599 Beneficiarios directos (población estudiantil de 3, 4 y 5 

años)

y a su vez la población que se encuentra aledaños.

❖ ESTADO ACTUAL : OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

❖ FECHA DE INICIO : 04/03/2020

❖ FECHA DE TERMINO : 20/09/2021

❖ AVANCE  FISICO : 100.00%    



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°323 EN 

EL FUNDO EL GRAMADAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO –

MOQUEGUA

❖ OBJETIVO
: Brindar una adecuada y suficiente oferta de servicios educativos en la I.E.I.

N° 323 para el logro del aprendizaje de los alumnos de nivel inicial.

❖ PRESUPUESTO CONVENIO 

(Southern Perú)
: S/.  4’640,585.31 Nuevos Soles

❖ MONTO DE EJECUCION AL 

MES DE AGOSTO
:   S/. 4’640,585.31Nuevos Soles

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN : 240 Días Calendarios

❖ MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Indirecta

❖ POBLACION BENEFICIARIA : 137  beneficiarios directos (población estudiantil).

❖ ESTADO ACTUAL : OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

❖ FECHA DE INICIO : 13/01/2021

❖ FECHA DE TERMINO : 25/10/2021

❖ AVANCE  FISICO : 100.00 %    



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. 346 DEL CENTRO 

POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

❖ OBJETIVO

: Construir una infraestructura con una adecuada y suficiente prestación

para así mejorar el servicio de educativo para la población escolar en la

I.E.I. 346 del distrito de San Antonio.

❖ PRESUPUESTO CONVENIO

(Southern Perú)
: S/.  6’384,334.78 Nuevos Soles

❖ MONTO DE EJECUCION AL 

MES DE AGOSTO
: S/. 6’384,334.78 Nuevos Soles

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN : 300 Días Calendarios

❖ MODALIDAD DE 

EJECUCION
: Administración Indirecta

❖ POBLACION

BENEFICIARIA

: 746 beneficiarios directos (población estudiantil de 3, 4 y 5 años)

y a su vez la población que se encuentra aledaña.

❖ ESTADO ACTUAL : OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCIÓN

❖ FECHA DE INICIO : 01/07/2021

❖ FECHA DE TERMINO : 26/04/2022

❖ AVANCE  FISICO : 100 %    



ÁREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS



ÁREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – PERIODO 2022

DESCRIPCIÓN CANT. MONTO S/.

PROYECTOS CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 2022 10 S/ 39,077,538.57

PROYECTOS EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION 

TECNICA FINANCIERA AGOSTO 2022
07 S/. 40,446,493.08

MANTENIMIENTOS CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 2022 36 S/. 9,451,099.86

MANTENIMIENTOS EN PROCESO DE ELABORACION DE 

LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA A AGOSTO 2022
07 S/. 2,004,344.08

PROYECTOS CERRADOS CON FORMATO N° 09 (REGISTRO DEL 

CIERRE DE INVERSIONES 2022
07 S/. 9,600,827.67

PROYECTOS EN PROCESO DE CIERRE CON FORMATO N° 09 

(REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES 2022 - -

PROYECTOS TRANSFERIDOS 2022 - -



GERENCIA DE SERVICIOS A 

LA CIUDAD



SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La Subgerencia de Servicios Públicos es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los

procesos relacionados con la gestión de limpieza pública, así como acciones orientadas al mantenimiento, conservación

y embellecimiento de parques, jardines y del mantenimiento de la infraestructura pública local, velando por el

cumplimiento de las normas legales y disposiciones municipales concernientes a su competencia y comprende tres

actividades principales:

1. META 006 - RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE.

2. META 110 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

3. META 138 - LIMPIEZA PUBLICA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.

Plan aprobado RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº001-2022-GM/A/MPMN, de fecha 04 de enero del 2022,

denominado “SOSTENIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS

PÚBLICOS PARA EL 2022 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO”, por un monto de Importe del Plan

de s/. 1, 600,432.00



META 006 

RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

GASTO OPERATIVO

TOTAL PIM  

S/. 899,784.00

AVANCE FINANCIERO S/. 678,777.70, HACE
UN TOTAL DE 75.44% DE LO ASIGNADO
SEGUN PIM.

AVANCE FISICO DEL 79.8 % DE LO 
PROGRAMADO PARA EL AÑO 2022

LOGROS OBTENIDOS:
• Se realiza el manejo y recojo de residuos solidos de forma

adecuada, la puesta en funcionamiento de los contenedores

soterrados fue fundamental para fortalecer la actividad y

disposición de la misma.

• Se logro mitigar los distintos puntos de acumulación critica de

residuos solidos, escombros, entre otros como son; los

contenedores de la carretera binacional frente al coliseo

Chen Chen, contenedores de carretera Toquepala,

contenedores metálicos prolongación calle siglo con 8 de

septiembre, limpieza del borde del malecón ribereño, entre

otros.

• Así mismo se realiza el cumplimiento con todas las

recomendaciones de la OEFA.

ANTES

DESPUES



META 110
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE SERVICIOS PUBLICOS

GASTO OPERATIVO

TOTAL PIM   

S/. 345,930.00

AVANCE FINANCIERO DE S/.
223,243.30, HACE UN TOTAL DEL
65.38%, DE LO ASIGNADO SEGÚN PIM.

AVANCE FISICO  DEL 69.53 % DE LO 
PROGRAMADO PARA EL AÑOS 2022

LOGROS OBTENIDOS:

• Se realiza el mantenimiento del todos los parques,

bermas y áreas verdes de las principales vías de la

Provincia Mariscal Nieto, controlando las plagas,

creando camas florales, manteniendo y mejorando

el ornato de ciudad de Moquegua.

• se realizaron labores de Mantenimiento al área

verde del Colegio Simón Bolívar, el podado de área

verde y arboles de la beneficencia, podado y

limpieza de arboles e el barrio Belén, entre otros.

• Así mismo se tiene el logro significativo de la

recuperación de los juegos mecánicos y recreativos

en un 100% del Parque Mirador Turístico “Cristo

Blanco”.

ANTES 

DESPUÉS



META 138
LIMPIEZA PUBLICA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 

GASTO OPERATIVO

TOTAL PIM

S/. 406,268.00

AVANCE FINANCIERO DE S/. 318,928.90, 
HACE UN TOTAL DEL 78.50%, DE LO 
ASIGNADO SEGÚN PIM

AVANCE FISICO  DEL 77 % DE LO 
PROGRAMADO PARA EL AÑOS 2022

LOGROS OBTENIDOS:
• Se alcanzo logros importantes en lo que respecta a la

salud publica, realizando el apoyo a los distintos centros

educativos de la provincia como son; C.E.I. 153 “Sagrado

Corazón de Jesús”, I.E. Daniel Becerra Ocampo, la

limpieza del Malecón Ribereño, entre otros.
• En la coyuntura actual generada por el estado de

emergencia causado por el Covid-19, se mantuvo las vías

de la Provincia Mariscal Nieto completamente limpias, con

el personal debidamente implementado con sus EPPS,

evitando la propagación de todo tipo de bacterias o

vectores.





PRESUPUESTO 2022

DESCRIPCION
PIM ASIGNADO 

2022
DEVENGADO SALDO

ACTIVIDAD EN EJECUCION 1,323,726.00 757,876.88 592,721.01

PIM 2022 APROBADO 1 350,597.00 
PIM ASIGNADO 2022 1 323,726.00  

SALDO PIM 26,871.89 



ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Nº ESTADO ACTIVIDADES META UBICACIÓN SECTOR

RESOLUCION 

DE 

APROBACION

PRESUPUES

TO 

APROBADO

PLAZO 

DE 

EJECUCI

ON 

(DIAS)

AVANCE 

FISICO

% 

AVANC

E 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

% 

AVANCE 

FINANCIE

RO

1
EJECUCIÓ

N

“MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES E

INFRAESTRUCTURA PARA LA

CONSERVACIÓN DE 09 AREAS RECREATIVAS,

JARDINERAS Y SARDINELES DE 12

PRINCIPALES AVENIDAS DEL CP. CHEN CHEN

DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL

NIETO - MOQUEGUA”

198

CENTRO 

POBLADO DE 

CHEN CHEN

PARQUES Y 

JARDINES

Res. de Ger. de 

Infraestructura

Pública N°038-

2022-

GIP/GM/MPMN 

(11/02/2022)

S/    

1 350,597.89 
334

S/     

667,932.37
61.08%

S/                    

757,876.88 
56.11%





LOGROS  OBTENIDOS EN EL 2022 ( FEBRERO – AGOSTO)

➢ SE GENERARON UN PROMEDIO DE 166 PUESTOS DE TRABAJO (MUJERES 91 Y VARONES 65) EN EL MANTENIMIENTO
DE AREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACIÓN DE 09 AREAS RECREATIVAS, JARDINERAS Y
SARDINELES DE 12 PRINCIPALES AVENIDAS DEL CP. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA” DURANTE EL PERIODO FEBRERO - AGOSTO.

➢ SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS MOVILES EN EL PARQUE DEL MIRADOR

➢ SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES.

➢ EL MANTENIMIENTO HA CUMPLIDO CON EL GASTO PREVISTO ASIGNADO PARA EL SEGUNDO TRISMESTRE PERIODO
2022.

➢ SE PROMOVIÓ LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES, ASÍ SEGUIR ACTIVANDO LA ECONOMÍA EN LA
REGIÓN DE MOQUEGUA.

➢ INCONVENIENTES EN LA CONTRATACIÓN DE MANO CALIFICADA DE ACUERDO A LA ESCALA DE PAGO ESTABLECIDO YA QUE
EL PAGO BRUTO ES MUY INFERIOR AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

➢ ALGUNOS RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

➢ EL EXPEDIENTE NO ESTUVO FORMULADO 100% A LA NECESIDAD, POR LO QUE TUVO QUE MODIFICARSE OCASIONANDO
RETRASO PARA LAS NUEVOS INSUMOS Y SERVICIOS REFORMULADOS.

DIFICULTADES



FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

➢ OBJETIVO:

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura pública de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en este caso a través

de garantizar el buen estado óptimo y funcionamiento de las áreas verdes de los Parques, plazas, Óvalos y avenidas principales de la ciudad

de Moquegua, de tal forma que contribuya con el mejoramiento del ornato de la ciudad.

➢ UNIDAD EJECUTORA:

Dicha ejecución estuvo a cargo de la Gerencia de los Servicios a la Ciudad (Sub Gerencia de Servicios Públicos).

➢ FUENTE FINANCIAMIENTO : Canon Minero

➢ PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC. : S/. 2,083,507.19 Soles

➢ MOD. DE EJECUCION : Administración Directa

➢ PLAZO DE EJECUCION : 333 DIAS CALENDARIO.

➢ UBICACIÓN

Distrito : Moquegua

Provincia : Mariscal Nieto

Región : Moquegua

➢ TERRITORIO ABARCADO : Parques, Plazas, Avenidas y Óvalos de la Ciudad de Moquegua.

➢ POBLACION BENEFICIADA : Población de Moquegua.



FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

AVANCE FISICO

PROGRAMADO 

(%)

EJECUTADO TOTAL

(%)

SALDO

(%)

1,714,820.74 938,094.01 776,726.73

100.00% 54.71% 45.29%

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO 

(%)

EJECUTADO TOTAL

(%)

SALDO

(%)

2,083,507.19 1,219,727.34 863,779.85

100.00% 58.54% 41.46%

➢ SITUACION DE OBRA EJECUTADA:

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO

DESCRIPCION UNIDAD
METRADO 

EJECUTADO 

RENOVACION URBANA CON ESPECIES FLORALES Jgo 265.49

PODAS DE ESPECIES FORESTALES MENORES A 5m DE ALTURA Und 2,940.00

PODAS DE ESPECIES FORESTALES MAYORES A 5m DE ALTURA Und 101.00

PERFILADO Y PODAS DE GRASS NATURAL  M2 197,772.68

LAVADO DE ESPECIES FORESTALES MENORES A 5m DE ALTURA Und 3,005.00

LAVADO DE ESPECIES FORESTALES MAYORES A 5m DE ALTURA Und 148.00

RIEGO PARA CONSERVACION DE ESPECIES EN ÁREAS VERDES 

DE VÍAS
Día 172.00

CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS M3 739.27



FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

➢ DIFICULTADES:

- Demora en atención a los requerimientos de bienes y servicios por parte de la oficina de Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales,

lo que origina un retraso en la ejecución de las metas físicas.

- Se encontró vicios ocultos, donde alguna de las actividades primordiales para la ejecución de las metas físicas no se encuentran

consideradas dentro del expediente, lo cual requiere una modificación del expediente técnico, de partidas nuevas, mayores metrados y

deductivos.

➢ ACCIONES A MEJORAR:

- Dar mayor celeridad en el tramite documentario, puntualidad de presentación de informes y atención de los requerimientos de bienes y

servicios, modificaciones presupuestales (de ser el caso) entre otros documentos lo cual generaría retrasos en la ejecución de algunas

actividades físicas y amerite modificación del expediente técnico y ampliación de plazo.

- Cabe indicar que, los trabajos de conservación para el mantenimiento de la infraestructura pública son muy fundamentales, asimismo

debe ser considerada una actividad sustancial de manera rutinaria para la mejora del ornato de la ciudad, lo cual debería realizarse de

forma periódica mediante fichas de mantenimiento.



FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

❑ PANEL FOTOGRÁFICO:

RENOVACIO RENOVACION URBANA 

CON ESPECIES FLORALES

PODAS DE ESPECIES FORESTALES 

MENORES A 5m DE ALTURA

PODAS DE ESPECIES FORESTALES 

MENORES A 5m DE ALTURA
PERFILADO Y PODAS DE GRASS 

NATURAL



FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

❑ PANEL FOTOGRÁFICO:

PERFILADO Y PODAS DE GRASS 

NATURAL

LAVADO DE ESPECIES FORESTALES 

MENORES A 5m DE ALTURA

RIEGO PARA CONSERVACION DE 

ESPECIES EN ÁREAS VERDES DE 

VÍAS

CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS



DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

• Actividad : “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS PUBLICAS

MEDIANTE LA LIMPIEZA DE VÍAS, REPARACIÓN Y PINTADO DE

SARDINELES DEL CERCADO, PJ EL SIGLO, AA.HH. MARISCAL

NIETO Y VÍAS PRINCIPALES DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO

DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”

• Entidad : Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

• Gerencia : Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Servicios Públicos

• Fuente de Financ. : Recursos Determinados, Canon y Sobrecanon

• Presupuesto Asignado : S/. 1’889,120.00 Soles

• Modalidad de Ejecuc. : Administración Directa



CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VÍAL

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FÍSICO

ACUMULACIÓN, ACARREO Y ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL RESIDUAL EN VÍAS

EJECUTADO

(%)

100.00%

1,529,651.82 990,410.33 539,241.49

AVANCE FISICO

PROGRAMADO

(%)
POR EJECUTAR

64.75% 35.25%

58.11% 41.89%

791,349.431,097,770.57 1,889,120.00 

100.00%

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO 

(%)

EJECUTADO

(%)
POR EJECUTAR



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

UNINDAD PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCON

GLB 1.00 1.00 100.00%

MES 11.00 7.00 63.64%

JGO 1.00 1.00 100.00%

MES 11.00 7.00 63.64%

UND 1.00 1.00 100.00%

UND 1.00 1.00 100.00%

SEGURIDAD Y SALUD

   SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE DURANTE EL TRABAJO

   MONITOREO Y EVALUACION MEDICA

   RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

   CAPACITACION A PERSONAL OBRERO EN SEGURIDAD, SALUD Y PLAN COVID 19

   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

   PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19

UNINDAD PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCON

M2 2,186,949.37 1,582,323.79 72.35%

M3 2,822.95 2,109.53 74.73%

M3 2,822.95 2,109.53 74.73%

CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

   ACUMULACION DE MATERIALES RESIDUALES EN VIAS

   ACARREO DE MATERIALES RESIDUALES EN VIAS

   ELIMINACION DE MATERIALES RESIDUALES EN VIAS L=7KM



CONCLUSIONES: La ejecución de la presente Ficha Técnica de Mantenimiento, es para restablecer las

condiciones de las vías de los diferentes sectores a intervenir, con la finalidad de brindar seguridad,

productividad, confort, imagen, salubridad e higiene, garantizando la calidad de vida de la población en

general.

La ejecución de la presente Ficha de Mantenimiento hasta la actualidad ha generado un aproximado de

250 puestos de trabajo en beneficio de la población de Moquegua.

La ejecución de los trabajos de mantenimiento se realiza respetando los protocolos de bioseguridad ante

una posible propagación de contagios del Covid-19.

RECOMENDACIONES: La conservación de la Infraestructura Vial mediante la eliminación de material

residual en los distintos sectores de la ciudad, deben realizarse de forma anual a fin de garantizar la

salud, higiene y confort de la población de Moquegua.

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES



FICHA TÉCNICA - “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL BOTADERO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”

PPTO. EXP. TECNICO :   S/. 827,026.55 DESCRIPCION DEL PROYECTO:

PPTO. ADICIONAL N° 01 :   -
1.- OBJETIVOS

PPTO. TOTAL :   -

EJECUCION ACUMULADA

- Mejorar el servicio de eliminación de residuos sólidos con el mantenimiento

periódico de las rutas de acceso y equipos de recolección y transporte de

residuos sólidos.

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO

S/. % S/. %

573,871.96 84,31% 690,260.21 83,46%

BENEFICIARIOS
TODOS LOS POBLADORES DE LA CIUDAD 

DE MOQUEGUA.
2.- METAS EJECUTADAS

- Trazo y Replanteo durante la Ejecución

Limpieza y carguío manual de Residuos Solidos de Superficie de Rodadura y

Bordes

- Transporte de Residuos Solidos Existentes en Acceso DP = 2Km

- Corte y Perfilado de Material Suelto.

- Carguío y Eliminación de Material Excedente Dpro = 10Km

- Preparación de material propio para relleno.

- Relleno, nivelación y compactación con material propio preparado

- Carguío y eliminación de material excedente Dpro. 10 km

- Control de Polvo mediante riego con Agua.

UBICACIÓN

REGION PROVINCIA DISTRITO SECTOR

MOQUEGUA MCAL NIETO MOQUEGUA
QUEBRADA DE 

CEMENTERIO



FIG. N°01: RELLENO DE MATERIAL PROPIO.
FIG N°02: PREPRACIÓN DE MATERIAL PROPIO 

PARA RELLENO.
FIG. N°03: NIVELACIÓN CON MATERIAL PROPIO DE 

RELLENO.
FIG. N°04: COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 

PREPARADO .

FIG. N°05:CARGUÍO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE Dprom. 10 Km.

FIG. N°06: TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO.
FIG. N°07: RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
CON MATERIAL PROPIO PREPARADO 

FIG. N°08: RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
CON MATERIAL PROPIO PREPARADO 

INTERVENCION ACCESO PRINCIPAL PROG. 0+ 000 a 1+458



FIG. N°10: CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL 
SUELTO..

FIG. N°12: CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL 
SUELTO.

FIG. N°13:CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO CON 
AGUA.

FIG. N°14: CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL 
SUELTO.

FIG. N°11: CARGUIO DE RESIDUOS SOLIDOS.

FIG. N°15: NIVELACION CON MATERIAL PROPIO 
PREPARADO .

INTERVENCION ACCESO INTERNOS (Lateral Derecho y Izquierdo



LOGROS ALCANZADOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS SEMESTRE I - 2022

ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS, 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO – DISTRITO MOQUEGUA – MARISCAL 
NIETO - MOQUEGUA”. META 273.

I. Breve descripción de la Actividad y/o Ficha de Mantenimiento:

La presente actividad de ficha de mantenimiento es para brindar el mantenimiento preventivo

y correctivo a los bienes públicos de la jurisdicción de la ciudad de Moquegua, en la

necesidad inmediata para la reparación y mantenimiento de los vehículos, dispositivos y

maquinarias, mediante el adecuado mantenimiento e inclusive reposición de las mismas

donde corresponda, con la finalidad de prolongar el tiempo útil de las unidades vehiculares de

la ficha de mantenimiento, de la ciudad de Moquegua, de tal forma que contribuya con el

mejoramiento de la operatividad de los vehículos, dispositivos y maquinarias de la Sub

Gerencia de Servicios Públicos.



ITEM DESCRIPCION UNIDAD
METRADO

EJECUTADO

04.01.01.47
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE MUELLE COMPLETO POSTERIORES  DE CAMION 

COMPACTADOR VOLVO DE RRSS
Jgo 2.00

04.01.02.41
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EMBRAGUE Y ACCESORIOS DE CAMION COMPACTADOR 

VOLVO DE RRSS jgo 1.00

04.01.03.25
UMINISTRO Y REPOSICIÓN DE MUELLE COMPLETO POSTERIORES DE CAMION 

COMPACTADOR
Jgo 2.00

04.01.04.20
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE VOLANTE EMBRAGUE DE CAMION COMPACTADOR VOLVO 

DE RRSS
jgo 1.00

04.01.05.20
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EMBRAGUE Y ACCESORIOS DE CAMION COMPACTADOR 

MERCEDES BENZ

jgo
1.00

04.02.01.33
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EMBRAGUE Y ACCESORIOS DE CAMION CISTERNA

kit 1.00

04.03.02.29
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EMPAQUETADURA DE CULATA DE CAMION BARANDA

und 4.00

04.05.01.19
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE LLANTAS DELANTERAS DE CAMION VOLQUETE

und 2.00

04.06.01.12
SUMINISTRO Y REPOSICION DE SISTEMA DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA 

MINICARGADOR

und
2.70

04.07.01.16
SUMINISTRO Y REPOSICION DE ACEITE Y SISTEMA DE FILTRO DE MOTOR PARA TRACTOR

und 2.70

04.08.01.21
SUMINISTRO Y REPOSICION DE EMBRAGUE Y ACCESORIOSDE CAMIONETA FORD

jgo 1.00

04.08.02.21
SUMINISTRO Y REPOSICION DE EMBRAGUE Y ACCESORIOS CAMIONETA NISSAN

jgo 1.00

II. Principales logros para el cumplimiento de las metas:



PIA PIM DEVENGADO

% AVANCE 

AL I 

SEMESTRE

S/.  S/.  S/.  

548,765.00 368,820.82 67.21%

2.1 Ejecución financiera



PANEL FOTOGRAFICO



GERENCIA DE DESARROLLO  URBANO 

AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

2022



GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO CONTROL 

URBANO Y 
ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL

PROGRAMA MUNICIPAL 
DE VIVIENDA

SUB GERENCIA DE 
TRANSPORTES Y SEGURIDAD 

VIAL

SUB GERENCIA DE GESTION 
MEDIO AMBIENTE



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 

CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

SPCUAT 2022



PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO DE LA SUB GERENCIA 

DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO  Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL - PROMUVI

2022
PRESUPUESTO

RESOLUCIÓN
ASIGNADO EJECUTADO

SPCUAT S/. 609,147.13 S/. 410,655.42

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N°511-2021-
GM/A/MPMN

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N°275-2022-
GM/A/MPMN

PROMUVI S/. 354,180.36 S/. 204,164.93

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N°511-2021-
GM/A/MPMN

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N°276-2022-
GM/A/MPMN

TOTAL S/.963,327.49 S/.614,820.35



RECAUDACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 

CONTROL URBANO  Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL -

PROMUVI

2021 RECAUDACIÓN

S P C U AT

S/.1,155,552.00

S/.156,136.09

P R O MU VI S/. 221,878.68
T O TAL S/1,533,566.77

2022 RECAUDACIÓN

S P C U AT S/.499,233.96

P R O MU VI S/. 362,257.86

T O TAL S/861,491.82

ENERO – AGOSTO 

RECAUDACIÓN  

ADICIONAL DE 

S/.1,155,552.00 POR  

SUBASTA PÚBLICA.



GESTION DE

RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS

TIPO DE 
PROCESO

CANTD

Análisis de 
Riesgos  

MUNIMOQ

05

TOTAL 05

ASOCIACION DE VIVIENDA 
TALLERES VILLA 

MARICASL NIETO
SECTOR A6-4A  

DISTRITO DE SAN ANTONIO

SECTOR DE VIVIENDA
TUSUN WASI DISTRITO DE 

SAN ANTONIO

LOGRO: Cambiar la 
zonificación para adjudicarse 
por medio del PROMUVI para 

el 2023.

Total: A favor de 1585 
habitantes 

ASOCIACION DE VIVIENDA 
SOL DEL SUR -DISTRITO DE 

SAN ANTONIO

SECTOR A6-4C  
DISTRITO DE SAN ANTONIO



DISTRITO/C.POBL
ADO

SECTOR /SUB SEC
ASOCIACIO

N

CANT. DE 
BENEFICIADO

S

CP DE CHEN CHEN SECTOR A-15
MERCADO 
DE CHEN 

CHEN

750 
habitantes 

CP DE CHEN CHEN 1A-4 PAMPAS DE CHN CHEN - 120 HAB

DISTRITO DE SAN 
ANTONIO PARCELA 9

A.V VIRGEN 
DE FATIMA

100 HAB

CP DE CHEN CHEN A-2
VILLA CHEN 

CHEN
450 HAB

MOQUEGUA
PARCELA EX FUNDO SAN 

FRANCISCO
- 250 HAB 

DISTRITO SAN 
ANTONIO

CUA2 
TRADICIONES MOQ - 468 HAB

C. P. CHEN CHEN
PLANO TRAZADO Y LOTIZACION 

DEL FUNDO PARCELA B –
SECTOR CERRO BLANCO

- 698 HAB

HABILITACIONES 

URBANAS
07 HAB URB , 

2836 HABITANTES

PARCEL 9 
AV. VIGEN DE FATIMA SECTOR A-15 

MERCADO CHEN CHEN

1 A-4 PAMPAS DE 
CHEN CHEN

FUNDO PARCELA B –
SECTOR CERRO BLANCO

CUA2 
TRADICIONES MOQ



DISTRITO/C.POBLA
DO

SECTOR ASOCIACION
CANT. DE 

BENEFICIADOS / 
FAMILIAS

LOGRO

C.P. DE CHEN 
CHEN

SECTOR A-8 MONTERRICO 43 FAMILIAS
APROBACIÓN DE 
PLAN ESPECÍFICO

C.P. DE CHEN 
CHEN

A-7 INDEPENDIENTES 16 FAMILIAS
APROBACIÓN DE 
PLAN ESPECÍFICO

SAN ANTONIO A6-4 A
CUA2 

TRADICIONES 
MOQ

104 FAMILIAS
APROBACIÓN DE 
PLAN ESPECÍFICO

C.P. DE CHEN 
CHEN

A-2

VILLA CHEN CHEN 04 FAMILIAS
ESTUDIO DE CAMBIO 

DE ZONIFICACION

SAN ANTONIO A6-4 C

FLOR DE LIZ 
CERRO VERA CRUZ

PIRAMIDES
VILLA FLOR DE LIZ

296 FAMILIAS AUDIENCIA

SAN ANTONIO SECTOR 2B HATUN WASI 05 FAMILIAS AUDIENCIA

CAMBIOS DE 

ZONIFICACIÓN
• 01 CAMBIOS 

APROBADOS

• 03 PLAN ESPECIFICO

• 468 FAMILIAS 

BENEFICIADAS

MONTERRICO

A6-4B 
AV. CUA2 A.V TRAD MOQ

SECTOR A-2



DISTRITO/C.PO
BLADO

SECTOR ASOCIACION
CANT. DE 

BENEFICIADOS

CP DE CHEN 
CHEN

1A-4
ASOC. BICENTENARIO CHEN 

CHEN
18 FAMILIAS

CP DE CHEN 
CHEN

1A-7 CERRO BUENA VISTA 37 FAMILIAS

INCORPORACIONES 

A PROMUVI

SUB SECTOR 1 A-7 SUB SECTOR 1 A-4

02 SECTORES

55 FAMILIAS



LOGROS DEL ÁREA

DE TOPOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN CANT

• Levantamientos Topográficos. 25
• Elaboración de Planos (superficies, 

curvas de nivel, secciones, perfiles, 
planos de ubicación y planos 
perimétricos).

28

• Replanteos Topográficos. 29

• Ortofotos 25

107 TRABAJOS 

EJECUTADOS
SECTOR A-2

MONTERRICO

CUA II
TRADICIONES MOQUEGUA

SOL DEL SUR



PROGRAMA MUNICIPAL DE 

VIVIENDA

PROMUVI



LOGROS PROMUVI 2022:

219 TITULOS

De Propiedad

CAMPAÑAS DE 

TITULACIÓN

TÍTULOS DE 

PROPIEDAD

ENTREGA 

TOTAL 
RECAUDACIÓN TOTAL 

ANUAL 

01 Entregas 

Ejecutadas

141 Títulos de Propiedad

20-05-2022 141 
Recaudación

a la fecha: 

01 Entregas 

pendientes

78 Títulos  de propiedad 

para entrega en 

ceremonia de titulación.

01-06-2022 / 31-08-2022

78
S/. 362,257.86

SECTOR ASOC. VIVIENDA 
CANTIDAD DE 

LOTES
LOGRO

Sub

Sector 1A-7

Pampas de Chen

Chen

▪ Cerro Buena Vista
37 Lotes de 

Terreno

Incorporación a PROMUVI 

El 20 de abril de 2022

Sub

Sector 1A-4

Pampas de Chen

Chen

▪ Bicentenario de Chen

Chen

18 Lotes de 

Terreno

Incorporación a PROMUVI 

En marzo de 2022

Sector A6-4C

San Antonio

▪ Cerro Veracruz

▪ Villa Flor de Liz

▪ Piramides

270 Lotes de 

Terreno

Posible Incorporación a PROMUVI

En el mes de setiembre del 2022

Sector A6-4A

San Antonio

▪ Cua II

▪ Tradiciones

104 Lotes de 

Terreno

Posible Incorporación a PROMUVI

En el mes de setiembre del 2022



SUB GERENCIA DE TRANSPORTES 

Y SEGURIDAD VIAL



Es la unidad orgánica de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Nieto encargada de

planificar proponer y regular los sistemas de

transito, transporte urbano e interurbano acorde a

las normas nacionales y complementarias.

Cuenta con una estructura interna de siete (07) áreas internas

que permiten atender los tramites de competencia de la

mencionada subgerencia.

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD 

VIAL

Sub Gerencia de Transportes y Seguridad 
Vial

Área 
Transporte 

Urbano

Área Servicio 
de Taxi

Área de 
Fiscalización

Área de 
Procedimientos 

y Sanciones

Área Vehículos 
Menores

Área de 
Prevención

Área de 
Autoridad 
Instructora



INGRESO PRESUPUESTAL – AÑO 2022

AREA DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

AREA DE SERVICIO DE TAXI

AREA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

TOTAL S/ 108528.50

AREA DE VEHICULOS MENORES TOTAL S/ 51275.20

TOTAL S/ 73966.70

PAPELETAS

ACTAS DE CONTROL

ACTAS DE INTERVENCION

OTROS CONCEPTOS

TOTAL S/ 1,073,928.66 

TOTAL S/ 109,015.40 

TOTAL S/ 21,240.14 

TOTAL S/ 7,461.88

S/ 1,445,416.48

TOTAL RECAUDADO



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

AREA DE 
TRANSPORTE 

URBANO E 
INTERURBANO

Autorización 212

Habilitación 
Vehicular

578

Habilitación de 
conductor

447

AREA DE 
SERVICIO DE 

TAXI

Autorización 48

Autorización  
(renovación)

68

Habilitación 
Vehicular

2607

Habilitación de 
conductor

1784

TOTAL S/ 73966.70

TOTAL S/ 108528.50



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

ACTAS DE CONTROL 
IMPUESTAS

Covid-19 376

Regular 496

SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN

Vehículos 
Intervenidos

2553

Internamiento de 
vehículos

88

AREA DE FISCALIZACION

ACTAS DE INTERVENCION 

OM-016-2020-MPMN

Actas de intervención 1113

Actas de Abandono 22

DEPOSITO MUNICIPAL

Internamiento vehículos

Internamiento motos 395

114

Internamiento por 
secuestro conservativo

8



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

AREA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

PAPELETAS

ACTAS DE CONTROL

ACTAS DE INTERVENCION

OTROS CONCEPTOS

TOTAL S/ 1,073,928.66

TOTAL S/ 109015.40

TOTAL S/ 21240.14

TOTAL S/ 7461.88

TOTAL 1211646.08 

Expedientes Atendidos 3820

N° Descripción Total 

1 
Cantidad de Resoluciones de Sanción al Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes atendidos. 

234 

2 Cantidad de Resoluciones de Sanción al Reglamento Nacional de Tránsito atendidos. 1538 

3 Cantidad de expedientes para Segunda Instancia remitidos a la GDUAAT. 80 

4 Cantidad de notificaciones de Resoluciones realizadas. 633 

5 
Cantidad de Licencias de Conducir en custodia por incumplimiento al Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes. 

51 

6 
Cantidad de Licencias de Conducir en custodia por incumplimiento al Reglamento 
Nacional de Tránsito. 

1284 

 



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

AREA DE AUTORIDAD INSTRUCTORA

Expedientes 
Atendidos 

5411

i. Cantidad de informes finales de instrucción generados por faltas al reglamento   nacional de administración de transporte 
atendidos. 
 

• Se ha generado un total de 647 respecto de las Actas de Control 
 

ii. Cantidad de informes finales de instrucción generados por faltas al reglamento nacional de tránsito atendidos 
 

• Se ha generado un total de 1320 Informes Finales de Instrucción referidos a Descargos y sanciones de oficio. 
 

iii. Cantidad de informes finales de instrucción generados por faltas a la OM nº016-2020-mpmn 
 

• Se ha generado un total de 29 referidos a Actas de Intervención 
 

iv. Cantidad de resoluciones de instrucción generados por faltas al reglamento nacional de administración de transporte atendidos. 
 

• Se ha generado un total de 92 Resoluciones de Caducidad e inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador. 
 

v. Cantidad de resoluciones de instrucción generados por faltas al reglamento nacional de tránsito atendidos 
 

• Se ha generado un total de 1640 Resoluciones de Caducidad e Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador  
 

vi. Cantidad de resoluciones de instrucción generados por faltas a la OM nº016-2020-mpmn 
 

• No se ha emitido hasta la fecha ninguna, encontrándose pendiente de formular las resoluciones debido a la falta de personal 
profesional. 

 

vii. Cantidad de cartas emitidas de exhortación por incumplimientos al reglamento nacional de administración de transporte  
 

• Se ha emitido un total de 150 cartas de exhortación por incumplimientos a las condiciones de acceso y permanencia. 
 

viii. Cantidad de notificaciones de resoluciones y demás documentos realizados. 
 

• Resoluciones de Caducidad e Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador 1533 



AREA VEHICULOS 
MENORES

Licencias nuevas S/ 24397.60

Revalidación S/ 3875.00

Duplicados S/ 966

LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

TOTAL S/ 51275.20

AREA DE PREVENCION
Capacitaciones 13

Personas 
Capacitadas

1217



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

La subgerencia de transportes y seguridad vial a realizado el presente año (enero a

agosto 2022) las siguientes propuestas normativas al pleno de consejo para su

aprobación, siendo:

➢ Ordenanzas

1. Amnistía de papeletas y actas de control

2. Casilla virtual

3. Incorporación de la ruta 2 al plan regulador de rutas

4. Implementación de zonas rígidas

5. Reglamento de transporte urbano e interurbano

6. Reglamento de transporte especial de taxi

7. Reglamento de vehículo menores (delivery)

➢ Decretos

1. Restricción de accesibilidad a principales vías del cercado de la ciudad por marchas

políticas.

2. Regulación de flota vehicular para los días domingos sobre estado emergencia (40%).

3. Incremente de flota vehicular para los días domingos sobre estado emergencia (60%).



SUBGERENCIA DE GESTIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE



PROGRAMA 

MUNICIPAL ( EDUCCA ).

RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

( RAEE ).

✓ Cercado

Moquegua

✓ San Antonio

✓ San Francisco

✓ Los Ángeles
✓ Samegua.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 096-2022-

GM/A/MPMN, aprueba el “Plan de trabajo anual del

programa municipal de educación, cultura y ciudadanía

ambiental para el año 2022.

Recepción de 3 T de Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de la Empresa

Anglo American Quellaveco.

Se firmó un convenio con RECOLECC, con el fin

de darle un manejo adecuado a los residuos para

prevenir riesgos a la salud y preservar el medio

ambiente.

05 Campañas de RAEE 
desarrolladas en diversos sectores 

N°
CAMPAÑAS 

DESARROLLADAS
LUGAR 

01

Campaña de como usar los 

contenedores de botellas de 

plástico

Mercado Chiribaya, 

Manco Cápac y Bello 

Amanecer

02
Charlas a restaurantes de 

Moquegua sobre la Ley N° 30884

Restaurantes de la 

localidad

03

Charlas de capacitación sobre 

segregación adecuada de 

Residuos

Escuela de Aviación del 

Ejercito

04 La Hora del Planeta
Plaza de Armas 

Moquegua

05

Campaña informativa del 

RAEEcicla para ayudar Moquegua 

2022

Cercado de Moquegua y 

Distrito de San Antonio



INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

COMPLEMENTARIOS AL 

SEIA 06 

INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA

DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO ‐MOQUEGUA”

“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN EL PARQUE DEL

NIÑO Y DE LA FAMILIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE

MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS EN

TEMPORADAS DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE

CARUMAS – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

“RECUPERACIÓN Y CIERRE DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

EN EL BOTADERO DE LA QUEBRADA CEMENTERIO PAMPAS DE CHEN-CHEN, MOQUEGUA,

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”

“MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA TRANSITABILIDAD DE VÍAS MEDIANTE

PARCHADOS EN CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTO RÍGIDO Y OTROS EN LA A.A.H.H.

MARISCAL NIETO, P.J. EL SIGLO Y EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- MARISCAL

NIETO-MOQUEGUA”

“MANTENIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL MEDIANTE

PARCHADOS EN CARPETA ASFALTICA, SELLADO DE FISURAS Y OTROS EN LOS CENTROS

POBLADOS DE SAN FRANCISCO Y LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA –

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”



DENUNCIAS 

AMBIENTALES

N°
PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL

MEDIO DE 

RECEPCIÓN
ENTIDAD

01 Contaminacion Sonora

Plataforma de 

denuncias 

ambientales

MPMN

02 Contaminación Sonora Casilla Electrónica OEFA

01
Contaminación por 

Residuos Solidos
Casilla Electrónica OEFA

03 DENUNCIAS 
AMBIENTALES ATENDIDAS

APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N°

Nº001-2021-MPMN, “Ordenanza Municipal que

aprueba el reglamento para la atención de

Denuncias Ambientales ante la entidad de

Fiscalización Ambiental (EFA), de la MPMN”. PLATAFORMA VIRTUAL 

PARA DENUNCIAS 
AMBIENTALES

✓ Samegua ✓ Torata

Atención a las alertas de acumulación de

Residuos Sólidos en la jurisdicción de las

Municipalidades de Torata y Samegua.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 

MOQUEGUA

COMISIÓN 

AMBIENTAL MUNICIPAL 

(CAM)

6 SESIONES DE LA CAM 

DESARROLLADAS EN EL 2022

▪ CREADO POR ORDENANZA MUNICIPAL

Nº 031-2005-MPMN

▪ ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2017-

MPMN, ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DE

LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA

PROVINCIA MARISCAL NIETO Y SU
REGLAMENTO

▪ Se aprueba el plan de trabajo de

los grupos técnicos para abordar

las prioridades de la política
ambiental y climácica loca.

ACUERDOS PRINCIPALES DE LAS 
SESIONES DE LA CAM

ORDENANZA MUNICIPAL 016-2022-MPMN,

Ordenanza que aprueba el “Reglamento de Prevención

y Control de la Calidad Ambiental en el Distrito de
Moquegua”



MONITOREOS 

AMBIENTALES 

PARTICIPATIVOS

MONITOREO DE AIRE EN 
ZONA DE OPERACIONES

DÉCIMA CAMPAÑA DEL 

MAP QUELLAVECO

( Temporada seca – 2022 )

MONITOREO DE AGUA E 
HIDROBIOLOGÍA

Calibración de equipos de y toma de 
muestras en los diferentes puntos de 

monitoreo.

✓ Altarani
✓ Tala
✓ Alto Coscore

✓ Calientes
✓ Cortadera

MONITOREO DE AIRE EN 
MOQUEGUA

✓ San Antonio
✓ Moquegua

✓ Chen-Chen
✓ Ilo

Calibración de equipos para toma de 
muestras en puntos de monitoreo

✓ Zona de operaciones
✓ Tumilaca

✓ Moquegua
✓ Ilo



PLANEFA

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización ambiental en materia de

ruido a establecimientos comerciales

(Discotecas y/o Bar) ubicados en la Calle
Moquegua y zona San Bernabé

ORDENANZA MUNICIPAL 013-2021-MPMN,

Ordenanza que aprueba el “Reglamento de Supervisión
Ambiental de la MPMN”.

ORDENANZA MUNICIPAL 016-2022-MPMN,

Ordenanza que aprueba el “Reglamento de Prevención

y Control de la Calidad Ambiental en el Distrito de
Moquegua”

10 Supervisiones

ambientales de

carácter regular a

obras de la

Municipalidad

Provincial Mariscal
Nieto.

Proceso de Supervisión Ambiental a las

Municipalidades Distritales y Centros

Poblados respecto a las operaciones de

Manejo de Residuos Sólidos dentro de la

jurisdicción.

Municipalidades 
Distritales supervisadas
✓ San Antonio
✓ Moquegua
✓ Samegua
✓ Torata
✓ Carumas
✓ San Cristóbal 
✓ Cuchumbaya

Centros Poblados 
supervisados
✓ Los Ángeles
✓ San Francisco



OFICINA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA



CUADRO DE PATRULLAJES 

N° ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

ANUAL 

PROGRAMACION  
EJECUCION DE 

ACTIVIDADES

OBSERVACION

ES 
Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

CANTIDAD 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCION

1

Plan de 

Patrullaje 

Integrado 

Acta 240 20 20 20 20 20 20 20 20 0.66 66.6 NINGUNA

2

Plan de 

Patrullaje 

Municipal

acta 1080 90 90 90 90 90 90 90 90 0.66 66.6

Publicada en la 

web de la 

institución 

N°

LLAMADAS ATENDIDAS

TOTAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1 111 147 155 241 176 71 57 42 346



CUADRO INTERVENCIONES 

OCURRENCIAS
PATRULLAJE

TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

PERSONAS ESTADO ETÍLICO 551 614 1010 1423 1242 960 1162 1040 8002

ROBOS 1 3 3 8 4 0 3 0 22

ROBO FRUSTRADO 1 0 3 2 0 0 1 1 8

GRESCAS 4 2 1 5 2 0 0 1 15

HURTO 0 0 2 1 2 1 0 1 7

ALTERACION AL ORDEN PUBLICO 2 20 6 6 8 0 3 4 49

INTERVENCION A MENORES DE EDAD 0 1 0 0 0 0 0 0 1

AGRESION FISICA 5 5 4 3 8 1 3 1 30

VIOLENCIA FAMILIAR 4 3 1 2 1 0 0 1 12

APOYO SOCIAL 12 11 13 18 0 15 15 8 92

INCENDIOS 0 4 1 3 1 3 0 1 13

INVASORES 0 3 0 3 0 1 3 0 10

INTENTO DE ROBO 0 1 0 0 0 0 0 0 1

AGRESION PSICOLOGICA 0 0 0 0 2 0 0 0 2

ARRESTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 1 0 1

PELIGRO COMUN 1 0 1 0 1 1 1 0 5

LESIONES GRAVES 0 0 0 1 0 0 0 0 1

INCENDIO FORESTAL 1 2 3 0 3 3 1 2 15

INVASION VIA PUBLICA 0 0 1 0 1 0 0 0 2

ACTOS CONTRA EL PATRIMONIO 0 0 0 1 0 0 1 1 3

ACCIDENTE DE TRANSITO 9 13 24 15 20 11 9 11 112

CONSUMIDORES DE DROGA 1 4 6 0 1 5 4 0 21

INTENTO DE SUICIDIO 0 0 0 0 0 2 0 1 3

EXCESO DE VOLUMEN 0 0 0 0 2 0 0 0 2

OTROS 11 8 4 11 10 6 3 6 59



AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS

➢ Los agentes de Serenazgo municipal durante el servicio que desarrollan las 24 horas, se intervienen

diferentes actos de infracciones que se cometen por parte de la ciudadanía así como también prestar el

apoyo social a la ciudadanía.

➢ El personal de Serenazgo fue capacitado en el año 2022 Por Centros Especializados como: los

Bomberos , Policía Nacional y Fiscalía para poder realizar una mejor intervención.

➢ El Patrullaje Municipal es permanente y se da en 03 turnos, cuidando la seguridad de la población las

24 horas, durante los 07 días de la semana y atendiendo las llamadas de emergencia.

➢ Con la implementación de cámaras de video vigilancia instaladas estratégicamente en diferentes

sectores con un sistema moderno y radio de comunicación sistema tetra.

➢ Coordinación y ejecución de Operativos Inopinados. Con las diferentes Subgerencias y Municipalidades.



Personas libando licor en vía publica

Accidente de transito

Operativo en bares

Apoyo en incendios 

Apoyo Social

Robos Frustrados 



UNIDADES VEHICULARES Y 

MOTORIZADOS 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 

MOQUEGUA

MUCHAS GRACIAS 


