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Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquee;ua

-20 13-GM/MPMNN°

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL

014
MOQUEGUA,"iír.l9 NOV l013

".,lt;<. '-:

VISTO:

El Informe N" 790-2013-ALO-OSLO/GM/MPMN el Área de Liquidaciones de Obras,
Informe N" 276l-20l3-0SLO/GM/MPMN, de la Oficina de SuperVisión y Liquidación de
Obras, Informe N" 1463-2013-GAJ-GM/MPMN, de la Gerencia de Asesoria Juridica, y.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Politica del Perú, en su artículo 194° modificado por la Ley
N"28607, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, emanados de la
voluntad popular, con personería juridica de derecho público, con autonomía politica
económica, y administrativa en los asuntos de su competencia lo cual es concordante con lo
dispuesto en el articulo II del título preliminar de la LeyOrgánica de Munícipalidades - LeyN"
27972;

Que, el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece
que: "...Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de
resoluciones y directivas", es así que dichas normas son de orden complementario en la
administración municipal;

Que, mediante Ley N" 27293 se crea la Leydel Sistema Nacional de Inversión Pública,
modificado por la LeyN° 28802, cuyas normas tienen por objeto optimizar el uso de recursos
públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, proceso,
metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de
inversión.

Que, por el Decreto Supremo N"003-20l1-EF-68.01, se aprueba el Nuevo Regíamento
de Inversión Publica, en la cual se delimita las responsabilidades de las áreas involucradas en
la pre inversión, supervisión y liquidaciones de obras públicas.

Que, con el objeto de normar y establecer procedimiento para el proceso de
programación, aprobación, ejecución y elaboración del informe final técnico financiero y
evaluación de las actividades de mantenimiento de inversión pública y asi como garantizar la
legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de recursos asignados,
contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades
de mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito Provincial y Local,
en ese sentido es necesario la emisión del acto resolutivo correspondiente.

En ese sentido, resulta conveniente establecer disposiciones que permitan la
regulación para el uso de sus atribuciones de la comisión;
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Estando a lo establecido en la ley de N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo

General y en uso de las facultades conferidas por el artículo 20" numeral 6"de la ley
N'27972,ley orgánica de municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTícULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva: "GUIA PARA EL
SANEAMIENTO FISICO LEGAL CONTABLE DE LAS OBRAS VIO PROYECTOS DE
INVERSION CON DOCUMENTACION INCOMPLETA EJECUTADOS POR LA
MUNICIPALIDADPROVINCIAL MARISCAL NIETO EN LOS AÑos FISCALES 2003-2010
BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA", la misma que en documento
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución, la misma que cuenta con cuarenta
y cinco (45 folios)y 01 CD.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnologia de la
Información y Estadistica, el cumplimiento de la presente y su respectiva publicación en la
página Web de la Entidad.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE V ARCHiVEsE

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Directiva aprobada por el
presente acto resolutivo sea de estricto cumplimiento en su aplicación por parte de todas las

.A~•.o••••c",,~ Gerencias, Subgerencia, y demás unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de
.~ . \f, Mariscal Nieto.
. ; I ~

\. ~! ARTícULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Supervisión y
~'000.J<~.'() Liquidación de Obras y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub

Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización, Cautelar y Archivar la
presente Directiva y demás actuados.
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GUIA PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL y CONTABLE DE LAS OBRAS
YIO PROYECTOS DE INVERSION CON DOCUMENTACION INCOMPLETA

EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
EN LOS AÑOS FISCALES 1997 - 2010 BAJO LA MODALIDAD DE

ADMINISTRACION DIRECTA

1. OBJETIVO
Establecer procedimientos, en el marco de la Ley N° 29608 Y Directiva N° 003-2011-EF/93,01, que aprueba
los Lineamientos básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Publico, que pennitan
efectuar el saneamiento fiSico, legal y contable de las obras y/o proyectos de inversión ejecutados por la
Municipalidad de Mariscal Nieto durante los periodos 1997 al 2010 bajo la modalidad de Administración
Directa que no cuenten con la documentación (financiera, técnica y/o administrativa) suficiente, para su
liquidación en forma regular.

11. FINALIDAD
Coadyuvar al saneamiento fiSico, legal y contable de las obras y/o proyectos de inversión ejecutados en los
periodos del 1997 al 2010 que por carecer de suficiente documentación sustentatoria no han sido liquidados
oportunamente.

V, DISPOSICIONES GENERALES
1. Para efectos de la presente directiva se considera las siguientes definiciones:

IV. ALCANCE

La presente Guia es de aplicación y cumplimiento obligatorio por el personal de las unidades orgánicas de
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto que intervienen en el proceso de Liquidación y Saneamiento
Contable aplicado a las obras y/o proyectos de inversión ejecutados por Administración Directa en los
periodos 1997 al 2010, en el marco de la Ley W 29608.

BASE LEGAL

2. Para que un proyecto de inversión sea susceptible de ser considerado en el proceso de Liquidación con
documentación incompleta deben cumplirse las siguientes condiciones:

1.1 Liquidación con Documentación Incompleta; es el procedimiento aplicado a un proyecto de inversión
que pese a haber concluido su ejecución fisica y financiera dentro de los plazos establecidos, no
cuenta con la suficiente documentación sustentatoria para determinar su valor de liquidación y, a
pesar del tiempo transcurrido, aún se encuentra presente en la cuenta contable 15.01 Edificios y
Estructuras O 15.04 Inversiones Intangibles; correspondientes a obras y/o proyectos de inversión
ejecutados por la Municipalidad de Mariscal Nieto durante los periodos 1997 al 2010, que a la fecha
de vigencia de la presente guía tengan algún tipo de inconveniente para determinar su valor de
liquidación y consecuente saneamiento contable.

1.2 Costo de la Obra; es la suma que describe la ejecución financiera de la obra, considerando las
adiciones y deductivos.

1. Ley W 29608 que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, y
su Directiva N° 003-2011-EF/93.01 que aprueba los Lineamientos básicos para el Proceso de
Saneamiento Contable en el Sector Publico.

2. Ley NO.27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
3. Resolución de Contraloria N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para la Ejecución de Obras por

Administración Directa.
4, Resolución de Contraloria General W 320-2006-eG, que aprueba las Nonnas de Control Interno,

2.1 Que el proyecto de inversión ejecutado pertenezca a Programas de Inversión de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto ejecutados en los periodos del 1997 a12010.

2.2 Que el proyecto de inversión no cuente con la suficiente documentación (financiera, técnica y/o
administrativa).

3. En la liquidación obras y/o proyectos con documentación incompleta pueden presentarse los siguientes
casos:
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3.1 Que el responsable de la ejecución del proyecto de inversión, a la fecha de vigencia de la presente
GUía, no haya cumplido con presentar la documentación sustentatoria (Informe Final). A su vez
pueden ser:

3.1.1. Proyectos de Infraestructura tisiea (Obras)
3.1.2. Proyectos que no constituyen Infraestructura fisica (Estudios, proyectos de carácter

económico y social).
3.2 Que el proyecto de inversión tenga observaciones cursadas que no pueden ser levantadas por el

responsable de la ejecución de obra y/o proyecto.

3.3 Que la infraestructura del proyecto de inversión no exista por diversas causales como la acción de
fenómenos naturales, reemplazo y/o mejoramiento.

4. Para determinar si un proyecto de inversión cumple con la condición de no contar con la suficiente
documentación se debe agotar el procedimiento de notificación a los responsables del proyecto ejecutado
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por Ley, comprometiéndolos a presentar la
correspondiente documentación sustentatoria y/o a absolver las observaciones que se les hubiera
formulado.

5. La aplicación del procedimiento deberá ser realizado por la oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
y el Comité de Saneamiento Contable previa autorización mediante Resolución de Gerencia Municipal

6. Los documentos sucedáneos a ser considerados para la Liquidación con documentación incompleta son
los siguientes:

Caso 1: Proyectos (Obras de infraestructura) con Informe Final parcial o que no cuenten con el Informe
Final elaborado por el responsable de la ejecución del proyecto.

,¡' Acta de Verificación del Estado Situacional de la Infraestructura, de acuerdo al formato indicado en el
Anexo W 01.

,¡' Acta de Terminación de Infraestructura, de acuerdo al formato indicado en los Anexos N° 2.
,¡' Informe Final del Proyecto, elaborado por el Liquidador de Obra, que contenga su opinión técnica,

financiera y administrativa sobre la infraestructura, así como la procedencia de la liquidación, según el
anexo W 06.

,¡' Conformidad (Visación) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra sobre la evaluación de la
infraestructura.

,¡' Informe Legal del Representante Jurídico de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra,
pronunciándose sobre los notificaciones cursadas a los responsables de obra y/o proyectos en el cual
se pronuncie sobre la pertinencia de iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales a que dieran
lugar .

./' Documento que acredite el inicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales; en los casos que
corresponda.

,¡' Valorización final de la obra, en base a una metodología objetiva y técnica adoptada sustentada por el
liquidador técnico (implica la presentación de dicho sustento), según el Anexo N° 07.

,¡' Fotografías actuales de la obra, si existiese, con presencia del profesional designado por la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obra .

./' Planos Post construcción (los que se considere pertinentes).
,¡' Copia del expediente técnico y resolución de aprobación, de ser el caso.

Caso 2: Proyectos terminados con observaciones que no pueden ser levantadas por el responsable del
proyecto.

,¡' Informe Técnico elaborado por el liquidador con el VO So de la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Obra, sustentando la imposibilidad de levantar las observaciones formuladas y recomendando que el
responsable jurídico de la Oficina de OSLO se pronuncie sobre la pertinencia de iniciar acciones
administrativas, civiles y/o penales, según el Anexo 06.

,¡' Informe Legal del representante jurídico de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, en el cual
se pronuncie sobre la pertinencia de iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales que dieran
lugar.

,¡' Documento que acredite el inicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales, en los casos que
corresponda.
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,¡' Copia de la observación formulada por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra.

Caso 3: Proyectos de Inversión cuya infraestructura no exista por diversas causales como la acción de
fenómenos naturales, reemplazo y/o mejoramiento .

./ Acta de Verificación del Estado Situacional de la Infraestructura según Anexo 2A, demostrando la
inexistencia de la obra.

,¡' Informe Técnico Final del proyecto elaborado por el liquidador según el anexo N o 3
,¡' Conformidad (Visación) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra al Informe de Evaluación

Técnica Final del proyecto emitido por el Liquidador.
,¡' Copia del expediente técnico y resolución de aprobación, de ser el caso.

VI. PROCEDIMIENTO

1. La Comisión de Saneamiento contable remitirá a la Oficina de SupelVisión y Liquidación de Obra la
relación por periodo fiscal de las obras y/o proyectos que no han sido liquidados en su debida oportunidad,
comprendidos entre los años 1997 al 2010 que figuran en la cuenta contable 33.3 Construcciones en curso
o en la cuenta 15.01 Edificios y Estructuras y 15.04 Inversiones Intangibles, según corresponda detallando
la ejecución financiera según el análisis de cuenta que elabora la Sub Gerencia de Contabilidad que
permitirá determinar el gasto financiero de las obras y /0 proyectos con documentación incompleta, el
importe consignado en este rubro necesariamente debe coincidir con el importe ejecutado y consignado en
el Sistema Integral de Administración Financiera y los Análisis de cuenta (Edificios y Estructuras) de ser el
caso.

2. La Oficina de SupelVisión y Liquidación de Obra realizará el inventario de proyectos de inversión
ejecutados durante los periodos del 1997 al 2010, identificando aquellos que son susceptibles a ser
sometidos al procedimiento de liquidación con documentación incompleta.

3. la Oficina de SupelVisión y Liquidación de Obra hará las coordinaciones necesarias para que el
responsable jurídico, mediante Carta Notarial o mediante publicación en un diario de la región, proceda a
notificar a los responsables de la ejecución del proyecto con el propósito de obtener la documentación
sustentatoria faltante.

4. Transcurrido el plazo legal otorgado mediante la notificación y de no obtener la documentación fa[tante, la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra procederá a comunicar este hecho a la Gerencia Municipal y
solicitará la autorización correspondiente para proceder a la Liquidación con documentación incompleta la
misma que se oficializará mediante Resolución de la Gerencia Municipal.

5. Obtenida la Resolución de autorización de la Gerencia Municipal, la Oficina de Supervisión y Liquidación
de Obra designará, mediante memorándum o requerimiento, a él(los) liquidador(es) (sean personal de
planta o contratado por servicios) quien(es) se encargará(n) de elaborar la liquidación de manera detallada
utilizando los formularios aplicables, según el tipo de obra y/o proyecto, de los Anexos N° 1 a17.

6. En el caso de proyectos de inversión que no sean de infraestructura, intelVendrá la unidad orgánica
responsable de [a ejecución del proyecto conjuntamente con la Oficina de SupelVisión y Liquidación de
Obra para dar su conformidad respecto a la documentación sucedánea, según los anexos N° 4 Y6.

7. La Oficina de SupelVisión y Liquidación de Obra, luego de contar con la documentación mínima necesaria
para liquidar, procederá a realizar la liquidación con documentación incompleta, es decir a efectuar las
siguientes acciones:

:> Verificar el reporte emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad respecto al gasto financiero ejecutado
según análisis de cuenta para la conciliación correspondiente, con los documentos financieros
recopilados.

:> Verificar si los documentos técnicos, administrativos recopilados y/o elaborados son idóneos y
pertinentes, es decir, si el contenido de los mismos reúne las formalidades y las exigencias que
permitan llevar a cabo el proceso de liquidación con documentación incompleta.

:> Formular el Informe de Liquidación con documentación incompleta (según el Anexo N° 6) luego de la
verificación de los documentos.

). Presentar el Informe de Liquidación a Jefe de la Oficina de SupelVisión y Liquidación de Obra.
adjuntando el expediente y anexos de documentación sustentatoria.

8. La Oficina de SupelVisión y Liquidación de Obra, dará su conformidad procediendo a continuación a derivar
los documentos a la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos para
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continuar con el proceso de transferencia.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Las situaciones no contempladas por la presente Guia serán resueltas por la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras en coordinación con la Comisión de Saneamiento Contable.

Moquegua, Setiembre del 2013
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ANEXO N" 1

MODELO DE NOTIFICACiÓN

COMUNICADO

SE COMUNICA A TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN DOCUMENTACióN
TECNICA Y/O ADMINISTRATIVA DE LA OBRA:

• PARA QUE EN EL PLAZO PERENTORIO DE 05 DÍAS HABILES. QUE VENCE
EL................• SE SIRVA PRESENTARLA O REMITIRLA A LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, SITO EN:

• EN EL HORARIO DE , EN CASO CONTRARIO SE
INICIARAN LAS ACCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.

Moquegua, de de 20 .
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ANEXO N" 2

ACTA DE VERIFICACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA

INFRAESTRUCTURA

Siendo las horas del día del mes de del año se reunieron en la Localidad de
............................................ ,Distrito de , Provincia de
................................................ , Departamento de Moquegua, el Liquidador de Obras de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Moquegua,
Sr.(a) , identificado(a) con DNI N"
.......................................... , autorizado por Memorándum N° MPMN.; el
Representante de la CRLTOPI de la MPMN Moquegua Sr.(a) ,
identificado(a) con DNI N" , autorizado por Memorándum N"
.......................................... ; el Sr.(a).. . , identificado(a) con
DNI N°............................. en representación de , y el
Sr.(a) , identificado(a) con DNI N" , en representación
de : ; con la finalidad de verificar el Estado Situacional de la Obra y/o
Proyecto ejecutado denominado ; acto que se efectúa en
los términos siguientes:

PRIMERO: La infraestructura ejecutada cuenta con los siguientes datos generales:
a) Obra:....... .. .
b) Proyecto:........... . .
c) Fuente de Financiamiento: .
d) Fecha de Aprobación del Expediente Técnico: .
e) Plazo de Ejecución: .
f) Procedimiento de Liquidación: Regular ( ) Doc. incompleta ( ) Otro .
g) Ubicación:

Localidad: .
Distrito: . .
Provincia: . . .
Departamento: .. . .
Región: . .
De los ejecutores de Obra:
Residente de Obra: .
Inspector de Obra: .

SEGUNDO: En este acto se ha constatado lo siguiente:
a. Avance Físico (%) : .
b. Partidas por Ejecutar: .
c. Partidas por Ejecutar: (Si fuere el caso) .

Se encuentra Operativo:
Opinión sobre Liquidación de Obra con Doc. Incompleta:

SI ( )
Procede ( )

NO ( )
No Procede ( )

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta de Verificación, que se extiende por triplicado,
suscriben los lntervinientes.

REPRESENTANTE DE LACRLTOPI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARSICAL NIETO

LIQUIDADOR DE OBRAS CON DOC. INCOMPLETA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARSICAL NIETO
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ACTA DE CULMINACION DE ESTUDIO YIO CONVENIO

Siendo las horas del día del mes de del año
.................. se reunieron en la Localidad de , Distrito de ,
Provincia de Departamento de el Uquidadorde Obra de
la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua. Sr.
(a) . , identificado <al con DNI W , autorizado
por Memorándum N° MPMN, con domicilio en ; el
representante de la CRLTOPI de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua Sr.
(a) , identificado (al con DNI W , con domicilio en
................................................ ; y el Sr <al , identificado <a)
con DNI N° , en representación de la comunidad beneficiaria
.................................................... de la Localidad de , con la finalidad de dar fe de
la ejecución y culminación de la obra y/o Proyecto ;
acto que se efectúa en Jos términos siguientes:

.......... AiiiCIRiDiio'PÜBL'ICÁ'i)''E'jA'LOCALiDiio''

"OFICINA DE SUPERVISION y LlQUIDACION DE OBRAS" O SLO

ANEXO N"3

........ REPRESENTANTE Dio"i:lENEFiCiARios .

La manifestación de fe de ejecución del Proyecto se realiza en fundamento de lo expresado, por las autoridades

de la Comunidad Beneficiaria, que declaran bajo juramento que:

............................................. En señal de conformidad con Jos

términos de la presente Acta de Verificación, que se extiende por triplicado, suscriben los intelVinientes .

.. .... .... REPRESENTANTE'DEiA" CRLT6'P'I"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARSICAL NIETO

.... "'ú¿¡üíDADClR'T'Ec"Nico'C6'Ñ'i)'oéi:'IN'co¡;ipi.'ETA'"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARSICAL NIETO

.... "SÚEIGE'RENTE'DE'i:ái-'üéiios'éiE:'iNvE'iüiíON"'"
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ANEXON"4

ACTA DE CULMINACION DEL PROYECTO

Siendo las horas del día del mes de del año
.................. se reunieron en la Localidad de , Distrito de ,
Provincia de , Departamento de , el Liquidador de Obra de
la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua, Sr.
(a) ...............................................................• identificado <a) con DNI W autorizado
por Memorándum N° : MPMN, con domicilio en ; el
representante de la CRL TOPI de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua Sr.
(a)...............................................• identificado <a) con DNI W con domicilio en
................................................ ; y el Sr (al........................................................................ identificado (a)
con DNI N° , en representación de la comunidad beneficiaria
................................................. de la Localidad de ..................................• con la finalidad de dar fe de
la ejecución y culminación de la obra y/o Proyecto ......................................................................•
acto que se efectúa en los términos siguientes:

La manifestación de fe de ejecución del Proyecto se realiza en fundamento de lo expresado. por las autoridades

de la Comunidad Beneficiaria, que declaran bajo juramento que:

............................................................. En señal de conformidad con los

términos de la presente Acta de Verificación, que se extiende por triplicado, suscriben los intervinientes .

.... "R'É'PREisENTANTE"'OE'LA'CRÚOpj"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARSICAL NIETO

.... "líQúl'OA:OOR TECN'ICÓ'Có;.'¡-ooEiNCoiipl.ETA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARSICAL NIETO
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ANEXO N" 5

INFORME DE L1QUIDACION DE OBRA CON DOCUMENTACION INCOMPLETA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. GENERALIDADES
A) ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:
B) UNIDAD EJECUTORA:
C) PROYECTO:
D) OBRA:
E) UBICACiÓN

REGiÓN:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
LOCALIDAD:

F) PRESUPUESTO PROGRAMADO MPMN
AÑO DE EJECUCiÓN:
COMPROMISOS : (de acuerdo a la modalidad)
MONTO
FTE. FINANCIAMIENTO:

G) MOD. DE EJECUCiÓN:
H) EJECUTOR:
1) METAS:

META PROGRAMADA:
META EJECUTADA:

1.2. PROFESIONALES RESPONSABLES
RESIDENTE:
SUPERVISOR:

1.3. FECHA DE INICIO
1.4. FECHA DE TERMINO

1.5. BASE LEGAL: (Colocar la base legal que sostiene la Liquidación de Obra con documentación incompleta)

a. Ley W 29608 que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009.
su Directiva N° 003-2011-EF/93.01 que aprueba los Lineamientos básicos para el Proceso de
Saneamiento Contable en el Sector Publico.

b. Ley NO.27972 Ley Or9ánica de Municipalidades.
c. Resolución de Contraioria W 195-88-CG, que aprueba las Normas para la Ejecución de Obras por

Administración Directa.
d. Resolución de Contraloria General N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.

DOCUMENTACION DE LA OBRA
Consignar documentos existentes de la obra:

Expediente Técnico .
Resolución N° .
Memorándum N° .
Memorándum N° .
Otros .

11. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
INFORME N°
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°

9
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CONVENIO N°
OTROS

111. DESCRIPCiÓN DE LA OBRA EJECUTADA
3.1. ASPECTO FISICO

PARTIDAS REPRESENTATIVAS
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
TRANSPORTE

3.2. DOCUMENTOS TECNICOS SUSTENTATORIOS
ACTAS
CUADERNO DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
PLANOS

3.3. SALDO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS
De acuerdo a la documentación existente.

3.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
El expediente técnico hace referencia a las especificaciones técnicas .

3.5. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
La construcción de esta obra permite mejorar la infraestructura de .

EVALUACION TECNICA Y VALORIZACION (adjuntar sustento)
Considerar: La evaluación técnica tuvo como sustento, la Guía de Liquidaciones de Obra con documentación
incompleta, en base a la cual se ha seguido un procedimiento para el saneamiento físico-legal y contable de
la obra y/o Proyecto: " ", la evaluación realizada
esta basada en los documentos elaborados, así como la visita de campo para la evaluación correspondiente
lo cual nos permite Liquidar la obra con documentación incompleta de la obra y/o Proyecto.

Considerar: Valorización final de la Obra, documentos con los cuales se realiza la Liquidación de Obra con
documentación incompleta.

a) Resolución de autorización de la Gerencia Municipal para la elaboración de la liquidación de Obra con
documentación incompleta.

b) Informe de Conformidad de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras de ia Evaluación de la
Infraestructura Pública.

c)lnforme Final del Liquidador Técnico de la Obras y/o Proyectos (técnico, financiero y administrativo).
d) Informe legal del Asesor Legal de la Oficina de supervisión y Liquidación de Obras.
e) Acta de Verificación del Estado Situacional de la Infraestructura.
f) Acta de Culminación del Proyecto.
g) Valorización final de la obra.
h) Fotografías del estado situacional de la obra y la presencia del inspector de proyectos ° representantes

de la comunidad.
i) Copia del expediente técnico y Resolución de Aprobación del Expediente Técnico de ser el caso

lIQUIDACION FINANCIERA

5.1. ASPECTO FINANCIERO (indicar el año)
PRESUPUESTO PROGRAMADO SI.
PRESUPUESTO EJECUTADO SI.

5.2. DESEMBOLSOS (por fechas)
Mes 1 SI.
Mes 2 SI.

TOTAL ENTREGADO SI.

10
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5.3. ANEXOS

RESUMEN DE LA L1QUIDACIDN FINANCIERA
Mano de Obra SI.
Materiales SI.
Servicios SI.

Total MPMN SI.

VI. OBSERVACIONES I

Resaltar las dificultades, contratiempos y demás aspectos que se consideren importantes durante la
ejecuciónde la Liquidaciónde Obra con documentaciónincompleta.

VII. CONCLUSIONES
Indicar a qué conclusiones se ha llegado al efectuar esta Liquidación de Obra incompleta, como es, el
saneamiento físico - legal de la obra liquidada.

.. .. .. ... i:i6úIClÁOOR.TECNí¿6'coiúioc.,'iNCClMPLE1'Á' ..
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARSICAl NIETO
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ANEXON'S

incompleta)

Memorándum de Designación del Liquidador de Obra con documentación incompleta
Acta de Verificación del Estudio situacional de la Infraestructura
Informe Final de Obra (Liquidador Técnico y/o Proyecto de Obra con documentación

Informe de Evaluación y Procedencia de la Liquidación de Obra con documentación
incompleta (Responsable del Area de Liquidaciones)

e) Informe del Asesor Legal OSLO
f) Valorización Final de Obra
g) Planos Post Construcción
h) Fotografías con presencia del LiquidadorTécnico
i) Copia de la Resolución del Expediente Técnico.

PLANTILLA DE LIQUIDACiÓN DE OBRAS
CON DOCUMENTACION INCOMPLETA

~OFlCINA DE SUPERV1SlON y LIQUIDAClON DE OBRAS" O S LO

PROYECTO
OBRA
FTE. FINANC.
AÑo DE EJECUCION :
UBICACiÓN

Liquidador Técnico de Obras y/o Proyectos con Documentación Incompleta:
Responsable del Area de Liquidaciones:
Jefe de la OSLO:

FECHA DE PRESENTACION:
FECHA DE REVISION:
FECHA DE TRÁMITE:

..

OBSERVACIONES:

• o •••••• "" "i:íi.:iCiI'DAOOR"TECNICi:i'Cói,j"ij6ó:í¡'¡COMPLEi:';':'"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARSICAL NIETO
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• • "OFICINA DE SUPERVISION y UQUlDACION DE OBRAS" O S L O

ACTA DE APROBACION DE L1QUIDACION DE OBRA YIO PROYECTO CON DOCUMENTACION INCOMPLETA

•.................................................... .", PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

En la Ciudad de Moquegua a los del mes de del año en las instalaciones de la Oficina

de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, se reunieron elln9 , como Presidente de

la CRLTOPI, el Ing , como responsable técnico de la CRLTOPI, la

CPC , como responsable financiero de la CRLTOPI, la CPC .................................•

como ejecutora Técnico-Financiero de la CRLTOPI.

Con la finalidad de dejar constancia en la presente Acta, la Aprobación de la Liquidación de obra y/o Proyecto con

documentación incompleta " ", que se realizo en cumplimiento de la Guia de

Saneamiento Fisico Legal de Obras y/o Proyectos con documentación incompleta -Ley N° 29608 que aprueba la

#{~~ Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, su Directiva N° 003-2011-EF/93.01 que
I <:)'1l;
,:9 "~_¡ A ~ . prueba 105 Lineamientos básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público-.-;¡ ~ \'1 ~ '

\1 ~ M IPA!. ~ 1 stando de acuerdo las partes firman la presente Acta en Original y tres copias, en señal de conformidad, dejando,,, ~
\. '?" . ..,ct',.,.,~ o constancia de que el Acta consta de , la cual es visada por todos los integrantes de la comisión.

:'-. ..'h

POR LA COMISiÓN DE RECEPCiÓN LIQUIDACiÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA

. -¡":O;;:;¿I~
;i" '(.".:\,

~

'~' '"'" '~\- ~
f i. el .
~~~..::;¡ GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

";')¡. r:P PRESIDENTE CRLTOPI
SUB. GERENTE DE OBRAS PUBLlCOS

RESPONSABLE TECNICO DE LA CRLTOPI

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE FINANCIERO DE LA CRLTOPI

LIQUIDADOR TECNICO

(9) AREA DE LIQUIDACIONES DE OBRAS
EJECUTOR TECNICO- FINANCIERO DE LA CRLTOPI

LIQUIDADOR FINANCIERO

Moquegua •....... .. del 20
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